

Dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany

Objednatel:

Název:	Krajská zdravotní, a.s.
Sídlo:	Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
Zastoupená:	MUDr. Aleš Chodacki, generální ředitel společnosti
IČO:	25488627
DIČ:	CZ25488627
Bankovní spojení:	██████████
č. účtu:	██████████████████
telefon, fax:	██████████████████████████
E-mail:	██████████████████████████
Zástupce ve věcech technických:	██████████ ██████████████████████████████████████ ████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
	██████████ ████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
	██████████ ████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
Obchodní rejstřík:	Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550
(dále jen „Objednatel“)	

a

Zhotovitel:

Název:	SPECTA s.r.o.
Sídlo:	Na Popluží 821/11, 400 01 Ústí nad Labem - Klíše
Zastoupený:	Ing. Martin Gazda, jednatel
IČO:	27305350
DIČ:	CZ27305350
Bankovní spojení:	██████████████████████████████████████
č. účtu:	██████████████████████████
Telefon, fax:	██████████████████████████
E-mail:	██████████████████████████
Zástupce ve věcech technických:	Ing. Martin Gazda, jednatel
Obchodní rejstřík:	Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 23520
(dále jen „Zhotovitel“)	

II.

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo na akci „Zřízení nového pracoviště PET/CT, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.“, ze dne 13. 11. 2020 (dále jen „smlouva“).

2. Tímto dodatkem č. 1 se mění článek III. odst. 1. smlouvy tak, že nově zní:
„1. Celková cena díla je stanovena ve výši **727 940,- Kč** (slovy: sedm set dvacet sedm tisíc devět set čtyřicet korun českých) bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).

Celková cena díla se skládá z následujících položek:

<i>Etapa/část díla</i>	<i>Cena bez DPH</i>
<i>Vstupní podklady</i>	<i>71 325,-</i>
<i>DSP</i>	<i>290 500,-</i>
<i>IČ</i>	<i>46 625,-</i>
<i>DPS</i>	<i>308 490,-</i>
<i>Autorský dozor</i>	<i>11 000,-</i>

3. Změna byla vyvolána nezbytnými dodatečnými pracemi k zajištění projektového a inženýrského servisu spočívajícími v přepracování dispozičního řešení, zajištění výpočtu radiační ochrany konstrukcí, vypracování hlukové studie, zajištění posudku k řešení fasád a návržení zastřešení objektu. Specifikace změn je součástí přílohy č. 1 tohoto dodatku.

III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
2. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti jeho podpisem oprávněných osob obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek jeho zveřejněním v registru smluv.
3. Dodatek smlouvy byl podepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu.
4. Zhotovitel i Objednatel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně, srozumitelně a nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

Za Objednatele

Za Zhotovitele

V Ústí nad Labem dne:

