

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č.: 37/B/20

## Smluvní strany

**Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace**  
zapsaná : v OR vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu Pr. vložce 33  
sídlo : **Pod Vinicemi 9, Plzeň, 301 00**  
zastoupená : **Ing. Jiřím Trávníčkem, ředitelem příspěvkové organizace**  
IČ : **00377015**  
DIČ : CZ00377015  
bankovní spojení: .... a.s. Plzeň  
č. účtu : .....

osoby oprávněné k jednání po stránce :  
smluvní: Ing. Jiří Trávníček, ředitel příspěvkové organizace  
realizační: Ing. Radek Martinec, provozní náměstek  
Ján Sýkora, provozní technik

(dále jen „objednatel“/“ZOO a BZ“)

**a**

**Plzeňské stavitelství PSV PLUS s.r.o.**  
zapsaná : v OR vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu C vložce 10464  
sídlo : **Domažlická 210/39, Plzeň 318 00**  
zastoupená : **Miroslavem Zahoutem, majitelem a jednatelem společnosti**  
**Michalem Kašpírkem, jednatelem společnosti**  
IČ : **25225898**  
DIČ : **CZ25225898**  
bankovní spojení: ..... a.s.  
č. účtu : .....

osoby oprávněné k jednání po stránce :  
smluvní: Michal Kašpírek, Miroslav Zahout  
realizační: Michal Kašpírek, Miroslav Zahout  
stavbyvedoucí : Miroslav Zahout mistr na stavbě : Pavel Pojer

(dále jen „**zhotovitel**“/“**dodavatel**“)

uzavřeli níže uvedené dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke **smlouvě o dílo**:

## **„Přestavba tygřího výběhu“**

### **I. Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na změně **čl. II. Specifikace díla, čl. III. Cena díla a čl. V. Doba provedení díla** takto:

Čl. II. Specifikace díla :

Původní rozsah díla se upravuje o vícepráce uvedené ve změnovém listě č. 1, jež tvoří jako příloha součást tohoto dodatku č. 1.

Změnový list byl zpracován zhotovitelem a odsouhlasen objednatelem a byl vytvořen na základě smluvními stranami odsouhlasených změn zapsaných ve stavebním deníku v průběhu realizace díla.

Čl. III. Cena díla :

1. Cena díla se na základě změnového listu č. 1. navyšuje o částku 208.400,60 Kč bez DPH.
2. **Cena díla nově činí: 1.396.937,60 Kč bez DPH**

Čl. V. odst. 1.1. Doba provedení díla:

**Nově se stanovuje termín dokončení realizace: do 30.4.2021**

II  
**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva o dílo včetně tohoto i případných budoucích dodatků dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dokumenty k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace a zhotovitel souhlasí s jejich uveřejněním.
3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, pokud nejsou tímto dodatkem č. 1. dotčena či překonána zůstávají v platnosti.
4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku č. 1. řádně seznámily, že byl sepsán dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Tento dodatek č. 1. byl vyhotoven ve dvou stejnopisech v rozsahu dvou stran jednostranně tištěných a oba mají platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Příloha : změnový list č. 1 s vyčíslenými vícepracemi.

V Plzni dne: 2.4.2021

V Plzni dne: 2.4.2021

Objednatel:

.....

Ing. Jiří Trávníček

ředitel příspěvkové organizace

Zoologická a botanická zahrada

města Plzně, příspěvková organizace

Zhotovitel :

.....

Michal Kašpírek

jednatel společnosti

Plzeňské stavitelství PSV

plus s.r.o.