

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: SML/2347/2020

1. Smluvní strany

1.1. statutární město Karviná

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát
zastoupeno Ing. Janem Wolfem, primátorem města
k podpisu smlouvy oprávněna na základě pověření ze dne 4.1.2021:
Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového
jednání ve věcech:
a) smluvních: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového
b) technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ: 00297534
DIČ: CZ00297534
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen objednatel)

a

1.2 KUMAN spol. s r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 6596
zastoupena: statutárním orgánem, Janem Kubánkem, jednatelem
jednání ve věcech technických – stavbyvedoucí: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
se sídlem: Slovenská 2933/55, Hranice, 733 01 Karviná
IČ: 60779098
DIČ: CZ60779098
telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
fax: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavřely dne 17.12.2020 Smlouvu o dílo č. SML/2347/2020 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla - stavby „**Oprava části chodníku na ul. Nedbalova v Karviné – Novém Městě**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle položkového rozpočtu a výkresu situace zpracovaného DOPRAVOPROJEKTEM Ostrava a.s. v 10/2020 (dále jen „projektová dokumentace“) a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. Předmětem Smlouvy je dále geodetické zaměření díla.

Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací (výměna stávajícího chodníku před parc. č. 639/1 v k.ú. Karviná-město se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“):

2. Změna smlouvy

- 2.1 Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši + 82.504,78 Kč bez DPH, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 1.

Cena díla se zvyšuje o 82.504,78 Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů.

- 2.2 Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	1 031 107,64 Kč
--------------	-----------------

”

a nahrazuje se tímto textem takto:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	1 113 612,42 Kč
--------------	-----------------

”

- 2.1 Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši + 82.504,78 Kč bez DPH, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 1.
- 2.3 Z důvodu požadavku objednatele na změnu rozsahu předmětu plnění bude posunuta doba plnění o 7 dnů.

Z těchto důvodů se vypouští z článku 4 Doba a místo plnění, odst. 4.3 Smlouvy tento text:

„Zhotovitel je povinen provést dílo **v termínu do 30 kalendářních dnů** od protokolárního předání staveniště.“

a nahrazuje se tímto textem takto:

„Zhotovitel je povinen provést dílo **v termínu do 30. dubna 2021.**“

3. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 3.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 1 zajistí statutární město Karviná.
- 3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

- 3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1, a to na dobu neurčitou.
- 3.6 Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.7 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 3.8 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 Změnový rozpočet

V Karviné dne 27.4.2021

V Karviné dne 27.4.2021

za objednatele

za zhotovitele

.....
za *statutární město Karviná*
Ing. Helena Bogoczová, MPA
vedoucí Odboru majetkového
oprávněná k podpisu na základě
pověření ze dne 4.1.2021

.....
za *KUMAN spol. s r.o.*
Jan Kubánek
jednatel

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	VCP ul. Nedbalova - chodník	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Karviná
		IČO	
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel	KUMAN spol. s r.o.	60779098	CZ60779098
Zpracoval			
	Rozpočet číslo		
		Dne	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky	33 737,97	8	Práce přesčas	0,00
2	Montáž	48 766,81	9	Bez pevné podl.	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00
4	Montáž	0,00	11		0,00
5	"M" Dodávky	0,00			
6	Montáž	0,00			
7	ZRN (ř. 1-6)	82 504,78	12	DN (ř. 8-11)	
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00
			13	Zařízení staveniště	0,00
			14	Projektové práce	0,00
			15	Územní vlivy	0,00
			16	Provozní vlivy	0,00
			17	Jiné VRN	0,00
			18	VRN z rozpočtu	0,00
			19	VRN (ř. 13-18)	0,00
			22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH 82 504,78

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižovaná	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	82 504,78	17 326,00
Cena s DPH			99 830,78

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doočka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: VCP ul. Nedbalova - chodník

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel: KUMAN spol. s r.o.

Místo: Karviná

Zpracoval:

Datum: 25. 3. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV						79 004,78	22,980
1	Zemní práce					16 419,20	0,000
1	111301111	Sejmutí dmu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	21,400	59,00	1 262,60	0,000
2	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	47,080	58,00	2 730,64	0,000
3	113107163	Odstanění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojné pl přes 50 do 200 m2	m2	47,080	68,00	3 201,44	0,000
4	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	21,400	39,00	834,60	0,000
5	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	9,416	245,00	2 306,92	0,000
6	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	11,656	17,00	198,15	0,000
7	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	22,146	180,00	4 207,74	0,000
8	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	21,400	32,00	684,80	0,000
9	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	21,400	17,00	363,80	0,000
10	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,000	91,80	91,80	0,000
11	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	47,080	11,40	536,71	0,000
2	Zakládání					97,13	0,000
12	215901101R	Úprava podloží	m2	14,784	6,57	97,13	0,000
5	Komunikace pozemní					35 141,28	20,209
13	564851111	Podklad ze šterkodrté ŠD tl 150 mm	m2	47,080	180,00	8 474,40	16,243
14	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	47,080	248,00	11 675,84	3,966
15	BTB.22212	dlažba kostka 20x20x6 cm přírodní	m2	48,257	310,65	14 991,04	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					6 733,80	2,771
16	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	21,400	217,00	4 643,80	2,771
17	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	22,000	95,00	2 090,00	0,000
997	Přesun sutě					16 362,07	0,000
18	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	33,577	160,00	5 372,32	0,000
19	997221661	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	33,577	47,30	1 588,19	0,000
20	997221669	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	335,770	12,00	4 029,24	0,000
21	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovně)	t	33,577	160,00	5 372,32	0,000
998	Přesun hmot					4 251,30	0,000
22	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	22,980	185,00	4 251,30	0,000

Č.	Kód položky	Popis	M.J	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Imotnost celkem
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				3 500,00	0,000
VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				1 500,00	0,000
23	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	0,000
VRN4		Inženýrská činnost				2 000,00	0,000
24	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	0,000
		Celkem				82 504,78	22,980