

## **Dodatek č. 2**

# **ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby**

**Název zakázky: „Ivanovice na Hané ON – rekonstrukce (zateplení a bezbariérový přístup)”**

**Smluvní strany:**

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

**Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**”)

Číslo smlouvy: E617-S-3079/2020

ISPROFOND: 5623520059

a

**MSO servis spol. s r.o.**

se sídlem: Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov

IČO: 49971379, DIČ: CZ49971379

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka C13570

bank. spojení:xxx

zastoupena Ing. Ludkem Šebestou, jednatelem společnosti

**Korespondenční adresa:**

MSO servis spol. s r.o., Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov

(dále jen „**Zhotovitel**”)

Číslo smlouvy: **157 20**

**Smluvní strany uzavřely tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Ivanovice na Hané ON – rekonstrukce (zateplení a bezbariérový přístup)“ uzavřené dne 24.8.2020, která nabyla účinnosti 27.8.2020.**

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 2 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 2 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:**

## **1. PŘEDMĚT DODATKU**

- 1.1 Smluvní strany se z důvodů schváleného změnového listu stavby č. 1 (dále jen "ZL 1") dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů zhotovitele:

| Změnový list | Navýšení nákladů | Snížení nákladů | Celková změna   |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1            | 1.295.150,94 Kč  | 153.040,66 Kč   | 1.142.110,28 Kč |

Soupisy prací předmětných změn podle ZL 1 jsou přílohou tohoto dodatku.

## **1.2 Na základě těchto skutečností se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:**

**mění se článek 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY bod 3.3, který nově zní takto:**

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenou Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla dle Smlouvy bez DPH: 7.198.000,00 Kč

Změna Ceny Díla dle dodatku č. 2: 1.142.110,28 Kč

**Cena Díla bez DPH dle dodatku č. 2: 8.340.110,28 Kč**

**slovy: osmmilionůtřistačtyřicettisícstodeset korun českých dvacetosm haléřů**

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

## **2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU**

- 2.1 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

- 2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

- 2.3 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 4 smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 2

Soupisy prací ke změnám dle ZL 1

2.4 Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží objednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

V Olomouci dne 29.4.2021

V Kyjově dne 27.4.2021

.....  
Ing. Miroslav Bocák  
ředitel organizační jednotky  
Stavební správa východ  
Správa železnic, státní organizace

.....  
Ing. Luděk Šebesta  
jednatel společnosti  
MSO servis spol. s r.o.

## **PŘÍLOHA Č. 4**

### **Rekapitulace Ceny Díla dle Dodatku č. 2**

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

**Ivanovice na Hané ON –rekonstrukce (zateplení a bezbariérový přístup)**

|          |                  | Původní nabídka | Nabídka po posledním dodatku | ZL | Vícepráce    | Méněpráce  | Nabídka celkem |
|----------|------------------|-----------------|------------------------------|----|--------------|------------|----------------|
| SO 98 98 | Všeobecný objekt | 1 62 750,00     | 162 750,00                   |    |              |            | 162 750,00     |
| SO 02_1  | Zateplení        | 5 633 624,00    | 6 251 008,83                 | 1  | 617 384,83   | 153 040,66 | 6 097 968,17   |
| SO 02_2  | Chodníky         | 1 401 626,00    | 2 079 392,11                 | 1  | 677 766,11   |            | 2 079 392,11   |
|          |                  | 7 198 000,00    | 8 493 150,94                 |    | 1 295 150,94 | 153 040,66 | 8 340 110,28   |

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1475535

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 32ab1b5c-c7d8-411e-80f1-95882c85a45c

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 29.04.2021 13:23:00



2969d271-e476-420b-b22c-041218e46e73