

Dodatek č.1 ke smlouvě č. 207HC/18 uzavřené dne 14.8.2018 mezi níže uvedenými smluvními stranami

společnost

Nux s.r.o.,

se sídlem Praha 9, V Pařezinách 594, PSC 190 12,

IČ: 27234631, DIC: CZ27234631

jejímž jménem jedná pan Ing. Radek Ružička,

jednatel (dale též jen „Zhotovitel“) - na straně

jedné

A

organizace

Městská divadla pražská, p.o.,

se sídlem V Jámě 699/1, 110 00, Praha 1,

IČ: 00064297, DIC: CZ64297

jejímž jménem jedná pan MgA. Daniel Příbyl ředitel

divadla (dale též jen „Objednatel“)- na straně druhé

(Zhotovitel a Objednatel společně též jen „Smluvní strany“)

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je úprava odstavce 2.3 článku 2 smlouvy, v rámci kterého je definována doba realizace díla z článku 1, odstavce 1.2.3 - 1.2.5.

Smluvní strany se nově dohodly, že doba, po kterou bude Zhotovitel průběžně realizovat dílo definované v článku 1, odstavcích 1.2.3 - 1.2.5, bude prodloužena do 30.6.2022.

Závěrečné ustanovení

V ostatních, tímto dodatkem nezmenených, zůstává platné původní znění smlouvy.

Tento dodatek je uzavřen ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží jedno (1) vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno (1) vyhotovení.

NADŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY

Nux s.r.o.

Městská divadla pražská, p.o.

V Praze dne 1.4.2021

V Praze 1.4.2021

Ing. Radek Ružička,
jednatel

MgA. Daniel Příbyl,
ředitel divadla