



DODATEK č. 5 ke SMLouvě o dílo

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)
číslo smlouvy objednatele 28/2019

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

Město Valašské Klobouky

Masarykovo nám. 189

766 01 Valašské Klobouky

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:

Martin Urban

Lhota u Vsetína 10

755 01 Vsetín

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Mgr. Eliška Olšáková, starostka

tel: 577 311 112

mobil: xxxxxxxxx

email: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Martin Urban

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 9005-1825661/0100

Moneta Money Bank, a.s.

číslo účtu: 169798628/0600 *registrované číslo účtu
pro ekonomickou činnost*

Identifikační číslo:

002 84 611

732 57 958

Daňové identifikační číslo:

CZ00284611

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Zhotovitel je zapsán v živnostenském rejstříku u
Městského úřadu ve Vsetíně
č.j. MUVS – S2169/2007/OŽV

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ:

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 9. 2019 Smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1 ze dne 9. 12. 2019, dodatku č. 2 ze dne 25. 6. 2020, dodatku č. 3 ze dne 28. 8. 2020 a dodatku č. 4 ze dne 1.12.2020 k veřejné zakázce s názvem:

„Do školy? Bezpečně a rychle“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

2. Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo, se smluvní strany podle § 222 odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb. dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně:

- změně týkající se méněprací a víceprací, které jsou detailně popsány ve změnovém listu č. 1, který tvoří nedílnou přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 5.

- změně týkající se termínu předání dokončeného díla

III. ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO:

1. Předmět díla specifikovaný v čl. I smlouvy o dílo se upravuje o méněpráce a vícepráce. Předmětné práce jsou detailně vymezeny v soupisu prací a cen, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku č. 5.

2. Cena díla specifikovaná v čl. IV smlouvy o dílo se v souvislosti se změnou předmětu díla snižuje následovně:

Původní cena díla bez DPH:	8 350 569,40 Kč
Dodatek č. 5	
Vícepráce	+ 220 779,80 Kč
Méněpráce	- 1 192 404,04 Kč
Cena díla včetně dodatku č. 5:	7 378 945,16 Kč
21% DPH	1 549 578,48 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	8 928 523,64 Kč

3. Důvodem posunutí termínu dokončení stavebních prací je souběh výstavby dopravní a technické infrastruktury v rámci akce „ZTV Dlouhá – Valašské Klobouky“, která stavebně a technologicky souvisí s realizací předmětné akce „Do školy? Bezpečně a rychle“. Konkrétně se jedná o pokládku finálního asfaltobetonového povrchu nově vybudované křižovatky, která proběhne současně s pokládkou krytu veškerých komunikací IBV Dlouhá realizované společností Efios tak, aby nevznikla napojovací spára mezi křižovatkou a komunikací.

Protože objednatel tento střet se stavbou „ZTV Dlouhá – Valašské Klobouky“ nemohl předem předpokládat, mění se čl. III. odst. 4 Smlouvy o dílo tak, že dílo musí být dokončeno a předáno objednateli ve lhůtě do 31. 5. 2021

IV.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1, 2, 3 a 4 zůstávají beze změn, v platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek č. 5 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.
3. Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

Ve Valašských Kloboukách dne

Ve Lhotě u Vsetína dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Město Valašské Klobouky

Martin Urban

Mgr. Eliška Olšáková, starostka

Martin Urban