

## DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2020/0839/SMM-OSKZOM

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

### **Město Uherské Hradiště**

se sídlem: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště  
zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Stanislavem Blahou, starostou města  
zastoupené ve věcech technických: Bc. Dušanem Pavlíčkem, odbor správy majetku města  
tel.: 572 525 552, e-mail: dusan.pavlicek@mesto-uh.cz  
IČ: 00291471, DIČ: CZ00291471  
bankovní spojení: ČS, a.s., Uherské Hradiště, č. ú: 19-1543078319/0800  
dále jen „objednatel“

a

### **SVS - CORRECT, spol. s r.o.**

se sídlem: Bílovice 513, 687 12 Bílovice  
zastoupená ve věcech smluvních: Milanem Vyorálkem, jednatelem společnosti  
zastoupený ve věcech technických: Lukášem Horákem, stavbyvedoucím, mob.: 777 234 082  
IČO: 25513141, DIČ: CZ25513141  
tel: 572 587 280, e-mail: info@svs-correct.cz  
bankovní spojení č. 1: ČSOB, a.s., Zlín, č. ú.: 257830886/0300  
bankovní spojení č. 2: Peněžní dům, spořitelní družstvo, Uherské Hradiště, č. ú.: 1050000484/2200  
zápis v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 29343  
dále jen „zhotovitel“

### I. Úvodní ustanovení

1. Dne 07. 10. 2020 byla mezi objednatel a zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo č. 2020/0839/SMM-OSKZOM (dále jen „smlouva“), na základě které je zhotovitelem realizováno plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „**Plošné opravy chodníků Uherské Hradiště – 2020**“ (dále jen „dílo“). V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provést změny oproti původním zadávacím podmínkám.
2. Po zahájení realizace opravy chodníku v ul. Na Příkopě v rámci veřejné zakázky města Uherské Hradiště „Plošné opravy chodníků Uherské Hradiště – 2020“, byly zhotovitelem zjištěny nepředvídatelné skutečnosti ovlivňující stanovený rozsah prací. Z důvodu nestandardní velikosti betonových patek, které jsou monoliticky spojeny se stávající obrubou i žulovým dvojřádkem není možné bezpečně vytrhat stávající silniční obruby a opravit je dle původně stanoveného rozsahu prací, aniž by došlo k poškození asfaltobetonového krytu vozovky silnice III/05014. Z uvedeného důvodu je nutné v rámci opravy chodníku řešit i částečnou sanaci vozovky. Nad rámec stanoveného rozsahu prací při opravě chodníku je nutné realizovat vyfrézování pásu živičného krytu v tl.5cm a šířce min. 1,35m, sanaci konstrukčních vrstev silnice narušených při odstraňování betonové patky obruby s dvojřádkem a následné strojní položení nové obrusné vrstvy vozovky (ACO11+) na spojovací postřik s ošetřením pracovní spáry asfaltovou zálivkou (s prořezáním). V rámci opravy vozovky je nutné před pokládkou obrusné vrstvy zajistit také výškovou úpravu současných uličních vpustí, nové spádování dvojřádku z kamenné kostky a úpravu napojení polní cesty mezi mostem přes řeku Olšavu a řešeným chodníkem. Na těchto vícepracích se bude podílet objednatel opravy chodníku v rozsahu:
  - prořezání původní živičné vozovky v rozsahu řešené opravy chodníku před zahájením trhání obrub
  - úprava napojení polní cesty
  - sanace dotčených konstrukčních vrstev vozovky z kameniva
  - kompletní výměna (nové výškové osazení) dvojřádku z kamenné kostky
  - úprava výškového osazení šachet dešťových vpustíÚpravu vozovkového krytu (asfaltobetonových vrstev) bude řešit vlastním nákladem správce dotčené silnice (Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace)

3. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany, v souladu s čl. XIV. odst. 2 smlouvy, dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě (dále jen „**dodatek**“).

## II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna čl. IV. Cena díla.
2. V souladu s čl. IV. odstavcem a) se dohodl zhotovitel s objednatelem na provedení víceprací popsaných v čl. I. odstavci 2. Celková cena víceprací dle skutečně provedených prací vyvolaných dle podmínek a skutečností zjištěných v průběhu stavby, které zhotovitel nemohl v průběhu nacenění díla předpokládat, činí

bez DPH	92 951,00 Kč
DPH 21 %	19 520,00 Kč
celková cena s DPH	112 471,00 Kč
zaokrouhlena na celé koruny	

Na základě uznaných víceprací se cena díla dle článku IV. smlouvy o dílo na akci „**Plošné opravy chodníků Uherské Hradiště - 2020**“ upravuje následovně:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>3 583 410,- Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>752 516,- Kč</b>
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>4 335 926,- Kč</b>
zaokrouhlena na celé koruny	

3. Další ujednání smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, včetně dodatku č. 1, který upravuje termín ukončení díla, se nemění a zůstávají v platnosti.

## III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, neboť objednatel je mj. povinným subjektem dle citovaného zákona.
3. Objednatel (město Uherské Hradiště) v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, prohlašuje, že o uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto v souladu s **usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 731/50/RM/2020, ze dne 05. 10. 2020.**
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvní stran obdrží 2 vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že obsah dodatku je pro ně jasný a srozumitelný, a že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

V Uherském Hradišti, dne 12. 4. 2021

V Bílovicích, dne 13. 4. 2021

**Objednatel:**  
**Město Uherské Hradiště**

**Zhotovitel:**  
**SVS - CORRECT, spol. s r.o.**

.....  
Ing. Stanislav Blaha  
starosta města

.....  
Milan Vyorálek  
jednatel společnosti

# Nabídkový rozpočet

## Zakázka

Číslo zakázky	
Zakázka	Plošné opravy chodníků Uherské Hradiště - 2020
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

## Firmy

Typ Firmy	Název

## Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	Milan Vyoralék St.

## Rekapitulace

<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>92 951</b>
DPH 21 % ze základny: 92 951	19 520
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>112 471</b>

Zakázka:

**Plošné opravy chodníků Uherské Hradiště - 2020**

Popis	Cena
D: Vícepráce Na Příkopě	92 951
001: Zemní práce	550
005: Komunikace	25 375
008: Trubní vedení	6 000
009: Ostatní konstrukce a práce	51 178
099: Přesun hmot HSV	9 849
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>92 951</b>

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>D: Vícepráce Na Příkopě</b>						
<b>001: Zemní práce</b>						
141.	113203111	Vytřhání obrub z dlažebních kostek	m	10,0	55,00	550
<b>005: Komunikace</b>						
142.	564861111	Podklad ze šitékodtré ŠD tl 200 mm	m2	70,0	205,00	14 350
143.	567114112	Podklad z podkladového betonu tř. PB II (C 16/20) tl 100 mm	m2	35,0	315,00	11 025
<b>008: Trubní vedení</b>						
144.	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusťi do 200 mm zvýšením mížže	kus	4,0	1 500,00	6 000
<b>009: Ostatní konstrukce a práce</b>						
145.	916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	135,0	98,00	13 230
146.	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	135,0	132,00	17 820
147.	979087113	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	10,5	280,00	2 940
148.	979084216	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km	t	10,5	375,00	3 938
149.	916563211	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	5,0	235,00	1 175
150.	59217510	Obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	kus	5,0	120,00	600
152.	919735112	Řezání stávajícího živícího krytu hl do 100 mm	m	135,0	85,00	11 475
<b>099: Přesun hmot HSV</b>						
151.	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	58,623	168,00	9 849

