

# ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ



## Krakovská - komunikace

Termín zahájení stavby závisí na předání a převzetí staveniště. (Předpoklad předání a převzetí staveniště 3.5.2021)	2021													
	Kalendářní týdny	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Název objektu														
<b>SO 101.1 Dopravní plochy - ul. Krakovská</b>														
SO 101.1a Místní komunikace - ul. Krakovská	Předání a převzetí staveniště													
SO 101.1b Parkovací stání - ul. Krakovská														
SO 101.1d Chodník - ul. Krakovská														
<b>SO 900 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady</b>														
ON.1 Ostatní náklady														
VRN.1 Vedlejší rozpočtové náklady														
<b>SO 901 Publicita</b>														
PUBL.1 Publicita														

V Olomouci dne 25.3.2021 Za STRABAG a.s. na základě plné moci

.....  
 Ing. Klára Kalábová    Ing. Vítězslav Bujnoch  
 zmocněnec                      zmocněnec