



Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

## DODATEK Č. 2 PŘÍKAZNÍ SMLOUVY

na

**výkon funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi  
při dodávce a stavbě**

na akci

**Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek Kinských ve Valašském Meziříčí – vybudování  
depozitářů a expozic**

uzavřená dle § 2430 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

### I.

#### SMLUVNÍ STRANY:

<u>Objednatel</u>	:	<b>Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace</b>
Sídlo	:	Vsetín, Horní náměstí 2, PSČ 755 01
Statutární orgán	:	Ing. Tomáš Vitásek – ředitel muzea
Osoby oprávněné jednat	:	
a) ve věcech smluvních	:	
b) ve věcech technických	:	
IČO	:	00098574
DIČ	:	neplátce DPH
Bankovní ústav	:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu	:	3136851/0100
Tel.	:	571 411 690
E-mail	:	
ID DS	:	b7uk6e4
<u>Zhotovitel</u>	:	<b>JL 5 spol. s r.o.</b>
Sídlo	:	Horní Vršava V 5355, Zlín, 760 01
Statutární orgán	:	Ing. Josef Lysoněk - jednatel společnosti
Zapsán v obchodním rejstříku	:	u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 57798
Osoby oprávněné jednat	:	
a) ve věcech smluvních	:	
b) ve věcech technických	:	
IČO	:	28273176
DIČ	:	CZ28273176
Plátce DPH	:	ANO
Bankovní ústav	:	Sberbank Zlín
Číslo účtu	:	
Tel.	:	



E-mail : [info@jl5.cz](mailto:info@jl5.cz) [REDACTED]  
ID DS : q6td5qm

## II. PREAMBULE

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly v souladu s ust. čl. 12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 12.3. na uzavření tohoto Dodatku č. 2 k Příkazní smlouvě na výkon funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi při dodávce a stavbě na akci: „**Muzeum regionu Valašsko, p. o. - zámek Kinských ve Valašském Meziříčí – vybudování depozitářů a expozic**“ ze dne 1. 11. 2019 a dodatku č. 1 ze dne 23. 2. 2021 (dále jen Smlouva) z těchto důvodů:

1. Důvodem pro vypracování tohoto Dodatku je časový posun termínu dokončení stavby, které byly navrženy generálním zhotovitelem na základě průběhu zdravotní pandemie šíření nákazy SARS-CoV-2 a s ní související mimořádná opatření orgánů veřejné moci. S ohledem na skutečnost, že rozsah, dobu mimořádných opatření veřejné moci, jakož i rozsah průběhu nákazy, zdravotních rizik, nutnost karantény nebylo možno předvídat – zhotovitel doložil čestná prohlášení své i jednotlivých subdodavatelských firem o nemožnosti dodržet ujednané termíny zjevně zapříčiněné těmito okolnostmi. Původní předpokládaný termín ukončení stavby zhotovitelem se posunuje z 30. 4. 2021 o 18 dní na nový termín ukončení části stavby objektu zámku a 1. NP dvojpodlažní přístavby, a to na 18. 5. 2021.

Zhotovitel oznámil pozastavení stavby k datu 4. 3. 2021 a její opětovné spuštění k datu 22. 3. 2021 z výše uvedených důvodů, které nebyl schopen ovlivnit a nezapříčinil je.

2. Dále se rozšiřuje předmět díla původní smlouvy o dílo **na zhotovení stavby na akci „Muzeum regionu Valašsko, p. o. - zámek Kinských ve Valašském Meziříčí – vybudování depozitářů a expozic“** dle odst. 2.3. původní smlouvy o dílo z:

01.01: Zámek Kinských Valašské Meziříčí

01.1.1: Vybudování depozitářů a expozic - arch. - stavební řešení

01.2: Vybudování depozitářů a expozic – statika

01.3: Vybudování depozitářů a expozic - TZB

02.01: Zámek Kinských Valašské Meziříčí - SANACE VLHKOSTI ZDIVA

02.: Sanace vlhkosti zdiva

VRN: Zámek Kinských Valašské Meziříčí - VRN

03.: Vedlejší rozpočtové náklady

na

01.01: Zámek Kinských Valašské Meziříčí

01.1.1: Vybudování depozitářů a expozic - arch. - stavební řešení

01.2: Vybudování depozitářů a expozic – statika

01.3: Vybudování depozitářů a expozic - TZB

02.01: Zámek Kinských Valašské Meziříčí - SANACE VLHKOSTI ZDIVA

02.: Sanace vlhkosti zdiva

**03. 01: Krov nad 2. podlažní přístavbou včetně výměny stropu**

**03.01.01 následné práce nutně související s výměnou krovu a stropu (omítky, podlahy, obložení vedlejšího schodiště, které bude sloužit jako přístupový manipulační prostor pro tuto část, výmalba, elektroinstalace, vybavení a jiné)**



VRN: Zámek Kinských Valašské Meziříčí - VRN

03.: Vedlejší rozpočtové náklady

3. Z hlediska § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, je navrženo navýšení ceny ve výši 75 000,00 bez DPH (navýšení činí vzhledem k původní ceně 23,80 %). Prodloužení výkonu TDS a BOZP je v souvislosti s prodloužením stavby o 18 dní z důvodu SARS-CoV-2 a z důvodu rozšíření předmětu díla o kompletní rekonstrukci krovu nad 2. podlažní přístavbou (nálezová situace), což je vzhledem k průběhu výkonu TDS a BOZP nepředvídatelné, jsou tedy naplněny podmínky § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“).

### III.

#### ZMĚNA TERMÍNU PLNĚNÍ

- 3.1. Smluvní strany příkazní smlouvy ze dne 1. 11. 2019 a dodatku č. 1 ze dne 23. 2. 2021 se dohodly že, čl. 6. TERMÍNY PLNĚNÍ se mění odst. 6.1.4. v časovém posunu předpokládaného ukončení stavby a to následovně:

- 6.1.4. předpoklad ukončení části stavby objektu zámku a 1. NP dvojpodlažní přístavby zhotovitelem: do 18. 5. 2021 dle změnového listu č. 5,

předpoklad ukončení krovu a stropu nad 2. NP dvojpodlažní přístavby a návazných prací zhotovitelem:

do 25. 7. 2021 (12 týdnů od započetí těchto prací, předpoklad započetí 1. 5. 2021); viz harmonogram kompletní rekonstrukce krovu,

předpoklad ukončení nutných souvisejících prací ve 2.NP provozní přístavby zámku jako dokončení podlah, omítek, výmalby, elektroinstalací, obložení vedlejšího schodiště aj. do 15. 8. 2021 (3 týdny po dokončení stropu a výměny krovu).

### IV.

#### ZMĚNA ODMĚNY

- 4.1. S ohledem na skutečnosti uvedené v Preambuli tohoto dodatku se mění cena díla, přičemž tato změna spočívá v prodloužení doby výkonu funkce TDS a koordinátora BOZP a navýšení odměny za tyto činnosti bude činit 75 000,00 Kč bez DPH celkem.

Původní celková cena ve výši 788 600,00 Kč bez DPH (podle dodatku č. 1 příkazní smlouvy) se tedy navýšuje o částku ve výši 75 000,00 Kč bez DPH na **novou celkovou cenu 863 600,00 Kč bez DPH.**

- 4.2. V čl. 7. ODMĚNA se z důvodů výše uvedených mění odst. 7.1., který nově zní takto:

- 7.1. Smluvní strany se dohodly na odměně za výkon TDS a koordinátora dle této smlouvy v nové celkové výši (navýšení o 18 dní z důvodu SARS-CoV-2 a změna rozsahu předmětu díla o rekonstrukci krovu nad 2. podlažní přístavbou):

863 600,00 bez DPH  
181 356,00 DPH (21%)



**1 044 956,00 včetně DPH**

(slovy: jedenmiliončtyřicetčtyřitisícdevětsetpadesátšestkorunčeských).

## V. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 5.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
- 5.2. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že změna Smlouvy provedená na základě tohoto Dodatku není podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.
- 5.3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku č. 2.
- 5.4. Tento Dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými.
- 5.5. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. Tento Dodatek č. 2 se současně zveřejňuje na profilu zadavatele veřejné zakázky.
- 5.6. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto Dodatku č. 2 není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tento Dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
- 5.7. Dodatek č. 2 se vyhotovuje v 4 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení (neplatí v případě elektronického podepsání elektronickými podpisy oběma smluvními stranami).

Ve Vsetíně dne .....

Ve Zlíně dne .....

Objednatel:  
Ing. Tomáš Vitásek - ředitel

Zhotovitel:  
Ing. Josef Lysoněk

.....

.....