

ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

Název : Změna rozsahu díla v průběhu stavby

Předkladatel : **STOPIN s.r.o., Klečaty 33, 391 81 Zálší**

Název akce : Rekonstrukce bytového jádra bytu č. 4, ul. Havanská, čp. 2809, Tábor

Číslo SOD : č. 47/2021

Stavební objekt : bytový dům

Forma předložení změny : položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny o **19.890,- Kč** bez DPH

Vliv na harmonogram prací : bez vlivu na termín

Technický popis :

- + odstranění tapet pod dřevěným obkladem
- + nová omítka po stržení tapet
- + odstranění obkladů a dlažeb, dodatečných podlahových konstrukcí
- + truhlářské práce, demontáž vestavných skříní, dodání nového parapetu
- + nová přípojka plyn

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :		
Za objednatele, TDI:		
Za objednatele, jednatel:	Ing. Ondřej Semerák	