

# Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy Objednatele: PVL-2404/2019/SML  
Číslo smlouvy Zhotovitele: 06031/2019

## Smluvní strany:

**Objednatel:** Povodí Vltavy, státní podnik  
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5  
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
oprávněn k podpisu smlouvy  
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel sekce investiční  
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], ředitel sekce technické  
[redacted], vedoucí oddělení realizace investic  
[redacted], specialista sekce technické

IČO: 70889953  
DIČ: CZ70889953  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu: [redacted]  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594  
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]  
(dále jen „Objednatel“)

a

**Zhotovitel:** Metrostav a.s.  
sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8  
oprávněn k podpisu smlouvy: [redacted], oblastní ředitel pro Jihočeský kraj, na  
základě plné moci  
oprávněn jednat o věcech smluvních: [redacted], oblastní ředitel pro Jihočeský kraj  
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], vedoucí projektu  
[redacted], stavbyvedoucí

IČO: 00014915  
DIČ: CZ00014915  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 115-9545870277/0100  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 758  
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]  
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně též jako „Smluvní strany“)

## I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 26. 11. 2019 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „VD Hněvkovice – zabezpečení VD před účinky velkých vod“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání a v souladu s čl. XV. odst. 8. smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4 a 5 (dále jen „smlouva o dílo“).
3. Předmětem tohoto dodatku č. 6 je úprava ceny díla v důsledku vyhrazených změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 ZZVZ a čl. VII. odst. 3. a 4. smlouvy o dílo spočívajících v provedení určitých prací v jiné míře, než jaká byla předpokládána v původním soupisu prací.
4. Předmětem tohoto dodatku č. 6 je dále sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla smlouva o dílo uzavřena.

Rozsah změn vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 6 – AKTUALIZOVANÉHO SOUPISU PRACÍ.

## II.

Tento dodatek č. 6 dále mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

### **Článek VI. „Cena Díla“ odstavec č. 1 se mění následovně:**

1. Cena Díla dle dodatku č. 6 smlouvy o dílo činí

cena díla dle dodatku č. 3 smlouvy o dílo (bez DPH):.....248 956 929,72 Kč

vyhrazené změny dle dodatku č. 6 – § 222 odst. 2 (bez DPH): .....85 442,70 Kč

vyhrazené změny dle dodatku č. 6 – § 222 odst. 2 (bez DPH): .....- 173 697,19 Kč

dodatečné práce dle dodatku č.6 – § 222 odst. 6 (bez DPH):.....6 317 928,28 Kč

méněpráce dle dodatku č. 6 – § 222 odst. 6 (bez DPH): .....- 821 916,24 Kč

**Cena díla dle dodatku č. 6 (bez DPH):.....254 364 687,27 Kč**  
**(slovy: dvěstěpadesátčtyřimilionůtřistašedesátčtyřitisícšestsetosmdesát sedm korun českých dvacetsedm haléřů).**

### **Příloha č. 1 se mění následovně:**

Příloha č. 2 dodatku č. 3 smlouvy o dílo (aktualizovaný soupis prací) se nahrazuje Přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 6 smlouvy o dílo.

## III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 6, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 6 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 6 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 6 je:

- příloha č. 1: Aktualizovaný soupis prací ze dne 19. 4. 2021

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....  
[redacted]  
ředitel sekce investiční  
Povodí Vltavy, státní podnik

.....  
[redacted]  
oblastní ředitel pro Jihočeský kraj  
na základě plné moci  
Metrostav a.s.