

DODATEK Č. 02 KE SMLouvĚ Č. SML-00120-2020-952

Revitalizace Chvojnice ř. km 5,6 – 12,2 ze dne 31.5. 2020

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

Ing. Liborem Strakošem, ředitelem Oblastního ředitelství jižní Morava, na základě pověření ze dne 31.12.2020

ve věcech technických jedná: [REDACTED], specialista vodního hospodářství

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], technik vodního hospodářství

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], technik vodního hospodářství

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], osoba pracující pod vedením TDS

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

HYDROPROGRESS, s.r.o.

se sídlem Sevastopolská 338/6, Starý Lískovec, 625 00 Brno

IČO: 044 49 461

DIČ: CZ04449461

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 89961

zastoupená Martinem Pavlíkem, jednatelem

číslo telefonu [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.; číslo účtu: 8926442001/5500

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 02 ke smlouvě č. SML-00120-2020-952 (dále jen „dodatek“):

I.**Předmět dodatku**

Předmětem tohoto dodatku je změna doby plnění. Jedná se o prodloužení termínu pro provedení požadovaného stupně projektové dokumentace. Důvodem pro prodloužení termínu jsou průtahy a časová náročnost při jednáních s vlastníky pozemků, s dotčenými orgány a organizacemi, a to díky situaci vyvolané pandemií onemocnění COVID 19 a přijatých omezujících opatření Vládou ČR.

Smluvní strany v souladu s výše uvedeným upravují níže uvedené části smlouvy o dílo č. SML-00120-2020-952 „Revitalizace Chvojnice ř. km 5,6 – 12,2“, a to článek II. odstavec 1 - termín provedení díla pro DSP a DPS a pro zápis GP následovně :

II.**Doba plnění**

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 1.6. 2020

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do:

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby: **31.7. 2021**

Termín zápisu GP (geometrického plánu) do KN (zápis vložen do KN): **30. 9. 2021**

III.**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. SML-00120-2020-952 nezměněná tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.

V, dne

Za objednatele:

V, dne

Za zhotovitele:

.....
Ing. Libor Strakoš
ředitel OŘ jižní Morava
Lesy České republiky, s.p.

.....
Martin Pavlík
jednatel
HYDROPROGRESS, s.r.o.