

DODATEK Č. 01 KE SMLOUVĚ Č. SML-00282-2019-952

VN Omice I - III ze dne 29.11. 2019

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

Ing. Liborem Strakošem, ředitelem Oblastního ředitelství jižní Morava, na základě pověření ze dne 31.12.2020

ve věcech technických jedná: [REDAKCE], specialista vodního hospodářství

tel.: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

[REDAKCE], technik vodního hospodářství

tel.: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

[REDAKCE], technik vodního hospodářství

tel.: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

[REDAKCE], osoba pracující pod vedením TDS

tel.: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

VH atelier, spol. s r. o.

se sídlem Lidická 960/81, Veverčí, 602 00 Brno

IČO: 494 37 267

DIČ: CZ49437267

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 12070

zastoupená: Ing. Ivo Pospíšilem, jednatelem společnosti

číslo telefonu [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.; číslo účtu: 27-8608850237/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 01 ke smlouvě č. SML-00282-2019-952 (dále jen „dodatek“):

I.**Předmět dodatku**

Předmětem tohoto dodatku je změna doby plnění. Jedná se o prodloužení termínu pro provedení požadovaného stupně projektové dokumentace. Důvodem pro prodloužení termínu jsou průtahy a časová náročnost při jednáních s vlastníky pozemků, s dotčenými orgány a organizacemi, a to díky situaci vyvolané pandemií onemocnění COVID 19 a přijatých omezujících opatření Vládou ČR. Výrazným problémem je i zdravotní stav vedoucího skupiny pan Ing. Marka Krčmy.

Smluvní strany v souladu s výše uvedeným upravují níže uvedené části smlouvy o dílo č. SML-00282-2019-952 „VN Omice I - III“, a to článek II. odstavec 1. termín provedení díla pro DSP a DPS následovně :

II.**Doba plnění**

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 29.11. 2019

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do:

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby: **31.8. 2021**

III.**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. SML-00282-2019-952 nezměněná tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.

V, dne

Za objednatele:

.....
Ing. Libor Strakoš
ředitel OŘ jižní Morava
Lesy České republiky, s.p.

V, dne

Za zhotovitele:

.....
Ing. Ivo Pospíšil
jednatel
VH atelier, spol. s r.o.