

Č. smlouvy objednatele: 000962 00 19

Č. dodatku objednatele: 000962 01 19

Č. kontraktu: 9002003003

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. objednatele: 000962 00 19

č. zhotovitele: 137/2019

(dále jen „Dodatek“)

Smluvní strany

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9

zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva

Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva

IČO: 00005886

DIČ: CZ00005886, plátce DPH

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1930731349/0800

OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847

(dále jen „objednatel“)

a

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

se sídlem: Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno

zastoupená: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

IČO: 25317628

DIČ: CZ25317628, plátce DPH

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Brno-město, č.ú.: 250048-621/0100

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č.ú.: 2102043465/2700

OR: KS Brno, sp. zn.: oddíl B, vložka 2144

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany, jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. Zákona
č.89/2012 Sb., Občanský zákoník, tento Dodatek č. 1

Preamble

Smluvní strany konstatují, že na základě poptávkového řízení ze dne 2. 10. 2019 pod č. j. **1000212081** s názvem „**Oprava konstrukcí vjezdového portálu**“, uzavřely dne 7. 11. 2019 Smlouvu o dílo č. **000962 00 19** (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provést opravu konstrukcí vjezdového portálu u stanice metra včetně opravy rampy mostu přes železniční trať (dále jen „Dílo“) v rozsahu projektové dokumentace.

I. Předmět dodatku

1. Doplnuje se bod 2.2 v tomto znění:

Za Dílo se dále považují vícepráce v rozsahu sjednaném Dodatkem č.1.

2. Bod 3.1, věta první, se mění takto:

Cena za Dílo dle této Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran, a včetně víceprací dle Dodatku č.1 ve výši **681 575,94 Kč bez DPH**, činí celkem **3 980 140,28 Kč bez DPH**

(slovy: třimilionydevětsetosmdesátisícstočtyřicet korun českých a dvacetosm haléřů).

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve **dvou stejnopisech**, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ani za důvěrné informace. Zhotovitel dále bere na vědomí, že objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace v souladu se zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a bere na vědomí, že informace týkající se plnění Smlouvy ve znění tohoto Dodatku budou poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek pročetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha č. 1 – „Soupis víceprací – Změnové listy“.

Příloha č. 1 – „Soupis víceprací – Změnové listy“

V Praze dne:
Za objednatele

V Brně dne:
Za zhotovitele

Ing. Petr Witowski
předseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

Ing. Pavel Borek
člen představenstva
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Ing. Ladislav Urbánek
místopředseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost