

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

„Milevsko ON - oprava výpravní budovy“

Evidenční číslo RVZ: **65420211**

číslo smlouvy objednatele: **E654-S- 3839/2020**

číslo jednací dodatku č. 2: 8957/2021-SŽ-OR PLZ-ÚPI

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Radkem Makovcem, ředitelem Oblastního ředitelství Plzeň
na základě pověření č. 2720 ze dne 27. 5. 2019

Bankovní spojení: **XXX**
číslo účtu: **XXX**

Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Plzeň
Sušická 1168/23, 326 00 PLZEŇ

Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v elektronické podobě:

E-mail: ePodatelnaORPLZ@spravazeleznice.cz

Adresa pro doručování daňových dokladů v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy
Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:

E-mail: ePodatelnaCFUCechy@spravazeleznice.cz

(dále jen **Objednatel**)

a

EDIKT a.s.

se sídlem: Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice
IČO: 25172328, DIČ: CZ25172328
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých
Budějovicích, spisová značka B 904

bank. spojení: **XXX**, č. účtu: **XXX**
zastoupena: **Ing. Pavlem Štindlem**, předsedou představenstva,

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:

EDIKT a.s.
Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:

info@edikt.cz, p8ncd8g

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Preambule

Zhotovitel podal žádost o prodloužení termínu na dokončení stavebních prací z důvodu dodávky oken, dveří a interiérových dveří, u kterých výrobce nedokáže dodržet termín dodání z důvodu pandemie Covid-19. Objednatel žádosti Zhotovitele vyhověl. Smluvní strany se dohodly na **prodloužení termínu dokončení zakázky**.

I.

Předmět dodatku

1. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly, s odvoláním na ustanovení čl. 6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 6.3. Smlouvy o dílo ze dne 13. 10. 2020, č. smlouvy objednatele: E654-S-3839/2020 ve znění Dodatku č. 1; (dále jen smlouva), na úpravě a doplnění uvedené smlouvy, takto:

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

ruší se stávající text odst. 3.6 smlouvy ve znění:

- 3.6 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy.

Kompletní oprava střechy budovy, demolice veřejných toalet: do 15.12.2020

Dokončení stavebních prací: 30. 04. 2021

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.6 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy.

Kompletní oprava střechy budovy, demolice veřejných toalet: do 15.12.2020

Dokončení stavebních prací: 30. 05. 2021

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění s tím, že smluvní strany respektují změnu Přílohy č. 5 smlouvy v návaznosti na tento dodatek.
3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Harmonogram postupu prací (Příloha č. 5 Smlouvy)

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Ing. Radek Makovec
ředitel Oblastního ředitelství Plzeň
Správa železnic, státní organizace

Ing. Pavel Štindl
předseda představenstva
EDIKT a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Harmonogram postupu prací

Harmonogram postupu prací doložený v rámci uzavření Dodatku č. 2 je v souladu s národním standardem pro elektronické systémy spisové služby součástí tohoto dodatku v podobě samostatné digitální komponenty.