

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název zakázky (akce): „Výměna kolejnic v úseku Vratimov – Frýdek-Místek“

Číslo PA/veřejné zakázky: 635190040/63520248

Pořadové číslo změnového listu: 1

Zdůvodnění a popis změny:

Vzhledem k technologické změně směru vkládání nových kolejnicových pásů a optimálnímu teplotnímu rozsahu v době zřizování BK se změnil počet svarů.

S touto změnou vygenerovali méně a více práce na železničním svršku.

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO NE

Finanční vyjádření změny v Kč: viz. příložený rozdílový výkaz výměr

Přehled prací (v členění podle soupisu prací)	Vícepráce [Kč]	Méněpráce [Kč]
SO 01 – Výměna kolejnic v úseku Vratimov - Paskov	47 920,00	0,00
SO 02 – Výměna kolejnic v úseku Lískovec u Frýdku-Místku – Frýdek-Místek	0,00	23 960,00
Celkem	47 920,00	23 960,00
Cena dle SOD	7 949 088,54 Kč	
Cena díla včetně předchozích Dodatků	7 949 088,54 Kč	
Cena díla po změně dle Dodatku č. 2	7 973 048,54 Kč	
Celková hodnota změny	0,90 %	
Cena změn z předchozích Dodatků vyjádřená v % z ceny SOD	0,00 %	
Celkem saldo z předkládaného ZL činí z ceny dle SOD	0,30 %	

1/ **Návrh změny vypracoval:**

Datum: 19. 04. 2021

Podpis:

2/ **Stanovisko TDS:**

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno:

Datum: 19. 04. 2021

Podpis:

3/ Stanovisko přednosty odborné správy: Doporučuji Nedoporučuji

Jméno:

Datum: 19. 04. 2021 Podpis:

4/ Stanovisko náměstka ředitele OŘ: Doporučuji Nedoporučuji

Jméno:

Datum: 19. 04. 2021 Podpis:

5/ Stanovisko ředitele OŘ: Schvaluji Neschvaluji

Jméno: Ing. Jiří Macho

Datum: 19. 04. 2021 Podpis:

(razítko)

Příloha změnového listu: Položkový rozpočet stavby – 1 list.