

VZ 63520248 - Výměna kolejnic v úseku Vratimov - Frýdek-Místek

Změny oproti rozpočtu:

Rozpočet: SO 01

16	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	46,000	0	0
----	---	------------	--	------	--------	---	---

Skutečnost: SO 01

16	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	54,000	0	0
----	---	------------	--	------	--------	---	---

Vícepráce: + 47 920,- Kč

Rozpočet: SO 02

18	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	76,000	0	0
----	---	------------	--	------	--------	---	---

Skutečnost: SO02

18	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	72,000	0	0
----	---	------------	--	------	--------	---	---

Méněpráce: - 23 960,- Kč

Změna celkem + 23 960,-Kč

V Ostravě dne 14. 4. 2021

Za Správu tratí, OŘ Ostrava:

Za Hroší stavby Morava, a.s.: