

Změna č. 22 - Záchytné sítě do volného prostoru nového schodiště

Stavba: **Litoměřice - Vybudování odborných učeben v půdním prostoru Masarykovy ZŠ Litoměřice**

Místo: Litoměřice ZŠ Masarykova, ulice Svojsíkova

Datum: 19.03.2021

Zadavatel: Město Litoměřice - IČ 00263958, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice

Projektant: Ing. Karel Pleyer

Uchazeč: HARTEX CZ s.r.o. - IČ 25048902, Českolipská 325, 412 01 Litoměřice

Zpracovatel: HARTEX CZ s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							66 800,00 Kč	
			Doplnění záchytné sítě (3 ks nerezových sítí) proti možnému pádu do zrcátka nového schodiště				66 800,00 Kč	
			Doplnění záchytné sítě do třech úrovní zrcátka nového schodiště				66 800,00 Kč	
			Dodávka nerezové sítě tl. 1,2mm, oka 80/80mm	ks	3,000	12 850,00 Kč	38 550,00 Kč	
			Kotvicí materiál	kpl.	3,000	2 750,00 Kč	8 250,00 Kč	
			Montáž nerezové sítě	kpl.	3,000	5 000,00 Kč	15 000,00 Kč	
			Doprava	kpl.	1,000	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	

Byla zjištěna administrativní chyba v příloze Výkaz výměr - změna č. 22, kdy položka "Pomocné lešení, práce ve výškách - soubor - 1 - 5.000,- Kč" zůstala v soupisu omylem, nebyla zahrnuta v nákladech soupisu celkem za tuto změnu č. 22. Tato administrativní chyba byla zjištěna při kontrole na dotačním úřadě. Z tohoto důvodu je tento list přílohy opraven. Celková částka smlouvy ani jiná metadata smlouvy se nemění.

S opravou této administrativní chyby souhlasí obě Smluvní strany.

V Litoměřicích dne **26. 04. 2021**



Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta




Petr Chláš
jednatel