

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. NJ/422/2020/Ku
(Číslo smlouvy zhotovitele 2020-12-04)**

Název díla: **STL plynovodní přípojka,
areál cestmistrovství Odry, ul. Tř. Osvobození 24**

I. Smluvní strany

Objednatel: **Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace**
se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
DIČ: CZ 00095711
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl Pr, vložka 988
**Středisko Nový Jičín, Suvorovova 525, Šenov u Nového Jičína, 741
11 p. Nový Jičín**

Zhotovitel: **PLYNSTAV, s.r.o.**
se sídlem Beskydská 66, 741 01 Nový Jičín
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném dle OR soudem v Ostravě,
oddíl C, vložka 3660

DIČ: CZ46581774

II. Předmět dodatku – změna termínu dokončení díla

Vzhledem k nutnosti splnění podmínek stanovených v čl. IV. Termín plnění Smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na posunutí konečného termínu dokončení realizace díla, a to do 31.5.2021.

Ostatní části a ujednání předmětné Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

V Novém Jičíně dne 26.3.2021

V Novém Jičíně dne 26.3.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele: