

## DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO Č. OMI-VZMR-2020-010

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník  
(dále jen občanský zákoník)

### Smluvní strany

**Objednatel:** Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1  
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Hruškou – vedoucím odboru majetku  
a investic Magistrátu města Pardubic

Zastoupený ve věcech technických: – technikem odd. majetku a investic  
odboru majetku a investic MmP

Tel: 466 859 402

e-mail:

IČO: 00274046

DIČ: CZ00274046

bankovní spojení:

KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

*(dále jen objednatel)*

**a**

**Zhotovitel:** MgA. Petr Rejman

Se sídlem: , 539 44 Proseč u Skutče

Zastoupen:

Zastoupený ve věcech smluvních:

Zastoupený ve věcech technických:

Tel:

IČO: 73985619

DIČ: CZ8109123495

bankovní spojení:

KB, a.s., Litomyšl

číslo účtu:

*(dále jen zhotovitel)*

### I.

Smluvní strany mezi sebou dne 25.2.2020 uzavřely smlouvu o dílo č. **OMI-VZMR-2020-010**, jejímž předmětem je zhotovení díla: **Památník Zámeček – odborné restaurátorské práce** (dále jen SOD).

V současné době realizovaná investiční akce Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček, kterou na základě samostatného smluvního vztahu provádí společnost SKOS s.r.o. Skuteč je vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám v jarních a letních měsících roku 2020 a mrazových dnů během ledna a února roku 2021 stavební připravenost nového objektu muzea nezpůsobilá pro instalaci restaurovaných uměleckých děl z keramiky. Z tohoto důvodu, který vznikl mimo kontrolu zhotovitele vlastního stavebního díla, a na základě požadavků stavebně technických vlastností podkladu pro instalaci restaurovaných uměleckých děl z keramiky zhotovitelem odborných restaurátorských prací, má výše uvedené vliv na termín dokončení odborných restaurátorských prací.

**II.**

Na základě shora uvedené skutečnosti, která má svou podstatou vliv na termín provedení díla se smluvní strany dohodly na změně termínu provedení díla, a tedy na změně SOD, a to následujícím způsobem:

**Ustanovení SOD oddíl I., čl. II. Termín a místo plnění, odst. 1 odrážka druhá, jež zní:**

**Termín dokončení celého DÍLA včetně jeho řádného odevzdání: do 30.4.2021**

se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

**Termín dokončení celého DÍLA včetně jeho řádného odevzdání: do 30.6.2021**

**III.**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OMI-VZMR-2020-010 ze dne 25.2.2020 ve znění Dodatku č.1 ze dne 31.8.2020 nejsou tímto dodatkem č. 2 dotčena a zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, všechny s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo zveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

Smluvní strany si tento dodatek č. 2 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

V Pardubicích dne **28-04-2021**

za objednatele

V Proseči u Skutče dne

za zhotovitele

.....  
Ing. Jaroslav Hruška  
vedoucí odboru majetku a investic

.....