

DODATEK č. 1

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle § 2589 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: 340863
Číslo smlouvy objednatele: 34/09/ORI-OVZ/2020
Číslo Dodatku č. 1: 19/03/ORI-OVZ/2021

1. SMLUVNÍ STRANY

Název objednatele: **Statutární město Prostějov**
Sídlo: **Nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov**
Právní forma: **801 – obec**
Zastoupeno: **Mgr. Františkem Jurou, primátorem statutárního města Prostějova**
Ve věcech smluvních: [REDAKCE]

Ve věcech technických: [REDAKCE]

IČ: **00288659**
DIČ: **CZ00288659**
daňový režim: [REDAKCE]
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]
(dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele: **POZEMSTAV Prostějov, a.s.**
Sídlo: **Pod Kosířem 329/73, 796 01 Prostějov**
zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 2623
zastoupený: **Milanem Grmelou, předsedou správní rady**
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických [REDAKCE]
IČO **255 27 380**
DIČ: **CZ25527380**
daňový režim: [REDAKCE]
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]
(dále jen „Zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT DODATKU č. 1

V souladu s ujednáním článku 18. Změna smlouvy, odst. 18.1.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 34/09/ORI-OVZ/2020 ze dne 20. 11. 2020, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Rekonstrukce Husovo nám. 67 - Novostavba objektu ekocentra IRIS v Prostějově“ se mění a doplňuje část textu článku 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny takto:

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

- 4.1.1 Objednatel se zavazuje bezvadně dílo převzít a zaplatit za provedení díla specifikovaného v čl. 2 této Smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Původní cena bez DPH	8 294 817,43,- Kč
Cena dodatku č. 1 bez DPH	73 454,49,- Kč
Cena celkem za dílo + dodatek č. 1 bez DPH	8 368 271,92,- Kč

TATO CENA BYLA DOHODNUTA JAKO CENA MAXIMÁLNÍ

Dochází k úpravě rozsahu stavby z důvodu odlišné šířky proluky oproti projektové dokumentaci. Dále jde o dořešení napojení rozvodů inženýrských sítí vedoucích ke stávajícím dvorním objektům. Dále k navýšení hydroizolace na hraně se sousedními objekty a změna jejího kotvení z důvodu případné demolice sousedního objektu. Provedení ŽB desky nad stávajícím kanalizačním potrubím pod objektem z důvodu přenesení zatížení mimo kanalizaci. Navýšení množství výztuže pro provázání základů oproti výkazu výměr.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 1

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 34/09/ORI-OVZ/2020 ze dne 20. 11. 2020, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 1 je vypracován v jednom vyhotovení s platností originálu podepsaném elektronicky.
3. Tento Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění smlouvy v Registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Přílohy a nedílné součásti dodatku č. 1:

1. Položkový rozpočet VCP a MNP – ZL-01
2. Položkový rozpočet VCP – ZL-02

V Prostějově

V Prostějově

**Ing. Jiří
Rozeňnal** Digitálně podepsal
Ing. Jiří Rozeňnal
Datum: 2021.04.22
12:17:40 +02'00'

Ing. Jiří Rozeňnal
náměstek primátora

**Milan
Grmela** Digitálně podepsal
Milan Grmela
Datum: 2021.04.22
08:15:48 +02'00'

Milan Grmela
předseda správní rady