

Změnový list č. 1 ze dne 14.4.2021

Název stavby:	Zastávka MHD u Prioru	
Číslo smluvního vztahu:	20/2/2021	
Název části stavby (PS, SO):		
Objednatel:	Zhotovitel:	
Statutární město Most	STAVMAX Group s.r.o.	
<p>Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatel/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla.</p>		
Původní řešení dle smluvní dokumentace:		
<p>1. Zhotovitel v příloze č.3 ke smlouvě o dílo uvedl, že nezadá část veřejné zakázky poddodavateli. 2. Článek 1. Smluvní strany, bod 1.3 a bod 1.4 smlouvy o dílo zní: 1.3. Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: za objednatele: [redacted] - vedoucí odboru investic - referent odboru investic za zhotovitele: [redacted] 1.4 Zástupce pověřený jednáním na stavbě: za objednatele: [redacted] - vedoucí odboru investic - referent odboru investic za zhotovitele: [redacted]</p>		
Nové řešení:		
<p>1. Zhotovitel zadá část veřejné zakázky poddodavateli HERKUL a.s. (IČ: 25004638) při věcném podílu poddávatele na plnění veřejné zakázky pro živičné povrchy. 2. Článek 1. Smluvní strany, bod č. 1.3 a bod č. 1.4 smlouvy o dílo se mění a zní: 1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: za objednatele: [redacted] - vedoucí odboru investic - referent odboru investic za zhotovitele: [redacted] 1.4 Zástupce pověřený jednáním na stavbě: za objednatele: [redacted] - vedoucí odboru investic - referent odboru investic za zhotovitele: [redacted]</p>		
Zdůvodnění změny:		
<p>1. Zhotovitel zadá část veřejné zakázky poddodavateli HERKUL a.s. (IČ:25004638) při věcném podílu poddávatele na plnění veřejné zakázky pro živičné povrchy. 2. Zhotovitel změnil osobu zástupce pověřeného jednáním ve věcech technických a zástupce pověřeného jednáním na stavbě.</p>		
<p>Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.</p>		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne	
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	/	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	/
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	/
Nová cena díla vč. DPH:	/

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	/
Nový termín dokončení díla:	/

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): Jiří Bezděk

Datum: 14.4. 2021

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 14.4. 2021

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Jiří Bezděk

Datum: 14.4. 2021

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Mgr. Jan Paparega

Datum: 27-04-2021

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele/ TDS (jméno, příjmení):

Datum: 27.4. 2021

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum:

Příloha změnového listu: