

Preambule

Na základě požadavků na sjednocení technických řešení vodohospodářských stavebních objektů a doplnění dokumentace o aktualizované přílohy je nutné uzavřít dodatek ke stávající smlouvě.

Článek I.

1. Smluvní strany se proto s ohledem na výše uvedené skutečnosti dohodly na sjednání Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb (dále jen „smlouva“), jehož předmětem je ve smyslu článku II. smlouvy:

úprava ceny za poskytované služby

2. Smluvní strany se dohodly, že tyto změny budou specifikovány v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1, podle kterého je změna ceny služeb je následující:

Rekapitulace ceny:

Nabídková cena dle Smlouvy (bez DPH)	2 784 550,00 Kč
Cena za zvýšení rozsahu služeb (bez DPH)	490 700,00 Kč
Celkem cena ve znění Dodatku č. 1 (bez DPH)	3 275 250,00 Kč
DPH	687 802,50 Kč
Celkem cena ve znění Dodatku č. 1 (včetně DPH)	3 963 052,50 Kč

Článek II.

1. Ostatní ustanovení uvedené Prováděcí smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 1 má dvě strany a jednu stranu příloh.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.

Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří Příloha č. 1 „Úprava rozsahu, lhůt a ceny služeb“.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 197/2016 SB. O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně

podepsal

Datum: 2021.04.19

14:04:00 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2021.04.26

16:32:08 +02'00'

D6 Lubenec II. etapa - dodatečné práce v rámci aktualizace DSP vyplývající z projednání připomínek GŘ ŘSD ke konceptu DSP ze dne 19.3.2021, které jsou nad rámec SoD

V rámci projednání připomínek GŘ ŘSD ČR konceptu DSP došlo k požadvkům na úpravu či doplnění původního rozsahu DSP, které není součástí SoD na aktualizaci DSP. Součástí této CN jsou práce, které odpovídají těmto dodatečným požadvkům.

Činnost	Počet hodin	Hodinová sazba	Cena
Zpracování aktualizace dendrologického průzkumu pro zajištění rozhodnutí o kácení	■	■	■
Úprava a doplnění mostních objektů, řada 200 (úpravy detailů vyústění drenáží, gabionových zdí, doplnění schodišť, atd.)	■	■	■
SO302 úprava technického řešení, úprava spádů a rozdělení stoky v křížení s SO202 (připomínka č. 134), z tohoto řešení vyplývající přepočet velikosti RN SO321 – změna řešení	■	■	■
SO321 změna opevnění koryta (připomínka 139, 166, 167, 177), platí rovněž pro SO371 a SO372, zmenšení rozsahu s použitím pružných prvků (rohože + geobuňky + hydrosevy)	■	■	■
Doplnění celkového vodohospodářského řešení (připomínka č. 144)	■	■	■
Doplnit DUN o normou stěnu na 30 m3 LK před nátok z usazovací nádrže do vodního uzávěru OLK a nízkou dnovou přepážku pro zadržení kalu před normou stěnou jako u SO 322 (připomínka č. 164)	■	■	■
SO322 změna převýšení výtoku do recipientu nade dno (připomínka č. 174)	■	■	■
Doplnění o verifikační a ověřovací stanovisko EIA	■	■	■
Požadavky na kompletní přepracování vegetačních úprav (připomínky č. 203 – 207)	■	■	■
Aktualizace plánu BOZP (připomínka č. 218)	■	■	■
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM BEZ DPH			490 700 Kč
DPH 21%			103 047 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM VČETNĚ DPH			593 747 Kč

Předpokládaný termín plnění:

Doplnění DSP

do 3 měsíců od objednání



 Digitálně podepsal
 Datum: 2021.04.26
 16:32:42 +02'00'