




DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo na akci „Úprava zahrady ZŠ Vyškov, Tyršova – vybudování relaxačně vzdělávacího areálu školní družiny a školního klubu – multifunkční hřiště“ uzavřené dne 13.10. 2020

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:




Základní škola Vyškov, Tyršova 4, příspěvková organizace

se sídlem: Tyršova 664/4, 682 01 Vyškov
zastoupené: PaedDr. Bc. Zdeňkem Pitelou, ředitelem školy
ve věcech technických: Karlem Málkem, školníkem školy
Ing. Jaromírem Handlem, HANDL s.r.o. - TDI
IČ: 46271180
DIČ: -----
Bankovní spojení: 
Tel.: 
e-mail: 

na straně jedné jako „Objednatel“

a

Radek Soral

se sídlem: Palánek 250/1, 682 01 Vyškov
zastoupená: Radkem Souralem
IČ: 72335840
DIČ: CZ7204034673
zapsaná v OR vedeném KS v Brně oddíl C vložka
Bankovní spojení: 
Tel. 
e-mail: 

na straně druhé jako „Zhotovitel“
(doplňí zhotovitel)

Tímto dodatkem se mění tyto kapitoly:

I. Předmět smlouvy:

Bod 1. se doplňuje o vícepráce a méněpráce uvedené ve změnovém listě č. 1.

II. Cena díla

Bod 1. Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení díla v rozsahu dle čl. I. a čl. VIII. této smlouvy ve výši:

Cena díla bez DPH:	2 618 573,30 Kč
Cena změnového listu č.1 bez DPH	108 456,54 Kč
Cena celkem bez DPH	2 727 029,84 Kč
DPH 21 %:	572 676,27 Kč
Cena díla včetně DPH:	3 299 706,11 Kč

IV. Doba plnění

Bod 2. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a dokončené dílo předat objednateli nejpozději **do 31. 5. 2021** a objednatel se zavazuje dokončené dílo v téže lhůtě převzít.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

Příloha: Změnový list č.1 včetně rozpočtů.

Ve Vyškově dne *30.4.2021*

Ve Vyškově dne *30.4.2021*

PaedDr. Bc. Zdeněk Pitela
ředitel školy
objednatel






Radek Sural
zhotovitel

„Úprava zahrady ZŠ Vyškov, Tyršova – vybudování relaxačně vzdělávacího areálu školní družiny a školního klubu“ – multifunkční hřiště

ZMĚNOVÝ LIST

číslo: 001/2021

Objednatel:	Základní škola Vyškov, Tyršova 4, příspěvková organizace Tyršova 664/4, 682 01 Vyškov IČO: 46271180
Zhotovitel:	Radek SOURAL Palánek 250/1 682 01 Vyškov IČO: 72335840
Projektant:	Ing. Michal KOLÁŘ SMART PROJEKT CZ s.r.o. Lanžhotská 3448/2 690 02 Břeclav IČO: 05377269
TDI:	Ing. Jaromír HANDL HANDL s.r.o. 683 33 Uhřice 10 IČO: 27708047
Předmět změny:	<p>Neprovedené práce:</p> <ul style="list-style-type: none">- Nepožadované sadové a parkové úpravy- Odečet 1ks desky s košem pro streetball <p>Dodatečně požadované práce:</p> <ul style="list-style-type: none">- Dodávka, montáž a zabetonování zákrytových desek stávajících betonových šachet dešťové kanalizace v ploše nového hřiště.- Dodávka a montáž nové kanalizační šachty srážkové kanalizace a potrubí DN 200 potřebné k svedení srážkových vod ze stávajících zpevněných ploch.- Dodávka a montáž betonových základů pod házenkářskou branku se streetballovým košem.- Dodávka a montáž betonové obruby mezi novým hřištěm a kačírkem. Tato je třeba pro zapření konstrukčních vrstev nového hřiště a jeho oddělení od vrstvy kačírku.- Dodávka a montáž dodatečných ocelových konstrukcí pro montáž streetballových košů a zavětrování ocelových konstrukcí oplocení.- Záměna materiálu dřevěného obložení smrkového za kvalitnější modřínové, které je také méně náročné na budoucí ošetřování a údržbu.- Úprava rozmístění, barevného provedení a počtu čar nového multifunkčního hřiště dle požadavku objednatele.- Rozdíl ceny certifikované brány pro házenou a fotbal vč sítě a podobné s integrovaným streetballovým košem.
Důvod změny:	<ul style="list-style-type: none">- Zjištění skutečnosti při provádění stavebních prací při zhotovení díla.- Změna termínu dokončení díla zejména z důvodu nevhodných klimatických podmínek, jež neumožňují pokládku vrchních vrstev nového víceúčelového hřiště. Okrajově také z důvodu pandemické situace, která významnou měrou posunuje termíny dodávek některých komponentů.

Změna vyvolá změnu projektu:	Ne	
Termín předání:	Ano	
Cena za projektové práce:	0,- bez DPH	0,- s DPH
Cena za stavební práce (viz oceněný výkaz výměr):	Méněpr. -39.280,- Kč bez DPH Vícepr. 147.736,54 Kč bez DPH	Méněpr. -47.528,80 Kč s DPH Vícepr. 178.761,21 Kč s DPH
Termín realizace:	Posunutí termínu předání realizovaného díla do 31.5.2021	
Vyjádření GP:	GP souhlasí s provedenými změnami 	
Vyjádření TDI:	 	
Tímto potvrzujeme změnový list pro práce/dodávky související se smlouvou o dílo ze dne: 13.10.2020		
		
..... zhotovitel objednatel	