

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele B05-7661/2015

(dále jen dodatek č. 1)

Uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. Zákona 89/2012 Sb. (občanský zákoník) mezi těmito smluvními stranami:

I. Označení smluvních stran

- | | |
|------------------------|--|
| Objednatel: | Město Česká Lípa |
| se sídlem: | Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa |
| IČ: 00260428 | DIČ: CZ 00260428 |
| Zastoupen: | |
| ve věcech smluvních: | Mgr. Romanou Žateckou – starostkou |
| ve věcech technických: | Mgr. Jolanou Nebřenskou – vedoucí odboru rozvoje, majetku a investic |
| bankovní spojení: | |

- | | |
|------------------------|---|
| Zhotovitel: | Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) |
| se sídlem: | Bezová 1658, Praha 4, PSČ: 147 14 |
| IČ: 40763439 | DIČ: CZ40763439 |
| Zastoupen: | |
| ve věcech smluvních: | Ing. Václavem Hvizdalem – jednatelem, Ing. Milanem Kalným – jednatelem, Ing. Vladislavem Vodičkou – jednatelem (každý samostatně dle výpisu z OR) |
| ve věcech technických: | Ing. Jindřiškou Čamrovou, Ing. Marcelem Mimrou |
| bankovní spojení: | |

II.

Účel dodatku č.1

- Účelem tohoto dodatku č. 1 je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi objednatelem a zhotovitelem při změně termínů plnění předmětu, stanoveného v příloze č. 2 smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace pro akci „**Cyklostezka Dubice I. etapa**“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 22.12.2015 (dále jen smlouva).

III.

- Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku IV (Doba a místo plnění), bodu 2. smlouvy v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:

Smluvený časový harmonogram plnění předmětu zakázky:

Fáze dle čl. III odst. 2	Popis činnosti	termín
	1 schůzka pracovní skupiny (PS)	do 10 prac. dnů od podpisu smlouvy
Fáze I.	Geodetické zaměření a geologický průzkum	do 29.1.2016
Fáze II a)	Zpracování DUR mimo přeložky STL plynovodu	do 31.3.2016
	Zpracování DUR přeložky STL plynovodu a zajištění souhlasu správců sítí a DOSS	do 31.1.2017
Fáze II b)	Vydání pravomocného ÚR	do 31.3.2017
Fáze III a)	Zpracování DSP včetně zajištění souhlasu správců sítí a DOSS	do 31.5.2017
Fáze III b)	Vydání pravomocného SP	do 30.6.2017
Fáze IV a)	Zpracování DPS	do 31.7.2017
Fáze IV b)	Zpracování oceněného výkazu výměr atd.	do 30.6.2017
Fáze IV c)	Zpracování harmonogramu výstavby	do 30.6.2017
Fáze IV d)	Součinnost zhotovitele při zadávacím řízení na zhotovitele stavby	V průběhu zadávacího řízení stavby – do 3 týdnů od výzvy objednatele
Fáze V	Autorský dozor	V průběhu realizace stavby – do 3 týdnů od výzvy objednatele

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
4. Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila Rada města Česká Lípa usnesením č. 826/B/2016 dne 12.12.2016

5. Smluvní strany se dohodly, že obsah tohoto dodatku č.1 a smlouvy o dílo ze dne 22.12.2015 bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v registru smluv podle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění obsahu smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

V České Lípě dne 12.1.2017

V Praze dne 13.12.2016

Mgr. Romana Žatecká v.r.

v.z. Ing. Milanem Kalným v.r.

.....
Za objednatele

.....
Za zhotovitele

Mgr. Romana Žatecká, starostka

Ing. Václavem Hvizdalem, jednatelem