

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 25. 3. 2021
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK-1808/INV/2021 ze dne 14. 1. 2021:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČO: 275 02 988

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:

[REDAKCE]

a

- (2) Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3
IČO: 482 66 230
DIČ: CZ48266230
Zastoupený/jednající Ing. Ladislav Šimek, jednatel, [REDAKCE]
[REDAKCE]
zapsaný u Krajského soudu v Ústí nad Labem, C., 4487
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu [REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na:

**„Vypracování dopravního modelu a prognózy dopravy pro účely
posouzení stávající ulice Kladská a vyhodnocení ekonomické
efektivnosti nové přeložky silnice II/308 stavební akce Přeložka silnice
II/308 Hradec Králové, ul. Kladská“**

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

- 1) V dokumentu **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)**, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. e) se mění termíny následujícím způsobem:

Upravuje se ujednání 22.1 a zní následovně:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
Dopravní průzkumy	do 4 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo (výsledky průzkumů v konceptu budou předány do 2 týdnů od realizace průzkumů).
Koncept dopravního modelu	do 2 měsíců od schválených výsledků dopravních průzkumů
Koncept ekonomického hodnocení	do 2 měsíců od schválených výsledků dopravních průzkumů
Čistopis dopravního modelu	do 1 měsíce po obdržení písemných připomínek
Čistopis ekonomického hodnocení	do 1 měsíce po obdržení písemných připomínek

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinností tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/35/1966/2020 ze dne 7. 12. 2020.

V Hradci Králové dne

V Liberci dne

.....
Objednatel
Mgr. Martin Červíček
hejtman

.....
Zhotovitel
Ing. Ladislav Šimek
jednatel

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY PD

Číslo změny:

1

Číslo stavby/JU:

není

Název akce:

Vypracování dopravního modelu a prognózy dopravy pro účely posouzení stávající ulice Kladská a vyhodnocení ekonomické efektivity nové přeložky silnice II/308 stavební akce Přeložka silnice II/308 Hradec Králové, ul. Kladská

Objednatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Zástupce objednatele:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Zhotovitel:

Valbek, spol. s r.o., Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3

Datum uzavření Smlouvy o dílo:

25.03.2021

Datum uzavření posledního Dodatku a jeho označení:

Popis a zdůvodnění změny:

Důvodem posunu termínu odevzdání Dopravního průzkumu je stávající situace ohledně pandemie COVID-19 a s ní související omezení volného pohybu osob, uzavření škol, omezení obchodu a služeb. Tato situace má prokazatelný vliv na mobilitu obyvatelstva a s tím související intenzitu dopravy. Vzhledem k prvotní fázi - Dopravní průzkum - zjištění stávajících intenzit dopravy, by nebyly zjištěné výsledky v současné dostatečně relevantní, bude posunut termín odevzdání tohoto výstupu o cca 3 měsíce.

Ceny uvedeny c Kč bez DPH:

Cena dle SoD:	Cena dle posledního dodatku:	Méněpráce:	Vícepráce:	Nová cena po změně:
547 000,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	547 000,00 Kč

Termíny:

Popis částí Díla	Termín dle SoD nebo posledního dodatku:	Termíny po změně:
Dopravní průzkumy	do 1 měsíce od nabytí účinnosti smlouvy o dílo (výsledky průzkumů v konceptu budou předány do 2 týdnů od realizace průzkumů)	do 4 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo (výsledky průzkumů v konceptu budou předány do 2 týdnů od realizace průzkumů)
Koncept dopravního modelu	do 2 měsíců od schválených výsledků dopravních průzkumů	do 2 měsíců od schválených výsledků dopravních průzkumů
Koncept ekonomického hodnocení	do 2 měsíců od schválených výsledků dopravních průzkumů	do 2 měsíců od schválených výsledků dopravních průzkumů
Čistopis dopravního modelu	do 1 měsíce po obdržení písemných připomínek	do 1 měsíce po obdržení písemných připomínek
Čistopis ekonomického hodnocení	do 1 měsíce po obdržení písemných připomínek	do 1 měsíce po obdržení písemných připomínek

Přílohy evidenčního listu :

1. Žádost zhotovitele o přerušení prací ze dne 8.4.2021

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	██████████	16.04.2021	
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	██████████	16.04.2021	