



35740

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
ČJ.:
PID: RSDBXXXCNR
Doručeno: 22.02.2021
Listů dokumentu: 1
PŘÍLOHA/SVAZEK: 5(5)

Číslo smlouvy objednatele č. 1: 670-2016-521101
Číslo smlouvy objednatele č. 2: 03PT-002714
Číslo smlouvy zhotovitele: 8/2016
Komplexní pozemkové úpravy v části k. ú. Osek nad Bečvou

DODATEK č. 6 ke smlouvě o dílo

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V ČÁSTI K. Ú. OSEK NAD BEČVOU

Objednatel č.1:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Sídlo:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Fakturační adresa :	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	ředitel KPÚ
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	vedoucí Pobočky Přerov odborný referent Pobočky Přerov
Adresa:	Wurmova 606/2, 750 02 Přerov
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel č.1“)

Objednatel č.2:	Ředitelství silnic a dálnic ČR
Sídlo:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle
Zastoupen:	ředitelem Závodu Brno
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Adresa:	Šumavská 525/33, 602 00 Brno
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	zjq4rhz
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390

(dále jen „objednatel č.2“)

Zhotovitel:	"ORIS" spol. s r.o.
Sídlo:	Mišákova 280/44, 77900 Olomouc
Zastoupen:	jednatel
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	
v technických záležitostech oprávněn jednat:	
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	8dsrqkn

Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	42767661
DIČ:	CZ42767661
ID DS:	8dsrqkn
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, pod č.j 1988
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo jsou **nepodstatné změny závazku ze smlouvy, a to navýšení počtu měrných jednotek u hlavního celku:**

3. 4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM z původních 30 MJ na 48 MJ (100 bm)

Odůvodnění:

Důvodem dodatečných služeb na vytyčení pozemků dle zapsané DKM je vyšší počet žádostí o vytyčení, než zadavatel (Pobočka Přerov) předpokládal při zadání KoPÚ. Počet MJ u tohoto fakturačního celku nelze v době zadání přesně určit, jelikož není dopředu znám zájem vlastníků o vytyčení hranic pozemků.

	Hlavní celek	MJ	Navýšení počtu MJ	Cena za MJ bez DPH	Navýšení ceny v Kč bez DPH
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM				9 000

Celková hodnota dodatečných služeb činí 9 000 Kč bez DPH, o tuto částku bude navýšena cena za provedení díla.

Výše uvedené změny počtu měrných jednotek představují nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy, nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dodatek č. 6 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Čl. II.

Cena za provedení díla

Cena za provedení díla uvedená v čl. VI smlouvy o dílo se mění takto:

1. Hlavní celek- Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.a) bez DPH	626 150 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3..) bez DPH	498 300 Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	106 200 Kč

4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	24 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	1 254 650 Kč
DPH 21%	263 477 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	1 518 127 Kč

Čl. III. Závěrečná ustanovení

V ostatních bodech se smlouva o dílo č. 1: 670-2016-521101, č. objednatele č. 2: 03PT – 002714 a č. zhotovitele 8/2016 uzavřená dne 1. 7. 2016, ve znění dodatků č. 1 až 5, nemění.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele. Každý z nich má váhu originálu.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel č.1.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 18-02-2021

V Olomouci dne 15.1.2021

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

jednatelka

V Brně dne

01-04-2021

Za objednatele č.2:

ředitel Závodu Brno

Příloha: 1. Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 6 - KoPÚ v části k.ú. Osek nad Bečvou

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole					31.7.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole					
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty					31.7.2017
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.					31.8.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona					31.8.2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice					31.12.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu					30.9.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků					30.9.2017
3.1.3.a	Rozšíření obvodu - Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.					30.4.2018
3.1.5.a	Rozšíření obvodu - Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků					31.5.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.a) bez DPH v Kč					626 150	31.12.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení					30.9.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty					30.9.2018
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami					30.9.2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami					
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona					31.12.2018
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ					do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					498 300	
3.3	Mapové dílo					do 3 měsíců od výzvy objednatele č. 1
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					106 200	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM					nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					24 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.a) bez DPH v Kč	626 150 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	498 300 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	106 200 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	24 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 254 650 Kč
DPH 21% v Kč	263 477 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 518 127 Kč

V Olomouci dne 18-02-2021

V Olomouci dne

15.2.2021

Za objednatele č.1:

Za zhotovitele:

jednatel

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

01-04-2021

V Brně dne

Za objednatele č.2:

ředitel Závodu Brno