

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo
„Revitalizace skalních sklepů v Odrách“
č.MěÚO/S/027/2021

uzavřené mezi smluvními stranami

Město Odry

Adresa:	Masarykovo náměstí 16/25
Zastoupeno:	Ing. Liborem Helisem, starostou města
IČ:	00298221
DIČ:	CZ00298221
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	27-1765068319/0800
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	Ing. Libor Helis
Kontaktní osoba ve věcech technických:	Ing. Olga Veverková, Michal Czerný
Zástupce ve věcech technických (TDI):	STEMON Holding s.r.o., sídlem: Poděbradova 1702/61b, 702 00 Ostrava 2, zastoupena: Ing. Štefková Jitka
Zástupce ve věcech autorského dozoru:	Lumír Moučka, sídlem: Kuncčina 200, 569 24 Kuncčina
Koordinátor BOZP:	STEMON Holding s.r.o., sídlem: Poděbradova 1702/61b, 702 00 Ostrava 2, zastoupena: Ing. Štefková Jitka

dále jen „objednatel“

Michal Král

Zapsaná v Živnostenském rejstříku dne 28.4.2009, Č.j.:ŽÚ/523/2009/6.
Se sídlem: Loučky 268, 742 36 Odry
Zastoupena: Michalem Králem
IČ: 60304260
DIČ: CZ7307275448
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1764942369/0800
Tel: +420603498192
e-mail: michal.krall@seznam.cz
Zástupce ve věcech technických: Michal Král
dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany uzavřely dne 08.03.2021 smlouvu o dílo (dále jen SOD), jejímž předmětem je provedení stavebních prací s názvem „Revitalizace skalních sklepů v Odrách“.

ČI. I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se z důvodu změny rozsahu díla podle požadavků objednatele mění cena díla sjednaná v ustanovení článku IV. odst. 4.1. smlouvy o dílo takto:



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Původní cena dle SoD bez DPH:	1.881.508,30 Kč
Méněpráce:	- 28.600,00 Kč
Vícepráce:	43.357,11 Kč
Nová cena po dodatku č. 1 bez DPH:	1.896.265,41 Kč
DPH:	398.216.09 Kč
Nová celková cena včetně DPH:	2.294.481.15 Kč

(slovy: dvamilionydvěstědevadesátčtyřitisícčtyřistaosmdesátjedna korun českých patnáct haléřů včetně DPH)

Méněpráce spočívají v odpočtu:

- Nerealizace dodatečné izolace podřezáním - 28.600,- Kč

Vícepráce spočívají v přípočtu:

- Základová deska v budově skladu 17.770,99,- Kč
- Oprava degradujícího betonového podkladu pro zábradlí 10.221,12,- Kč
- Nerezový komínový nástavec výšky 1,2m 15.365,- Kč

Položkový rozpočet upravený o vícepráce a méněpráce tvoří přílohu tohoto dodatku.

2. Ustanovení smlouvy o dílo č. MěÚO/S/027/2021 ze dne 08.03.2021 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

ČI. II.

Město Odry v souladu s ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů stvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města Odry na své 63. schůzi dne 15.04.2021, pod usnesením č. RM/34/63/2021.

ČI. III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tento dodatek jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly. Prohlašují dále, že byl podepsán po vzájemném projednání podle jejich pravé a skutečné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany toto stvrzují svými podpisy.

Přílohy: Položkový rozpočet k dodatku č.1

V Odrách dne 23.04.2021

V Odrách dne 23.04.2021

.....
Za objednatele:
Ing. Libor Helis, starosta

.....
Za zhotovitele:
Michal Král



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**