

### DODATEK č. 3

smlouvy o dílo uzavřené dne 30. 9. 2019

#### KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. POPOVICE U PŘEROVA

##### Smluvní strany:

<b>Objednatel č.1:</b>	<b>Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj</b>
<b>Sídlo:</b>	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
<b>Zastoupen:</b>	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Renáta Brundová, vedoucí Pobočky Přerov Mgr. Vítězslav Pešl, Ing. Alžběta Šamánková
<b>Adresa pobočky:</b>	Wurmova 606/2, 750 02 Přerov
<b>Telefon:</b>	+420 xxxxx
<b>E-mail :</b>	<a href="mailto:prerov.pk@spucr.cz">prerov.pk@spucr.cz</a>
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	není plátce DPH

(dále jen „objednatel č.1“)

<b>Objednatel č.2:</b>	<b>Ředitelství silnic a dálnic ČR</b>
<b>Sídlo:</b>	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle
<b>Zastoupen:</b>	Mgr. Davidem Fialou, ředitelem Závodu Brno
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Mgr. Andrea Chmelová
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Bc. Vladimír Svoboda
<b>Adresa:</b>	Šumavská 525/33, 602 00 Brno
<b>Telefon:</b>	+420 549 133 371
<b>ID DS:</b>	zjq4rhz
<b>Bankovní spojení:</b>	ČNB a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	20001-15937031/2019
<b>IČO:</b>	65993390
<b>DIČ:</b>	CZ65993390

(dále jen „objednatel č.2“)

<b>Zhotovitel:</b>	<b>AGROPROJEKT PSO, s.r.o.</b>
<b>Sídlo:</b>	Slavíčková 840/1b, 63800 Brno
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxx
<b>E-mail :</b>	<a href="mailto:xxxxxxx">xxxxxxx</a>
<b>ID DS:</b>	784cctd
<b>Bankovní spojení:</b>	ČSOB, a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	372520453/0300
<b>IČO:</b>	41601483
<b>DIČ:</b>	CZ41601483
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	KS v Brně, oddíl C, vložka 2171

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

## Čl. I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 3 jsou:

- 1. Nepodstatné změny závazku ze smlouvy – změny počtu měrných jednotek, kterými se mění hodnota závazku ze smlouvy, a to u dílčích částí díla:**
  - 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami se mění počet MJ z původních 15 MJ na 16 MJ
  - 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami se mění počet MJ z původních 15 MJ na 9 MJ

	dílčí část	MJ	Navýšení počtu MJ	Cena za MJ bez DPH	Navýšení ceny v Kč bez DPH
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	1 200	1 200

Hodnota změn činí 1 200,- Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

Důvodem navýšení počtu měrných jednotek je navržení cest VC3, VC5 a HC8 k rekonstrukci v rámci projednaného návrhu plánu společných zařízení a na ně zpracovávány DTR.

	dílčí část	MJ	Snížení počtu MJ	Cena za MJ bez DPH	Snížení ceny v Kč bez DPH
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	6	1 500	9 000

Hodnota změn činí 9 000,- Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Počet měrných jednotek byl upřesněn dle skutečnosti.

**Celkově se cena díla sníží o 7 800 Kč bez DPH.**

Upravený počet měrných jednotek u dílčích částí díla jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, zvýrazněny červenou barvou.

Výše uvedené změny počtu měrných jednotek představují nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy, nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dodatek č. 3 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

## 2. Změna termínů dokončení níže uvedených dílčích částí díla:

	Hlavní celek / dílčí část	Termín původní dle SOD	Nový termín
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	31.7.2021	<b>31.10.2021</b>
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	31.7.2021	<b>31.10.2021</b>
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	31.7.2021	<b>31.10.2021</b>
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	31. 10. 2021	<b>28. 2. 2022</b>

### Odůvodnění:

Výše uvedené změny termínů jsou nutné z důvodu zpracování geotechnického průzkumu, který byl zadán objednatelem a termín předání byl stanoven na 31. 5. 2021. GTP je podkladem pro zpracování návrhu PSZ.

Nové termíny jsou v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, zvýrazněny červenou barvou.

**Čl. II.**  
**Cena za provedení díla**

Cena za provedení díla uvedená v čl. VI smlouvy o dílo se mění takto:

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	424 250 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	325 400 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	75 600 Kč
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>825 250 Kč</b>
DPH 21%	173 303 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>998 553 Kč</b>

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

**Čl. III.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele č.1: 723-2019-21101, č. objednatele č. 2: 03PT-004007 a č. zhotovitele: 106-3081-019, uzavřená dne 30. 9. 2019, ve znění Dodatků č. 1 a č. 2 nemění.
2. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v RS uveřejní objednatel č. 1.
3. Dodatek č. 3 je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č.1 a objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.
4. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

Za objednatele č.1:

Za zhotovitele:

Za objednatele č.2:

V Olomouci dne 31.3.2021

V Brně dne .....

V Brně dne 23.4.2021

.....

.....

.....

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký,

Mgr. David Fiala

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

jednatel

ředitel Závodu Brno

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 3 SoD - KoPÚ v k.ú. Popovice u Přerova

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	2 000	10 000	31.3.2020
	Revize PPBP	bod	14	800	11 200	31.3.2020
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	109	750	81 750	31.3.2020
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	77	2 200	169 400	31.7.2020
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	109	700	76 300	31.5.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	108	700	75 600	31.1.2021
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>424 250</b>	<b>31.1.2021</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	108	1 400	151 200	31.10.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	15	900	13 500	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	16	1 200	19 200	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	9	1 500	13 500	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	108	1 000	108 000	28.2.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 2)	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy objednatele č.1
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>325 400</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	108	700	75 600	do 3 měsíců od výzvy objednatele č.1
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>75 600</b>	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	424 250 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	325 400 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	75 600 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>825 250 Kč</b>
DPH 21% v Kč	173 303 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>998 553 Kč</b>

V Olomouci dne 31.3.2021

V Brně dne .....

**Za objednatele č. 1:**

**Za zhotovitele:**

.....  
 JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

.....  
 Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

jednatel

V Brně dne 23.4.2021

**Za objednatele č. 2:**

.....  
 Mgr. David Fiala

ředitel Závodu Brno

2) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.