

D o d a t e k č. 4 ke smlouvě o dílo**- provedení záchranného archeologického výzkumu formou dohledu**

uzavřené podle § 2586 a následujících ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění a § 22 odst. 2 zákona o státní památkové péči č. 20/1987 Sb. v platném znění

na akci:

„D35 (R35) OPATOVICE - OSTROV, ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM“,

část (úsek):

1. „D35 (R35) Opatovice – Časy; km 4,190 – 7,000; archeologický výzkum“
2. „D35 (R35) Opatovice – Časy; km 7,000 – 14,360; archeologický výzkum“
3. „D35 (R35) Opatovice – Časy; km 14,360 – 16,800; archeologický výzkum“
4. „D35 (R35) Časy – Ostrov; km 16,800 – 21,365; archeologický výzkum“
5. „D35 (R35) Časy – Ostrov; km 21,365 – 27,910; archeologický výzkum“
6. „D35 (R35) Časy – Ostrov; km 27,910 – 31,500; archeologický výzkum“

Číslo smlouvy objednatele / Číslo kontraktu objednatele:

Úsek 1	PH 160-0481-17 / 423 483 61 46
Úsek 2	PH 161-0482-17 / 423 483 61 57
Úsek 3	PH 162-0483-17 / 423 483 61 74
Úsek 4	PH 163-0484-17 / 423 483 61 82
Úsek 5	PH 164-0485-17 / 423 483 61 88
Úsek 6	PH 165-0486-17 / 423 483 62 32

I. Smluvní strany

Objednatel:

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem:
jedenáct:

poštovní spojení:

U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
Ing. Pavel Jiroušek,
ředitel odštěpného závodu oblasti Čechy střed, dle plné moci
závod Čechy východ
Piletická 498, 503 41 Hradec Králové

IČ:

452 74 924

DIČ: CZ45274924
zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 1561
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

[REDACTED]

osoba oprávněná jednat ve věcech technických a ve věcech plnění díla a předání a převzetí díla:

[REDACTED]

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: **Východočeské muzeum v Pardubicích**
se sídlem: Pardubice I, Zámek, Zámek 2
IČ: 14450542
DIČ: CZ14450542
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 1607-

jednající: Mgr. Tomáš Libánek, ředitel
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. Tomáš Libánek
osoba oprávněná jednat ve věcech technických,
plnění díla a předání a převzetí díla:

[REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo ze dne 13.04.2017, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 09.07.2018, Dodatku č. 2 ze dne 30.11.2018 a Dodatku č. 3 ze dne 14.6.2019 (dále jen „Smlouva o dílo“), kterým smluvní strany mění určitá ustanovení Smlouvy o dílo, jak je uvedeno v tomto Dodatku č. 4.

I. Předmět Dodatku č. 4

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 4 je změna předpokládané ceny za dílo, jejímž důvodem je dohoda obou smluvních stran o snížení množství jednotek prací dle přílohy č. 1 (záchranný archeologický výzkum na dočasných a trvalých zábořech stavby Opatovice -Ostrov 1-6 úsek) ke Smlouvě o dílo. Příloha č. 1 stýkající se úseků 1-6 připojená ke Smlouvě o dílo se tímto nahrazuje přílohou č. 1-3 připojenou k tomuto Dodatku č. 4. V této souvislosti se mění čl. III. odst. 1. Smlouvy o dílo.

Cena díla

Vzhledem k výše uvedenému se předpokládána celková cena díla uvedená ve Smlouvě o dílo mění následovně:

dodatek č. 4 bez DPH - 745 554,60 Kč

původní cena díla bez DPH 9 850 956,00 Kč

dodatek č. 2 bez DPH 1 602 760,00 Kč

dodatek č. 3 bez DPH - 1 822 000,00 Kč

dodatek č. 4 bez DPH - 745 554,60 Kč

nově sjednaná cena díla bez DPH 8 886 161,40 Kč

2. Předmětem tohoto Dodatku č. 4 je změna fakturační adresy. V této souvislosti se mění čl. VI. odst. 9. Smlouvy o dílo.

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem U Michelského lesa 1581, Michle, 140 00 Praha 4

MUCODE1519 závod Čechy východ

PO BOX 202

160 41 Praha 6.

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 4 se nemění.
2. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 podepsané vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 přečetly, že vyjadřuje jejich svobodnou vůli a na důkaz svého souhlasu s jeho obsahem připojují své podpisy.
4. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

V Hradci Králové dne: 6.4.2021

Za objednatele:

V Pardubicích dne: 6.4.2021

Za zhotovitele:

Ing. Pavel Jiroušek
vedoucí odštěpného závodu oblasti Čechy
střed, dle plné moci

Mgr. Tomáš Libánek
ředitel

2





