

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1521100626

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Statutární město Brno, městská část Brno-Komín

Sídlo: Vavřínecká 733/15, 624 00 Brno
IČ: 44992785
Zastoupen: Mgr. Miladou Blatnou, starostkou

(dále jako „**Objednatel**“ nebo obecně „**Smluvní strana**“ na straně jedné)

a

LS MONT

Sídlo: Jamská 2486/8, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zastoupení: František Lavický – Jednatel
Libor Skryja – Jednatel
Ing. František Kobza na základě plné moci ze dne 12.9.2019
IČ: 28285531
DIČ: CZ28285531

Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 58634

(dále jako „**Zhotovitel**“ nebo obecně „**Smluvní strana**“ na straně druhé)

I.

Účel a předmět smlouvy

1.1 Dne 03. 02. 2021 byla na základě výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Modernizace kotelny a rozvodů ZŠ Pastviny – zpracování projektové dokumentace“ mezi výše uvedenými smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo č. 1521100626 (dále rovněž jen „**původní smlouva**“).

1.2 Smluvní strany přistoupily k uzavření tohoto dodatku č. 1 k původní smlouvě, kterým dochází ke změně původní smlouvy, a to v rozsahu specifikovaném v čl. II tohoto dodatku č. 1.

II.

Změna původní smlouvy

2.1 Smluvní strany se dohodly na změně původní smlouvy spočívající v posunutí termínu odevzdání projektové dokumentace sloužící jako podklad pro výběrové řízení pro realizaci, a to z důvodu provedení víceprací zhotovitelem.

Oproti původní smlouvě dochází k navýšení zpracování projektové dokumentace z důvodu stavebních úprav, které nebyly specifikovány ve výběrovém řízení:

- likvidace příčky mezi PK a dílnou a její následné vybudování v odsunutě poloze směrem do kotelny, nová příčka pro mezistrop dílny a nástavby
- zpracování stavebních úprav pro dílnu a veškeré přilehlé místnosti
- zpracování stavebních úprav pro zbouráním obslužné místnosti za komínovým tělesem
- zpracování stavebních úprav pro komínové těleso spojené se zbouráním obslužné místnosti
- zpracování stavebních úprav pro kompletní rekonstrukci obslužných prostor – místnosti plynoměru, velínu, chodby, WC a sprchy

Oproti původní smlouvě dochází navíc ke zpracování dodatečné projektové dokumentace pro úpravu stávající vzduchotechniky vyplývající z úprav odvětrání kotelny a požadavku objednavatele o rozšíření stávající dílny sousedící s kotelnou.

Oproti původní smlouvě dochází k navýšení zpracování projektové dokumentace z důvodu přepracování projektové dokumentace před dokončením na základě požadavku objednavatele, upravit technologii pro možnost využití přebytku energie z v budoucnu instalovaných fotovoltaických článků. To obnáší přepracování projektové dokumentace technologie topné vody pro dohřev bazénové vody a přípravy teplé pitné vody.

Tyto vícepráce nebyly specifikovány ve výběrového řízení a vyplynuly během přípravy projektové dokumentace.

V souhrnu se navyšuje Cena v Kč bez DPH za I. Etapu dle čl. VI původní smlouvy, o celkem:

Cena bez DPH: 66 000,- Kč

Výše DPH a sazba DPH (v %) 13 860,- Kč (DPH = 21 %)

Cena celkem včetně DPH: 79 860,- Kč

Tyto vícepráce znemožnili zhotoviteli vypracovat a odevzdat zpracovanou projektovou dokumentaci v původně sjednaném termínu, tj. do 90 dnů ode dne podpisu Smlouvy oběma smluvními stranami, což odpovídá datu 03.05.2021. Obě smluvní strany se tedy dohodly na prodloužení termínu na odevzdání projektové dokumentace, jako podkladu pro výběrové řízení na zhotovitele, k datu do 08.05.2021.

2.2 Ostatní ujednání původní smlouvy, která nejsou v tomto dodatku č. 1 explicitně měněna, zůstávají v platnosti.

III.

Závěrečná ustanovení

3.1 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají dobrovolně, srozumitelně, vážně a určitě, prosty omylu a žádná z nich nebyla ani v tísní ani pod vlivem jednostranně nevýhodných podmínek, na znamení čehož připojují níže podpisy oprávněných zástupců.

3.2 Doložka ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění:

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě č. 1521100626 byl schválen Radou MČ Brno-Komín na její 10. schůzi konané dne 27.04.2021 pod bodem č. 3 usnesení č. RMČ/2021/10/03.


V Brně dne 28.4.2021

.....



Za objednatele

.....



Za zhotovitele