

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

č. zhotovitele: 011/2020

č. objednatele: 67/2020

„Oprava vodovodního řadu, p.č. 1311/3, 1311/1, 1319/1 v k.ú. Opočnice“

I. Smluvní strany:

1. 1. Objednatel:

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.

Se sídlem: Bobnická 712, 288 02 Nymburk
Zastoupený: Ing. Milošem Peterou, předsedou představenstva
IČ: 463 57 009

1. 2. Zhotovitel:

KAVE Bau s.r.o.

Se sídlem: K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice - Nové Jesenčany
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 39441
Zastoupený: Petrem Veselým, jednatelem
Ing. Ivo Muthsamem, jednatelem
IČ: 241 35 658
DIČ: CZ24135658
Peněžní ústav: XXXXXXXXXX

(dále společně jen „smluvní strany“).

Úvodní ustanovení

V důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které mají vliv na termín plnění a cenu díla, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě.

Smluvní strany se dohodly, že se mění následující odstavce základní smlouvy o dílo takto:

III. Doba a místo plnění:

1. Vzhledem k aktuální situaci kolem dění výskytu nového typu koronaviru, kdy dochází k prodlevám materiálové distribuce a k omezení dodavatelské činnosti a také na základě nevhodných klimatických podmínek pro realizaci se termín dokončení díla na základě dohody smluvních stran prodlužuje do **30. 04. 2021**.


IV. Smluvní cena díla:

4. 1. Smluvní strany se dohodly na této ceně za řádně a včasně provedené dílo:

Původní cena celkem bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH

Nová cena celkem bez DPH



Výše DPH bude účtována dle platné legislativy v době realizace díla.

Ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem se nemění.

Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel také dvě vyhotovení a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.


Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Nymburce, dne 29. 03. 2021

V Pardubicích, dne 29. 03. 2021

Objednatel:

Zhotovitel:



Ing. Miloš Petera
předseda představenstva

Petr Veselý
jednatel



Ing. Ivo Muthsam
jednatel

