



## Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi níže uvedenými smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	<b>MĚSTO TÁBOR</b>
zastoupené	místostarostou města Mgr. Václavem Klecandou
se sídlem	Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor
IČ:	00253014
DIČ:	CZ00253014
bankovní spojení	Česká spořitelna, a.s., pobočka Tábor
číslo účtu	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
dále jen " <i>objednatel</i> "	

<b>Zhotovitel:</b>	<b>Ing. Jiří Koplík</b>
místo podnikání	Rudolfovská 148, 370 01 Č. Budějovice
IČ:	47232315
DIČ:	CZ 5401252318
bankovní spojení	MONETA Money Bank, a.s. České Budějovice
číslo účtu	XXXXXXXXXXXXXXXX
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx	
dále jen " <i>zhotovitel</i> "	

### I.

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 14. 4. 2020 uzavřely smlouvu o dílo týkající se vypracování projektové dokumentace na obnovu rybníků v působnosti Správy lesů města Tábora, s.r.o.: rybníky v lokalitě Strkov, Nechyba, Dražice, Kamenný a tůň v lokalitě Kamenný. Smlouva byla změněna Dodatkem č. 1 ze dne 12. 8. 2020 a Dodatkem č. 2 ze dne 23. 12. 2020.

### II.

1. Zhotovitel prohlašuje, že platný územní plán obce Turovec (lokalita Strkov) v současné době obnovu rybníků nepovoluje. Do doby změny územního plánu tak zhotovitel nemůže dílo dokončit v původně sjednaném.
2. Smluvní strany se proto výslovně dohodly na tom, že s ohledem na předpokládanou změnu územního plánu obce Turovec se s účinností ode dne podpisu této smlouvy **mění čl. II.1.a) tak, že nově zní:**
  - a) **Zadavatel požaduje plnění předmětu této smlouvy s nejzazším termínem zpracování kompletní DSPaDPS a podání žádosti o stavební povolení do 31. 8. 2021.**
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a beze změn.

### III.

1. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Tábora usnesením č. 2428/46/21 dne 12. 4. 2021.
2. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s právem i povinností objednatele svobodně vyhledávat, přijímat, poskytovat a rozšiřovat informace, dostupné mu z jeho úřední činnosti, ve smyslu ustanovení článku 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod. Zhotovitel bere na vědomí úmysl a cíl objednatele vytvářet transparentní majetkoprávní poměry a poskytovat otevřené informace o jeho nakládání s obecním majetkem směrem k veřejnosti.
5. Informace o zpracování osobních údajů naleznete na oficiálních webových stránkách města (<http://taborc.cz.eu/gdpr/ds-3081/p1=75246>) nebo v písemné podobě na podatelkách Městského úřadu (Žižkovo náměstí 2, Husovo náměstí 2938).
6. Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinným subjektem ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že správci registru smluv zašle k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu objednatel, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.
7. Smluvní strany souhlasí s tím, že všechny ostatní skutečnosti v dodatku neupraveném se řídí příslušnými ustanoveními nového občanského zákoníku a ostatních platných právních předpisů. Smluvní strany se výslovně dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před ustanoveními nového občanského zákoníku.
8. Nastanou-li u některé ze smluvních stran okolnosti bránící řádnému plnění závazků, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.
9. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu lze po vzájemné dohodě měnit pouze písemnými číslovanými dodatky.
10. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
11. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Táboře dne 19. 4. 2021

V Č. Budějovicích dne 25. 4. 2021

.....  
Mgr. Václav Klecanda  
místostarosta

.....  
Ing. Jiří Koplík