



36866

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Čj.:

PID: RSDBXALEFJ-06

Doručeno: 14.04.2021

Listů: 5

Druh: PŘILOHA

č. objednatele č. 1: 122-2015-521101

č. objednatele č. 2: 03PT-002176

č. zhotovitele: 503/2015

DODATEK č. 5

ke smlouvě o dílo č. objednatele č. 1: 122-2015-521101, č. objednatele č. 2: 03PT-002176 a
č. zhotovitele: 503/2015, uzavřené dne 27.3.2015

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÁ ÚPRAVA V K. Ú. DOLNÍ ÚJEZD U LIPNÍKA NAD BEČVOU

Smluvní strany:

Objednatel č. 1:

Adresa:

Fakturační adresa:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

dále jen „objednatel č. 1“

Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

KPÚ pro Olomoucký kraj

ředitelem

Přerov,

referent Pobočky Přerov

Wurmova 606/2, 750 02 Přerov

vedoucí Pobočky
odborný

z49per3

01312774

není plátcem DPH

Objednatel č. 2:

Sídlo:

jež zastupuje:

kontaktní adresa:

ve věcech smluvních:

v technických záležitostech:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

dále jen „objednatel č. 2“

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle

ředitel Závodu Brno

Šumavská 525/31, 602 00 Brno

65993390/CZ65993390

Zhotovitel:

sídlo:

zastoupený:

GEODETIKA s.r.o.

Sportovní 3924/1, 796 01 Prostějov

jednatel

společnosti GEODETIKA s.r.o.

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

hjt75qe

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

634 80 999

DIČ:

CZ 634 80 999

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 20884

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Dušan Vystavěl

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Dušan Vystavěl
dále jen „zhotovitel“.

ČI. I.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je **změna termínu dokončení** u níže uvedených dílčích částí díla:

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků

3.2.2.a Doplnění návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona – věcná břemena

Původní termín dokončení do **30. 4. 2021 se mění na nový termín 31. 7. 2021.**

Odůvodnění:

Hlavním důvodem změny dílčího termínu dle SOD je problematika chybně popřípadě nepřesně zapsaných 61 věcných břemen. Chybné zákresy věcných břemen neumožňují převzetí těchto záznamů do návrhu nového uspořádání pozemků, jelikož dochází k rozporu mezi vedením věcných břemen v intravilánu a extravilánu (věcná břemena mezi těmito částmi k.ú. na sebe nenavazují). U některých věcných břemen vyvstala nejasnost i rozdílem mezi SPI a SGI. KP Přerov bylo požádáno Pobočkou Přerov o prošetření těchto nesrovnalostí tak, aby bylo možné podklady z KN použít a pokračovat na návrhu KoPÚ co nejdříve.

Dalším důvodem posunu termínu jsou omezení vyplývající z epidemiologického vývoje nákazy COVID-19, které značně omezují osobní kontakt s účastníky řízení a neumožňují souvislé projednání návrhu nového uspořádání pozemků s vlastníky.

2. **Změna osoby** oprávněné jednat v technických záležitostech za objednatele č. 1
V technických záležitostech budou za objednatele č. 1 dále oprávněni jednat Ing. Renáta Brundová, vedoucí pobočky Přerov a Ing. Václav Závěšický, referent Pobočky Přerov.
3. **Změna kontaktní adresy objednatele č. 2**
Nová kontaktní adresa: Šumavská 525/31, 602 00 Brno

ČI. II.

Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele č.1: 122-2015-521101, č. objednatele č.2: 03PT-002176 a č. zhotovitele: 503/2015, uzavřené dne 27. 3. 2015, ve znění dodatku č. 1 až 4 nemění.
2. Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
3. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ je nedílnou přílohou č.1 tohoto dodatku.
4. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel č.1.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
6. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne: ~~.....~~ **12-04-2021**

Za objednatele č.1:

V Brně dne: ~~... 2.8. -04- 2021~~

Za objednatele č.2:

ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Olomoucký kraj

ředitel Závodu Brno

V Prostějově dne: ~~.....~~ **9. 04. 2021**

Za zhotovitele:

jednatel společnosti GEODETIKA s.r.o.

Příloha k dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Dolní Újezd u Lipníka n/B

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole					
	Doplnění stávajícího bodového pole					
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU					
3.1.3.	Rozbor současného stavu					
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.					
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona					
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků					
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					475 760	31.10.2016
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení					15.05.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků					15.05.2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření					15.05.2017
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty					15.05.2017
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami					15.05.2017
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami					15.05.2017
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona					31. 7. 2021
3.2.2.a	Doplnění návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona - věcná břemena					
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků					do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					739 880	
3.3	Mapové dílo					do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					52 500	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.					nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					45 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	475 760 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	739 880 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	52 500 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	45 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 313 140 Kč
DPH 21% v Kč	275 759 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 588 899 Kč

V Olomouci dne **12 -04- 2021**

Za objednatele č.1:

V Prostějově dne **9. 04. 2021**

Za zhotovitele:

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

jednatel společnosti GEODETIKA s.r.o.

V Brně dne **20 -04- 2021**

Za objednatele č. 2:

Mgr. David Fiála, ředitel Závodu Brno