

DODATEK Č. 2

PPR-24167-23/ČJ-2020-990656

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 22. 9. 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 12. 2. 2021

Smluvní strany

objednatel: Česká republika - Ministerstvo vnitra
se sídlem: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
zastoupen: Ing. Milanem Grohmannem, náměstkem ředitele správy
logistického zabezpečení PP ČR

adresa pro doručování: Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR,
Praha 5, Nádražní 16, PSČ: 150 05

ISDS: gs9ai55
IČO: 000 07 064
DIČ: CZ00007064
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 5504881/0710

kontaktní osoba:

telefonní číslo:


mob. tel.:

e-mail:

(dále jen „objednatel“)



a

zhotovitel: AREN VT, s.r.o.
se sídlem: Sokolovská 1472/23, Praha 2, 120 00, Nové Město,
IČO: 24232441
DIČ: CZ24232441
zastoupen:  ednatelem společnosti
ID datové schránky: qp7ma2w
bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu: 254427047/0300

kontaktní osoba:

telefonní číslo:

e-mail:



zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 199809

(dále jen „zhotovitel“)

(společně také „smluvní strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A) smluvní strany uzavřely dne 22. 9. 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 12. 2. 2021, smlouvu o dílo k veřejné zakázce vedené pod názvem „Údržba objektu Ve Smečkách“, evidované pod č. j.: PPR-24167-15/ČJ-2020-990656 (dále jen „smlouva“),
- B) z realizace projektu vyplynuly situace, na základě kterých obě smluvní strany konstatují, že jejich řešení formou dodatku je nezbytné,

se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 7. odst. 7.9 smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4) a 6) zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), dohodly na tomto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek č. 2“) ke smlouvě s tím, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

I.

- 1) Smluvní strany se v souladu s čl. 3 odst. 3.7 smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4) ZZVZ dohodly na dodatečných stavebních pracích realizovaných v rozsahu a položkovém členění dle vzájemně odsouhlaseného změnového listu č. 2, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2.

Na základě shora uvedeného činí hodnota

- méněprací - 482 717,40 Kč bez DPH, tj. 584 088,05 Kč včetně DPH;

- 2) Smluvní strany se v souladu s čl. 3 odst. 3.7 smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6) ZZVZ dohodly na dodatečných stavebních pracích realizovaných v rozsahu a položkovém členění dle vzájemně odsouhlaseného změnového listu č. 1 který, tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2.

Na základě shora uvedeného činí hodnota

- víceprací + 1 492 373,43 Kč bez DPH, tj. 1 805 771,85 Kč včetně DPH.

- 3) Smluvní strany se tímto na základě shora uvedeného dohodly, že celková cena díla za poskytnuté plnění uvedená v čl. 3, odst. 3.1 smlouvy se **navyšuje o 1 009 656,03 Kč bez DPH, tj. 1 221 683,80 Kč včetně DPH.**

Na základě shora uvedeného, se znění čl. 3 Cena díla a platební podmínky, odst. 3.1 smlouvy ruší a nahrazuje novým zněním:

*„3.1. Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně provedené podle této smlouvy objednatel uhradí zhotoviteli cenu ve výši, která nepřekročí **5 998 415,12 Kč bez DPH** (slovy: pět milionů devět set devadesát osm tisíc čtyři sta patnáct korun českých a dvanáct haléřů), tj. **7 258 082,30 Kč včetně DPH** (slovy: sedm milionů dvě stě padesát osm tisíc osmdesát dva korun českých a třicet haléřů),“*

Ostatní odstavce čl. 3. Cena díla a platební podmínky zůstávají beze změny.

II.

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
- 2) Tento dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3) Nedílnou součástí dodatku č. 2 jsou změnové listy č. 1, 2.

Za objednatele:

**Ing. Milan
Grohmann** Digitálně podepsal
Ing. Milan Grohmann
Datum: 2021.05.02
22:27:52 +02'00'

.....
Ing. Milan Grohmann
náměstek ředitele SLZ PP ČR

Za zhotovitele:



jednatel společnosti

