

## DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O DÍLO

evidenční číslo objednatele: OK – 1/2020

evidenční číslo zhotovitele: 1517.002 7438 DPA

uzavřené dne 30.4.2020 (dále jen „dodatek č. 1“)

na provedení zakázky s názvem „Opravy komunikací – Frýdlant 2020“

### I. Smluvní strany:

#### 1. Objednatel:

**Město Frýdlant**, se sídlem nám. T. G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant

Zastoupený Ing. Danem Ramzerem, starostou města

IČ: 002 62 781, DIČ: CZ00262781

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 19-2604599359/0800

Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:

Ing. Dan Ramzer, starosta města

Ve věcech technických oprávněn jednat:

Jiří Stodůlka, místostarosta, tel. xxx, e-mail: xxx

Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat:

Jan Mráz, odbor majetkosprávní, tel. xxx, e-mail: xxx

dále jen „objednatel“

#### 2. Zhotovitel:

**EUROVIA CS, a.s.**, se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle 140 00 Praha 4

Kontaktní adresa: **EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Liberec,  
Londýnská 564, 460 01 Liberec**

Zastoupený na základě plné moci Ing. Miroslavem Slatinkou, ředitelem závodu Liberec

Zapsaný v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, číslo vložky 1561

IČ: 452 74 924, DIČ: CZ45274924

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha, číslo účtu: 141320112/0100

Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:

Ing. Miroslav Slatinka, ředitel závodu Liberec

Ve věcech smluvních a technických oprávněn jednat (vyjma podpisu smluvních dokumentů):

Ing. Václav Špetlík, provozně obchodní náměstek, tel. xxx,  
e-mail: xxx

Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat:

Daniel Patera, hlavní stavbyvedoucí úseku, tel. xxx,  
e-mail: xxx

dále jen „zhotovitel“

### Preambule dodatku č. 1

V roce 2020 nebylo možné provést opravy asfaltových vozovek a chodníků na základě smlouvy v celém rozsahu z důvodu kolize s pokládkami inženýrských sítí, z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně termínu provedení díla uvedeném v článku IV., odst. 1. smlouvy následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu: **duben 2020 - listopad 2021** (dále jen „termín provedení díla“).

Přesné termíny provádění jednotlivých částí díla budou uvedeny v objednávkách.

V roce 2020 byly provedeny a vyfakturovány práce v ceně 1.109.472,- Kč bez DPH, pro rok 2021 tedy zbývá provést a vyfakturovat práce v ceně nejvýše 1.890.528,- Kč bez DPH.

### **Závěrečná ustanovení dodatku č. 1**

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 podléhá Zákonu o registru smluv (č. 340/2015 Sb.), smlouvu zveřejní v registru smluv objednatel. Smluvní strany výslovně prohlašují, že obsah dodatku č. 1 není předmětem utajení a že souhlasí se zveřejněním dodatku č. 1 v registru smluv bez dalších podmínek.
3. Smluvní strany po přečtení dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek č. 1 vychází ze společného jednání obou smluvních stran, byl sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel. Platnost tohoto dodatku č. 1 nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
5. Účinnost tohoto dodatku č. 1 nastává dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
6. Tento dodatek č. 1 byl schválen usnesením č. 2021/2021 Rady města Frýdlant ze dne 12. 4. 2021.

Ve Frýdlantu dne 27. 4. 2021

V Liberci dne 21. 4. 2021

Za objednatele:  
Město Frýdlant

Za zhotovitele:  
EUROVIA CS, a.s.

.....  
Ing. Dan Ramzer  
starosta města

.....  
Ing. Miroslav Slatinka  
ředitel závodu Liberec  
*na základě plné moci*