

Změnový list

Název díla: projektová dokumentace PJD na ul. Opavská Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 651	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 651	Číslo změnového listu: 1
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla uzavřené dne _____ číslo smlouvy objednatele _____ a číslo smlouvy zhotovitele _____		
Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradová 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava DOD20190646		
Zhotovitel: Projekt 2010 a.s.		
Přílohy: Příloha č.1-Výpočet více prací	Počet paré: 1 x 1 x	Příjemce: Objednatel Zhotovitel

Popis původního a nově navrhované řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:

<p>Popis:</p> <p>Dle požadavku DPO byly zapracovány úpravy rozpočtu (změny v demolicích, skládkovném, vlastních nákupech materiálu Dopravního podniku), rozdělení rozpočtu na tramvajový svršek a spodek, změny rozsahu extenzivní a intenzivní zeleně a změny výhybek, které se projeví změnami v projektové dokumentaci.</p>
--

Projektant	nemohl tuto skutečnost předjímat
Zhotovitel	nemohl tuto skutečnost předjímat
Časový dopad na plnění SoD	není
Dopad na PD	úprava rozsahu projektové dokumentace dle platné legislativy
Ostatní ujednání	

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně díla	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně díla	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	40 000,00	1,67%	40 000,00

	jméno	datum	posouzení ceny	podpis
Cenu za stavebníka posoudil	-	-	-	-

Vyjádření - souhlas se změnou:

	firma	jméno	datum	souhlasím/ nesouhlasím	podpis
Předložil zhotovitel:	Projekt 2010	xxx			
Manažer stavebních projektů	DPO a.s.	xxx			
Vedoucí odboru dopravní cesta	DPO a.s.	xxx			
Konečné vyjádření oprávněné osoby objednatele dle SOD:	DPO a.s.	xxx			

Tento Evidenční list změny díla je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny díla je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

PŘÍLOHA Č.1. Výpočet více prací

Navýšení projekčních prací	důvod	hodinová sazba	počet hodin	navýšení ceny	dny
PJD Opavská	Koordinační schůzky ohledně požadovaných změn ze strany DPO	600 Kč	6	3 600 Kč	1
PJD Opavská	Práce rozpočtáře na úpravách rozpočtu - změny v demolicích, skládkovném, vlastních nákupech materiálu Dopravního podniku. Rozdělení rozpočtu na svršek a spodek. Změny rozsahu extenzivní a intenzivní zeleně a změny výhybek.	600 Kč	14,00	8 400 Kč	
PJD Opavská	Práce projektanta na úpravě projektové dokumentace na základě změn rozsahu extenzivní a intenzivní zeleně a změny výhybek. Spolupráce s rozpočtářem na změnách v rozpočtu.	600 Kč	33,00	19 800 Kč	
PJD Opavská	Práce HIP na vedení projektu, spolupráce s rozpočtářem na změnách v rozpočtu, koordinace projektu	800 Kč	10,25	8 200 Kč	1
	Celková cena projekční práce			40 000 Kč	