



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 19. 6. 2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 11. 2019, dodatku č. 2 ze dne 13. 3. 2020 a dodatku č. 3 ze dne 4. 12. 2020

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění (dále jen „OZ“) a dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
(dále jen „ZZVZ“)

I. Smluvní strany

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
Zastoupená: MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA předsedou představenstva
Ing. Hynkem Raisem, MHA, místopředsedou představenstva
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 280123725/0300
IČ: 27520536
DIČ: CZ27520536
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2629
Fax: +420 466 650 536
E-mail: posta.pardubice@nempk.cz
Datová schránka: eiefkcs
dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

Společnost Psychiatrie Pardubice, Chládek a Tintěra, BAK stavební společnost, GEOSAN

společníků:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. (správce společnosti)

Sídlo: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
IČ: 25253361
DIČ: CZ25253361

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou B 1441

BAK stavební společnost, a.s. (druhý společník)

Sídlo: Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 – Prosek
IČ: 28402758
DIČ: CZ28402758



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 14336

GEOSAN GROUP a.s. (třetí společník)

Sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČ: 28169522

DIČ: CZ28169522

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 12459

vzniklá na základě Smlouvy o společnosti ve smyslu § 2716 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění ze dne 12. 3. 2019

Sídlo: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

Zastoupená: Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.,
Ing. Radkem Mrázkem, místopředsedou představenstva BAK stavební společnost, a.s.,
xxxxxx

a

xxxxxx

Bankovní spojení: UniCredit Bank

Číslo účtu: 2109782236/2700

Kontaktní osoba ve věcech technických:

xxxxxx

xxxxxx

Fax: xxxxxx

E-mail: info@cht-pce.cz

Datová schránka: 55ndecw

Adresa pro doručování: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

(společně též dále jen „smluvní strany“)

uzavírají

níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 19. 6. 2019, ve znění dodatku č.
1 ze dne 29. 11. 2019, dodatku č. 2 ze dne 13. 3. 2020 a dodatku č. 3 ze dne 4. 12. 2020

(dále jen „dodatek“)

II.

Úvodní ustanovení

Dne 19.6.2019 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo na zhotovení stavby. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo spočívající ve stavbě označené jako „NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie“. Dne 29. 11. 2019 byl k této smlouvě uzavřený dodatek č. 1, dne 13. 3. 2020 byl k této smlouvě uzavřený dodatek č. 2 a dne 4. 12. 2020 byl k této smlouvě uzavřený dodatek č. 3, které upravují některé části uvedené Smlouvy o dílo.



III.

Důvod k uzavření dodatku

V průběhu realizace díla došlo po vzájemném odsouhlasení obou smluvních stran ke změnám, doplňkům tak, jak je sjednáno dále v tomto dodatku. Dodatek se uzavírá v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

IV.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany sjednávají úpravu předmětu díla dle čl. 1 Předmět a rozsah smlouvy, spočívající v úpravě projektové dokumentace zpracované společností ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK, s.r.o. tak, jak je vyspecifikováno ve změnových listech (dále jen „ZL“), které jsou přílohou tohoto dodatku, a to ZL č. 4 Srovnání fasádních výměr, ZL č. 5 Komunikace a dlažby, ZL č. 6 Místnost izolace, ZL č. 7 Vjezdová mříž, ZL č. 8 Regálový systém, ZL č. 9 Zámečnické konstrukce, výplně otvorů, ZL č. 10 Ochranné prvky stěn, ZL č. 11 Bypass před vodojemem + komunikace, ZL č. 12 Markýzy- opláštění, ZL č. 13 Oplocení, ZL č. 14 Úprava a zasklení recepčního pultu, ZL č. 15 Zástěny sprchové, ZL č. 16 Úpravy elektro, ZL č. 17 SDK-revizní dvířka, ZL č. 18 VZT, ZL č. 19 Přeslechy a ostatní prvky SDK, ZL č. 20 Montáž koupelnových doplňků. Jedná se o dodatečné plnění (vícepráce a méněpráce), které vznikly z objektivních podmínek při provádění díla.
2. Smluvní strany dále sjednávají změnu smlouvy v čl. 2 Cena za dílo (nová cena zahrnuje vícepráce a méněpráce dle ZL č. 4 až 20 v celkové výši -1 442 172,39 Kč bez DPH, - 1 745 830,89 Kč s DPH).

Text čl. 2 /Cena za dílo/ odst. 2.1. se nahrazuje novým zněním, které zní:

Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo vyspecifikovaného v čl. 1 Smlouvy o dílo a tomto dodatku č. 4 je stanovena v souladu se zákonem č. 526/1991 Sb., o cenách, v platném znění a činí:

Cena díla bez DPH: 262 044 731,11 Kč

(slovy dvěšestěsedátdvamilionůčtyřicetčtyřitisícsemsetřicetjedna koruny české a jedenáct haléřů)

DPH: 55 029 393,52 Kč

(slovy padesátpětmilionůdvacetdevěttisícřístadevadesátřik korun českých a padesátdva haléře)

Cena díla včetně DPH: 317 074 124,63 Kč

(slovy třístasedmnáctmilionůsedmdesátčtyřitisícstodvacetčtyři korun českých a šedesáttři haléře)



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

V. Závěrečná ujednání

Veškerá další ujednání smlouvy o dílo ze dne 19. 6. 2019 zůstávají zachována v plném rozsahu.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.

Tento dodatek je vyhotoven a podepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení obdrží zhotovitel.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Příloha: Změnové listy č.4 až 20

V Pardubicích dne 29. 4. 2021

V dne 29. 4. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

MUDr. Tomáš Gottvald, MHA
předseda představenstva

.....

Ing. Martin Kvirenc
předseda představenstva Chládek a Tintěra,
Pardubice a.s.

.....

společnost,
Ing. Hynek Rais, MHA
místopředseda představenstva

.....

Ing. Radek Mrázek
místopředseda představenstva BAK stavební

.....

XXXXXX



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

.....

XXXXXX