

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 19/7700/0397, ve znění Dodatku č. 1

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
(dále jen „Dodatek č. 2“)

(ev. číslo Dodatku č. 2: 19/7700/0397/02)

Název díla:

„VZ Smilovice – rekonstrukce a nástavba ubytovny - vypracování projektové dokumentace a zajištění výkonu inženýrské činnosti“

Objednatel:

Název: **Česká republika – Generální finanční ředitelství**
Sídlo: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 – Nové Město
IČO: 72080043
DIČ: CZ72080043
Bankovní spojení:

Zastoupená:

Osoby oprávněné jednat:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

Doručovací adresa pro korespondenci:

Česká republika – Generální finanční ředitelství,
Na Ohradě 1067, 386 01 Strakonice

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: **Ing. Radek Vačkář**
Sídlo/místo podnikání: Dražejov 379, Strakonice 386 01
IČO: 62520776
DIČ: neplátce DPH
Bankovní spojení:
Č. účtu:

Registrován u Živnostenského úřadu: Městský úřad Strakonice, pod č.j. OŽÚV/212/05, ev. č. 330702-12232-00

Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

Doručovací adresa pro korespondenci:
Dražejov 379, 386 01 Strakonice

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel společně též „**smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**smluvní strana**“)

Čl. 1

Preambule

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 30. 12. 2019 smlouvu o dílo „VZ Smilovice – rekonstrukce a nástavba ubytovny - vypracování projektové dokumentace a zajištění výkonu inženýrské činnosti“, ev. č. objednatele 19/7700/0397, která byla následně změněna Dodatkem č. 1 (dále jen „smlouva“), a jejímž předmětem je závazek zhotovitele vyhotovit projektovou dokumentaci na kompletní rekonstrukci a nástavbu budovy ubytovny ve VZ Smilovice, č.p. 90, 262 03 Nový Knín (dále též „ubytovna“), a další související činnosti v následujícím rozsahu:

- a) Vyhotovení projektové dokumentace pro účely stavebního povolení (PDSP)
- b) Vyhotovení projektové dokumentace pro účely provádění stavby (PDPS)
- c) Výkon inženýrské činnosti za účelem obstarání stavebního povolení (IČ).

1.2 V průběhu provádění části díla uvedené v odst. 1.1 písm. b) tohoto článku bylo při ověření únosnosti základů navržených konstrukcí zjištěno, že bude nutné provést zesílení základů u nosných zdí mikropiloty, aby se docílilo potřebné únosnosti základové spáry. Zesílení základových konstrukcí by si vyžádalo rozšíření rozsahu projektových prací a zvýšení celkových předpokládaných výdajů na rekonstrukci a nástavbu budovy ubytovny ve VZ Smilovice celkem asi o 3 mil. Kč. S ohledem na tuto nově zjištěnou skutečnost bylo na základě pokynu objednatele plnění díla zhotovitelem přerušeno, objednatel odstoupil od svého původního záměru realizace celoplošné nástavby ubytovny a rozhodl o realizaci pouze základní rekonstrukce ubytovny.

1.3 Na základě skutečností uvedených v odst. 1.2 tohoto článku a v souladu s ust. čl. 3, odst. 3.3, čl. 4, odst. 4.2 a čl. 12, odst. 12.3 smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě, kterým se smlouva mění způsobem a v rozsahu uvedeném v čl. II. tohoto Dodatku č. 2.

Čl. 2

Předmět Dodatku č. 2

2.1 Čl. 1. Účel smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

Účelem této smlouvy je dodávka projektových prací a výkon inženýrské činnosti pro stavbu „VZ Smilovice – rekonstrukce ubytovny“ (dále též „stavba“).

2.2 V čl. 2. Předmět smlouvy se ruší ust. odst. 2.1 a nahrazuje se tímto zněním:

2.1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele vyhotovit projektovou dokumentaci na kompletní rekonstrukci a nástavbu budovy ubytovny ve VZ Smilovice, č.p. 90, 262 03 Nový Knín (dále jen „ubytovna“), a další související činnosti v následujícím rozsahu:

- a) Vyhotovení projektové dokumentace pro účely stavebního povolení pro stavbu „VZ Smilovice – rekonstrukce a nástavba ubytovny“ v souladu s podrobným popisem uvedeným v Příloze č. 3 smlouvy (PDSP 1)
- b) Vyhotovení části projektové dokumentace pro účely provádění stavby „VZ Smilovice – rekonstrukce a nástavba ubytovny“ v souladu s podrobným popisem uvedeným v Příloze č. 3 smlouvy, a to: část týkající se stavební části, vodovodu, kanalizace, požárně bezpečnostního řešení, slaboproudu, průkaz energetické náročnosti budovy - starý stav, průkaz energetické náročnosti budovy - nový stav a statika (PDPS 1)
- c) Výkon inženýrské činnosti za účelem obstarání stavebního povolení dle písm. a) tohoto odstavce (IČ 1)

a v návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. 1., odst. 1.2 Dodatku č. 2 k této smlouvě:

- d) Měření únosnosti základů ubytovny a navržení zesílení pomocí mikropilot dle podrobného popisu uvedeného v Zápisu z kontrolního dne projektanta ze dne 24. 7. 2020, který tvoří Přílohu č. 4 smlouvy a je nedílnou součástí Dodatku č. 2 ke smlouvě
- e) Přepřpracování projektové dokumentace uvedené pod písm. a) tohoto odstavce v souladu s Přílohou č. 3a smlouvy, která je nedílnou součástí Dodatku č. 2 ke smlouvě (PDSP 2)
- f) Přepřpracování části projektové dokumentace uvedené pod písm. b) tohoto odstavce a vypracování její dosud nezpracované části, a to: část stavební, vytápění, vzduchotechnika a silnoproud, tak, aby byla zpracována kompletní projektová dokumentace pro účely provádění stavby „VZ Smilovice – rekonstrukce ubytovny“ v souladu s podrobným popisem uvedeným v Příloze č. 3, ve znění Přílohy č. 3a smlouvy, která je nedílnou součástí Dodatku č. 2 ke smlouvě (PDPS 2)
- g) Výkon inženýrské činnosti za účelem obstarání nového stavebního povolení na základě přepracované projektové dokumentace dle písm. e) tohoto odstavce (IČ 2)

(dále jen „dílo“)

a předat je objednateli a závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení.

2.3 Čl. 3. Doba plnění se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

3.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že ke dni podpisu Dodatku č. 2 ke smlouvě byla zhotovitelem provedena (tj. dokončena a předána) ucelená část díla specifikovaná v čl. 2, odst. 2.1, písm. a) a c) této smlouvy.

3.2 Smluvní strany dále prohlašují, že ke dni podpisu Dodatku č. 2 ke smlouvě byla zhotovitelem vypracována ucelená část díla specifikovaná v čl. 2, odst. 2.1, písm. d) této smlouvy, přičemž tato část díla byla provedena ještě před uzavřením Dodatku č. 2 k této smlouvě, a to se souhlasem objednatele uděleným na kontrolním dni projektanta tak, jak je uvedeno v Zápisu z kontrolního dne projektanta ze dne 24. 7. 2020, který tvoří Přílohu č. 4 smlouvy a je nedílnou součástí Dodatku č. 2 ke smlouvě. Smluvní strany tímto sjednávají, že plnění uvedené v čl. 2, odst. 2.1, písm. d) této smlouvy považují za plnění dle této smlouvy a právní vztahy vzniklé v souvislosti s tímto plněním se řídí touto smlouvou.

3.3 Zhotovitel je dále povinen provést (tj. dokončit a předat objednateli) ucelené části díla specifikované v čl. 2, odst. 2.1, písm. b), e), f) a g) této smlouvy v rozsahu dle čl. 5. této smlouvy:

- Předání PDPS 1 blíže specifikované v čl. 2, odst. 2.1, písm. b) této smlouvy – **do 30 dní** od účinnosti Dodatku č. 2 ke smlouvě
- Předání PDSP 2 a podání žádosti na stavební úřad o vydání nového stavebního povolení – **do 120 dní** od účinnosti Dodatku č. 2 ke smlouvě
- Předání PDPS 2 – **do 50 dní** od vydání stavebního povolení.

3.4 Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných kontrolních dnech projektanta (dále též „KDP“), které bude svolávat objednatel podle své potřeby nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel zpracovává zápisy z KDP a odpovídá za to, že výsledky odsouhlasených závěrů KDP budou zapracovány do projektové dokumentace.

3.5 Termín předání díla, specifikovaný v odst. 3.3 tohoto článku, lze prodloužit pouze v případě výskytu objektivně nepředvídatelných prací, projednaných a odsouhlasených na KDP, nebo v případě výskytu skutečností znemožňujících dokončení díla v daném termínu, které nejsou zapříčiněny zhotovitelem.

3.6 Zhotovitel splní smluvní závazek řádným dokončením díla specifikovaného v čl. 2, odst. 2.1 této smlouvy, a jeho předáním dle čl. 5 této smlouvy objednateli.

2.4 Čl. 4. Cena díla se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

4.1. Cena díla specifikovaného v čl. 2, odst. 2.1 této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 13. 12. 2019, která tvoří Přílohu č. 1 smlouvy a cenové nabídky zhotovitele ze dne 17. 3. 2021, která tvoří Přílohu č. 1a smlouvy.

Cena celkem za dílo činí: 1 404 000,- Kč (slovy: jeden milion čtyři sta čtyři tisíce korun českých). Zhotovitel není plátcem DPH.

4.2. Cena díla může být změněna po vzájemném odsouhlasení smluvních stran pouze v případě, že v průběhu realizace dojde k podstatným změnám, které zhotovitel ani objednatel v době uzavření této smlouvy neznal a ani nemohl předpokládat. Za vícepráce lze pokládat pouze takové práce, které vyvstaly v průběhu realizace díla, jsou objektivně doložené, byly projednané na KDP a odsouhlasené oběma smluvními stranami (a to i po stránce cenové) a jsou nezbytné pro řádné splnění předmětu této smlouvy. Povinnost zhotovitele realizovat tyto vícepráce vzniká až po uzavření písemného dodatku k této smlouvě.

2.5 Čl. 5 Předání a převzetí díla se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

5.1 Zhotovitel předá řádně dokončené dílo objednateli na doručovací adresu: **Česká republika – Generální finanční ředitelství, Na Ohradě 1067, 386 01 Strakonice.**

5.2 Autorizovaná PDSP 2 bude vypracována ve třech vyhotoveních (2x stavební úřad, 1x objednatel včetně vyhotovení v digitální podobě na nosiči CD/DVD ve formátu *.doc, *.dwg, a *.pdf).

5.3 Autorizovaná PDPS 1 specifikovaná v čl. 2, odst. 2.1, písm. b) této smlouvy bude objednateli předána v 1 vyhotovení (v jednom vyhotovení).

5.4 Autorizovaná PDPS 2 bude vypracována a předána objednateli v šesti vyhotoveních v tištěné podobě. Vyhotovení (paré) č. 1 a 2 bude obsahovat položkový kontrolní rozpočet stavby.

5.5 Dokladové části (kladná vyjádření a stanoviska orgánů a organizací pověřených výkonem státní správy a ostatních účastníků výstavby) budou předány objednateli v originálech nejpozději při předání PDPS 2.

5.5. Elektronická podoba projektové dokumentace dle odst. 5.4. tohoto článku bude obsahovat:

- kompletní projekt pro provádění stavby a bude součástí vyhotovení (paré) č. 1 a 2 na nosiči CD/DVD ve formátu *.doc, *.dwg a *.pdf.
- soupis stavebních prací, dodávek a služeb (oceněný a neoceněný výkaz výměr), bude samostatně na nosiči CD/DVD ve formátu *.pdf a *.xls v jednom vyhotovení.
- dokladová část bude ve formátu *.pdf.

5.6. Objednatel po obdržení PDPS 1 a PDPS 2 provede kontrolu jejich obsahu, úplnosti a kvality ve smyslu smlouvy (včetně dodatků), a to nejpozději do 5-ti pracovních dnů po jejich obdržení.

5.7. O předání a převzetí projektové dokumentace bude sepsán předávací protokol, který bude potvrzen oběma smluvními stranami. Bude-li projektová dokumentace vykazovat zjevné vady, popř. nebude-li způsobilá sloužit svému účelu, může objednatel odmítnout převzetí projektové dokumentace, jinak převezme projektovou dokumentaci s výhradami a vyznačí tuto skutečnost do předávacího protokolu se specifikací zjištěné vady a termínem jejího odstranění.

5.8. Je-li PDPS 1 a PDPS 2 předána objednateli bez vad, vydá objednatel zhotoviteli potvrzený zápis o předání a převzetí.

2.6 Čl. 6 Platební a fakturační podmínky se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

6.1. Úhrada ceny bude provedena po dokončení a předání ucelené dílčí části předmětu smlouvy objednateli na základě faktury vystavené zhotovitelem a doručené objednateli. Faktura bude mít povahu daňového dokladu (dále jen „faktura“). Pro jednotlivé úhrady ceny za předmět smlouvy platí následující:

6.1.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že **část ceny za dílo ve výši 388 000,- Kč** za vyhotovení PDSP 1 a za výkon IČ 1, na kterou vznikl zhotoviteli nárok dle ust. čl. 6, odst. 6.1, bod 6.1.1 smlouvy ve znění před účinností Dodatku č. 2 ke smlouvě, již byla zhotoviteli objednatelem v plné výši uhrazena.

6.1.2 Smluvní strany dále prohlašují, že **část ceny za dílo ve výši 97 000,- Kč**, na kterou vznikl zhotoviteli nárok dle ust. čl. 6, odst. 6.1, bod 6.1.2 smlouvy ve znění před účinností Dodatku č. 2 ke smlouvě, a to ke dni předání pravomocného stavebního povolení pro stavbu „VZ Smilovice – rekonstrukce a nástavba ubytovny“, již byla zhotoviteli objednatelem v plné výši uhrazena.

6.1.3 **K úhradě části ceny za dílo ve výši 52 000,- Kč** za provedení měření únosnosti základů ubytovny a navržení zesílení pomocí mikropilot dle čl. 2, odst. 2.1, písm. d) smlouvy dojde na základě faktury vystavené zhotovitelem a doručené objednateli do 30 dnů ode dne účinnosti Dodatku č. 2 ke smlouvě.

6.1.4 **K úhradě části ceny za dílo ve výši 388 000,- Kč** za vyhotovení PDPS 1 dojde po předání PDPS 1 objednateli. Podkladem pro fakturu bude předávací protokol o předání a převzetí PDPS 1 bez vad a nedodělků potvrzený objednatelem.

6.1.5 **K úhradě části ceny za dílo ve výši 268 000,- Kč** za vyhotovení PDSP 2 a za výkon IČ 2 dojde po předání PDSP 2 a dokladu prokazujícího podání žádosti o zahájení stavebního řízení pro stavbu „VZ Smilovice – rekonstrukce ubytovny“ na příslušný stavební úřad objednateli. Podkladem pro

fakturu bude předávací protokol o předání a převzetí PDSP 2 bez vad a nedodělků potvrzený objednatelem a doklad prokazující podání žádosti o zahájení stavebního řízení pro stavbu „VZ Smilovice – rekonstrukce ubytovny“ na příslušný stavební úřad.

6.1.6 **K úhradě části ceny za dílo ve výši 48 000,- Kč** vznikne zhotoviteli nárok dnem předání pravomocného stavebního povolení pro stavbu „VZ Smilovice – rekonstrukce ubytovny“ objednateli.

6.1.7 **K úhradě části ceny za dílo ve výši 163 000,- Kč** za vyhotovení PDPS 2 dojde po předání PDPS 2 objednateli. Podkladem pro fakturu bude předávací protokol o předání a převzetí PDPS 2 bez vad a nedodělků potvrzený objednatelem.

6.2. Splatnost faktury se sjednává na **30** (slovy: třicet) **dnů** od jejího doručení objednateli.

6.3. Smluvní strany se dohodly, že faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.


6.4. Zhotovitel vystaví fakturu, kde bude uvedena cena za zhotovitelem provedené a objednatelem odsouhlasené dílčí plnění dle čl. 6, odst. 6.1 smlouvy, a to nejpozději do 14 dnů po vzniku nároku vystavit fakturu.

6.5. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti uvedené v ustanovení § 435 občanského zákoníku. Přílohou faktury bude zápis o předání a převzetí průběžného plnění zpracované projektové dokumentace a inženýrské činnosti, v případě faktury za provedení autorského dozoru projektanta objednatelem potvrzený výkaz odpracovaných hodin.

6.6 Faktura musí obsahovat kromě náležitostí stanovených odst. 6.5 tohoto článku též název akce dle předmětu smlouvy, evidenční číslo smlouvy a pořadové číslo faktury.

6.7. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti předepsané obecně závaznými právními předpisy, nebo touto smlouvou. Důvod vrácení faktury objednatel specifikuje.

6.8. Zhotovitel je povinen podle povahy nedostatků vrácenou fakturu opravit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla, resp. jeho části. Nová lhůta splatnosti faktury v délce 30 dnů běží ode dne doručení opravené faktury objednateli.

6.9 Fakturu zhotovitel objednateli doručí písemně buď v listinné podobě na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví smlouvy, nebo elektronicky do datové schránky objednatele či na e-mailovou adresu . Objednatel upřednostňuje elektronické faktury vytvářené v IS DOC, akceptovány jsou také elektronické faktury ve formátu PDF. Změna emailové adresy pro zasílání faktur je vůči zhotoviteli účinná jejím písemným oznámením ze strany objednatele, k této změně smlouvy není vyžadován písemný dodatek ke smlouvě.

2.7 **Čl. 9 Sankce a náhrada újmy se ruší a nahrazuje se tímto zněním:**

9.1 V případě prodlení zhotovitele s vyhotovením a předáním projektové dokumentace má objednatel právo uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze

součtu cen dle čl. 2, odst. 2.1, písm. b), e) a f) smlouvy, a to za každý, byť i započatý den prodlení.

9.2 Neodstraní-li zhotovitel vady a nedodělky projektové dokumentace ve lhůtě stanovené mu v předávacím protokolu dle odst. 5.7 smlouvy, má objednatel právo uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze součtu cen dle čl. 2, odst. 2.1, písm. b), e) a f) smlouvy za každý, byť i započatý den prodlení.

9.3 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady projektové dokumentace ve lhůtě dle čl. 7, odst. 7.3 smlouvy, má objednatel právo uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý, byť i započatý den prodlení.

9.4 V případě prodlení zhotovitele s předložením dokladu prokazujícího, že byla podána žádost o zahájení stavebního řízení pro stavbu „VZ Smilovice – rekonstrukce ubytovny“ na příslušný stavební úřad a veškerých dokladů, stanovisek a vyjádření příslušných orgánů dle odst. 5.5 smlouvy společně s PDSP 2, má objednatel právo uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.

9.5. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky má oprávněná smluvní strana právo na zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů.

9.6. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak.

9.7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran na úhradu způsobené újmy vzniklé v souvislosti s plněním předmětu smlouvy. Zaplacená smluvní pokuta se nezapočítává do případné náhrady újmy. Případná újma bude hrazena v penězích, je-li to dobře možné a žádá-li to poškozený, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu.

9.8. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé v důsledku vad projektové dokumentace. Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu způsobenou objednateli porušením smlouvy v plné výši. Náhrada újmy se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

9.9. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno splnění povinnosti, která je prostřednictvím smluvní pokuty zajištěna, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

9.11. Jakékoliv omezování výše případných sankcí ze strany zhotovitele se nepřipouští.

2.8 Seznam příloh se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele (Krycí list nabídky) ze dne 13. 12. 2019

Příloha č. 1a – Cenová nabídka zhotovitele ze dne 17. 3. 2021

Příloha č. 3 – Specifikace předmětu

Příloha č. 3a – Specifikace předmětu – aktualizace

Příloha č. 4 – Zápis z kontrolního dne projektanta ze dne 24. 7. 2020

2.9 Doplňují se nové přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku č. 2:

Příloha č. 1a – Cenová nabídka zhotovitele ze dne 17. 3. 2021

Příloha č. 3a – Specifikace předmětu – aktualizace

Příloha č. 4 – Zápis z kontrolního dne projektanta ze dne 24. 7. 2020

2.10 Opravuje se označení Přílohy č. 3, která je nesprávně označena jako „Příloha č. 4 – ZD“, a jejíž správný název zní: „Příloha č. 3 – Specifikace předmětu“.

Čl. 3

Ostatní ujednání

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 3.2 Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
- 3.3 Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 3.4 Smluvní strany tímto prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, a že jej uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a na důkaz toho připojují níže své podpisy.
- 3.5 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1a – Cenová nabídka zhotovitele ze dne 17. 3. 2021

Příloha č. 3a – Specifikace předmětu – aktualizace

Příloha č. 4 – Zápis z kontrolního dne projektanta ze dne 24. 7. 2020

V Praze dne: 3. 5. 2021

V Dražejově dne: 29. 4. 2021

