



**HRADEC KRÁLOVÉ**

MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

## DODATEK č. 2

č. zhotovitele:

č. objednatele: CES 2020/1883

### Smluvní strany:

1. **Objednatel:** Statutární město Hradec Králové  
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové  
Zastoupený: prof. PharmDr. Alexandrem Hrabálkem, CSc., primátorem města  
IČO: 00268810  
DIČ: CZ00268810  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové  
č. účtu: 426 511/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

- Ing. Michal Jandík - pověřen vedením investičního odboru  
- tel. 495 707 680; 725 644 264  
- e-mail: Michal.Jandik@mmhk.cz  
Gabriela Aubusová - investiční technik  
- tel. 495 707 683; 731 131 162  
- e-mail: Gabriela.Abusova@mmhk.cz

*dále jen „objednatel“*

a

2. **Zhotovitel:** SOVIS CZ, a.s.  
Sídlo: V Mlejnků 608/3a, Třebeš, 500 11 Hradec Králové  
Zastoupený: Jakubem Vyskočilem, předsedou představenstva  
IČO: 27532208  
DIČ: CZ27532208  
Spisová značka: B 2720 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové ze dne  
19.02.2008  
Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
č. účtu: [redacted]

*dále jen „zhotovitel“*

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na tomto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 26.8.2020 (dále jen „smlouva“):

### „Úpravy pro nemotorovou dopravu v prostoru Zimního stadionu a trasy na „Hučák“

## I.

### Předmět dodatku

1. Vzhledem k nepředvídatelným okolnostem, které nastaly v průběhu realizace díla, a které objednatel nemohl i přes náležitou péči předvídat, se smluvní strany dohodly v souladu s čl. II. odst. 7. smlouvy o dílo a dále v souladu se směrnicí Zastupitelstva města Hradec Králové a primátora města č. 1/2019, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání veřejných zakázek, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), na realizaci změny závazku ze smlouvy o dílo, tj. na provedení těchto víceprací a méněprací, které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 2 a položkovém rozpočtu, které jsou přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku:
  - SO 101 - Po odfrézování asfaltové obrusné vrstvy v tl. 40 mm v ose 2 a 5 (společný pás pro pěší a cyklisty ve směru na lávku přes Orlici a do Jiráskových sadů) v délce 48 m bylo zjištěno, že asfaltová obrusná vrstva byla položena na stávající terén a pod obrusnou vrstvou se nenacházejí žádné podkladní a ložné vrstvy odpovídající charakteru a zatížení komunikace (dopravní obsluha Jiráskových sadů). Vzhledem k této skutečnosti nebude možné provést pouze opravu (obnovu) obrusné vrstvy, smluvní strany se proto dohodly na provedení kompletní konstrukce vozovky v rozsahu dle situace a vzorového příčného řezu se zachováním směrového a výškového vedení dle PD, které jsou přílohou č. 2 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
  - SO 102 – V rámci opravy zpevněných ploch v prostoru stávajícího parkoviště u zimního stadionu mělo dojít na základě projektové dokumentace pouze k obnově obrusné asfaltové vrstvy. K realizaci celé konstrukce vozovky parkoviště mělo dojít pouze v místě rozšíření oproti stávajícímu stavu. Při provádění výkopů pro vsakovací galerie však bylo zjištěno, že pod stávající asfaltovou vrstvou se nachází železobetonové panely, které je nutné odstranit. V ploše parkoviště byly následně provedeny další sondy, které potvrdily výskyt panelů pod celou jeho plochou. Následně bylo provedeno odfrézování obrusné vrstvy v ploše parkoviště a bylo konstatováno, že stávající panely jsou ve velmi špatném technickém stavu (polámané, degradace betonu) a není tedy možné tyto panely jako podkladní vrstvu pod asfaltový povrch zachovat. Pod panely se navíc nacházejí různorodé vrstvy podloží (betonová suť, betonové a cihelné zdivo, škvárový zásyp, jílovitopískové vrstvy). Vzhledem k výše popsanému se smluvní strany dohodly provést kompletní nové souvrství vozovky s asfaltovým povrchem pro odpovídající zatížení (parkoviště osobních vozidel) a různorodé podloží od konstrukčních vrstev oddělit výztužně separační geotextilií. Navržené řešení je patrné ze situace a vzorového příčného řezu, které jsou přílohou č. 3 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
  - SO 301 – Vzhledem k tomu, že pod stávajícím povrchem v trase navržené přípojky uliční vpusti bylo nalezeno původní cihelné historické zdivo, které Muzeum Východních Čech, jakožto subjekt provádějící záchranný archeologický výzkum na předmetné stavbě, požadovalo zachovat (stavba se nachází v památkové zóně), nebylo možné provést napojení na stávající betonovou kanalizaci pomocí revizní šachty Š1. Na základě odsouhlasení zástupcem provozovatele kanalizace (Královéhradecká provozní, a.s.) se proto smluvní strany dohodly na méněpracích, které spočívají v náhradním řešení s napojením do stávající revizní šachty „tlamové“ stoky v majetku společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
  - SO 302 – Při výkopových pracích pro vsakovací galerie bylo zjištěno nevyhovující podloží, a z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na zvětšení rozsahu podkladní šterkové vrstvy o 10 cm oproti původnímu řešení.
  - SO 454, SO 455, SO 456, SO 457 – Po odhalení stávajících sítí byla provedena kontrola jednotlivými zástupci správců sítí s tím, že stávající sítě nejsou v kolizi se základy stožárů veřejného osvětlení a není tedy nutné provádět přeložky těchto inženýrských sítí.

2. Smluvní strany se dále dohodly v souladu s čl. II, odst. 7. smlouvy o dílo a v souladu se směrnicí Zastupitelstva města Hradec Králové a primátora města č. 1/2019, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání veřejných zakázek, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona na realizaci změny závazku ze smlouvy o dílo, tj. na provedení těchto víceprací a méněprací, které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 2 a položkovém rozpočtu, které jsou přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku:

- SO 411, SO 412 – Vzhledem k tomu, že v současné době a v blízkém výhledu nedojde k realizaci cyklověže u zimního stadionu, pro který byla elektro přípojka navržena, se smluvní strany dohodly, že bude v rámci stavby na základě požadavku objednatele (který uzavřel smlouvu s ČEZ Distribuce, a.s. a zaplatil poplatek za přípojné místo) a TECHNICKÝCH SLUŽEB HRADEC KRÁLOVÉ osazen na toto vedení elektro sloupek, ze kterého bude možné připojovat na elektrickou energii veškeré venkovní aktivity, které se pravidelně před zimním stadionem konají a bylo problematické je v současné době na elektrickou energii připojit. Přípojka pro budoucí cyklověž bude ve stavbě zachována.
- SO 701 – Vzhledem k tomu, že v současné době a v blízkém výhledu nedojde k realizaci cyklověže u zimního stadionu, smluvní strany sjednaly navýšení počtu rámových stojanů pro kola o 3 ks tak, aby byla využita celá připravovaná plocha. Počet stojanů tedy bude navýšen o 3 ks, a to včetně betonových základů.
- SO 802 – Na základě požadavku objednatele v rámci projednání projektové dokumentace v rozsahu sadových úprav s požadavkem na provedení detailního výsadbového plánu se smluvní strany dohodly na navýšení počtu trvalek o 718 ks. Řešení je patrné z přiložené situace a seznamu jednotlivých položek výsadeb, které jsou přílohou č. 4 a nedílnou součástí tohoto dodatku.

3. Vzhledem k tomu, že předmět díla byl zadán na základě zadávacího řízení v otevřeném podlimitním řízení pod názvem „Úpravy pro nemotorovou dopravu v prostoru Zimního stadionu a trasy na „Hučák“, posoudil objednatel změnu závazku dle tohoto dodatku č. 2 rovněž podle ustanovení § 222 zákona. Všechny změny jsou podrobně popsány ve změnovém listu č. 2 a v položkovém rozpočtu, které jsou přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku. V souhrnu se tedy jedná o vícepráce dle ust. § 222 odst. 6 zákona ve výši 1.650.430,35 Kč bez DPH, a méněpráce dle ust. § 222 odst. 6 zákona ve výši -1.052.947,60 Kč bez DPH, dále pak o vícepráce dle ust. § 222 odst. 4 zákona ve výši 201.355,45 Kč bez DPH a méněpráce dle ust. § 222 odst. 4 zákona ve výši -50.000 Kč bez DPH.

Hodnota změny závazku realizovaná tímto dodatkem dle ust. § 222 odst. 6 zákona tedy činí 2.703.377,95 Kč bez DPH, což představuje 18,15 % původní hodnoty závazku. Tento dodatek je tedy uzavírán v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona, když hodnota změny realizovaná tímto dodatkem nepřekročila 50 % původní hodnoty závazku a v součtu se změnou realizovanou dle ust. § 222 odst. 6 zákona dodatkem č. 1 (tj. 0,82 %) představuje 18,97 % původní hodnoty závazku.

Hodnota změny závazku realizovaná tímto dodatkem dle ust. § 222 odst. 4 zákona pak činí 251.355,45 Kč bez DPH, což představuje 1,69 % původní hodnoty závazku. Tento dodatek je tedy uzavírán v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 písm. a), b) bod 2. zákona, když hodnota změny realizovaná tímto dodatkem je nižší než 15 % původní hodnoty závazku. Jak vyplývá z předchozích odst. 1. a 2. tohoto článku, změna závazku nemění ani celkovou povahu veřejné zakázky.

4. V návaznosti na shora specifikované změny závazku se strany dohodly na zvýšení ceny díla takto:

<b>REKAPITULACE smluvní ceny</b>			
	vícepráce	méněpráce	celkem
Smlouva o dílo			14.897.753,40 Kč
Dodatek č. 1	121.681,84 Kč		121.681,84 Kč
Dodatek č. 2	1.851.785,80 Kč	1.102.947,60 Kč	748.838,20 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>1.973.467,64 Kč</b>	<b>1.102.947,60 Kč</b>	<b>15.768.273,44 Kč</b>

### III.

#### Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v dosud platném znění.
- Uzavření tohoto Dodatku č. 2 schválila Rada města Hradec Králové dne 13.4.2021 usnesením č. RM/2021/410.
- Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
- Smluvní strany prohlašují, že na dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
- Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
- Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:
  - identifikace smluvních stran:  
Statutární město Hradec Králové,  
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové  
IČO: 00268810  
ID datové schránky: bebb2in  
a  
SOVIS CZ, a.s.,  
V Mlejniku 608/3a, Třebeš, 500 11 Hradec Králové,

IČO: 27532208

ID datové schránky: g2wgdri

- vymezení předmětu dodatku: Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo – Úpravy pro nemotorovou dopravu v prostoru Zimního stadionu a trasy na „Hučák“ – vícepráce a méněpráce, změna ceny díla
- cena: **15.768.273,44 Kč bez DPH, 19.079.610,86Kč s DPH**
- datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.


8. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
9. Smluvní strany tímto prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

#### Příloha

- č. 1 - Změnový list č. 2 + položkový rozpočet
- č. 2 - SO 101 - situace a vzorový příčný řez (cyklostezka)
- č. 3 - SO 102 - situace a vzorový příčný řez (parkoviště)
- č. 4 - SO 802 - situace a seznam jednotlivých položek výsadeb

03. 05. 2021

V Hradci Králové, dne .....



za zhotovitele  
Jakub Vyskočil  
předseda představenstva





03. 05. 2021

V Hradci Králové, dne .....



za objednatele  
prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.  
primátor města



<b>ZMĚNOVÝ LIST ( ZL ) č.:</b> 2		smlouva o dílo BOD ze dne 26.8.2020	
<b>Název stavby:</b>		Upravy pro nemotorovou dopravu v prostoru Zimního stadionu a trasy na "Hučák".	
<b>Investor:</b>	Státní ústřední město Hradec Králové Československé armády 408 502 00 Hradec Králové IČ: 00268810, DIČ: CZ00268810		
<b>Zhotovitel:</b>	SOVIS CZ, s.s. V Mlejniku 608/3a 500 11 Hradec Králové IČ: 27532208, DIČ: CZ27532208		
<b>Důvod a popis změny</b>			
<p>1) SO 101 - Po odřezání asfaltové obrusné vrstvy v tl. 40 mm v ose 2 a 5 (společný pás pro pěší a cyklisty ve směru na lávku přes Orlicí a do Jiráskových sadů) v délce 48 m bylo zjištěno, že asfaltová obrusná vrstva byla položena na stávající terén a pod obrusnou vrstvou se nenacházejí žádné podkladní a ložné vrstvy odpovídající charakteru a zatížení komunikace (dopravní obsluha Jiráskových sadů). Vzhledem k této skutečnosti nebude možné provést pouze opravu (přimont) obrusné vrstvy, ale bude nutné provést kompletní konstrukci vozovky v rozsahu dle přiložené situace a vzorového příčného řezu se zachováním směrového a výškového vedení dle PD.</p>			
<p>2) SO 102 - V rámci opravy zpevněných ploch v prostoru stávajícího parkoviště u zimního stadionu mělo dojít na základě projektové dokumentace pouze k obnově obrusné asfaltové vrstvy. K realizaci celé konstrukce vozovky parkoviště mělo dojít pouze v místě rozšíření oproti stávajícímu stavu. Při provádění výkopu pro vsakovací galerie však bylo zjištěno, že pod stávající asfaltovou vrstvou se nachází železobetonové panely, které je nutné odstranit. V ploše parkoviště byly následně provedeny další sondy, které potvrdily výskyt panelu pod celou jeho plochou. Následně bylo provedeno odřezání obrusné vrstvy v ploše parkoviště a bylo konstátováno, že stávající panely jsou ve velmi špatném technickém stavu (pořávané, degradace betonu) a není tedy možné tyto panely jako podkladní vrstvu pod asfaltový povrch zachovat. Pod panely se navíc nacházejí různorodé vrstvy podloží (betonová suť, betonové a cihelné zdivo, škvárový zásep, jílovitopískové vrstvy). Vzhledem k výše popsanému je nezbytné nutné provést kompletní novou souvislou vozovku s asfaltovým povrchem pro odpovídající zatížení (parkoviště osobních vozidel) a různorodé podloží od konstatovaných vrstev oddělit vylučně separační geotextilií. Navržené řešení je patrné z přiložené situace a vzorového příčného řezu.</p>			
<p>3) SO 301 - Vzhledem k tomu, že pod stávajícím povrchem v trase navržené přípojky uliční vpusti bylo nalezeno původní cihelné historické zdivo, které odpovědný pracovník Muzea Východních Čech požadoval zachovat (stavba se nachází v památkové zóně), nebylo možné provést napojení na stávající betonovou kanalizaci pomocí revizní šachty Š1. Na základě této skutečnosti bylo se záštitpčem provozovatele kanalizace (KHF, a.s.) odsouhlaseno a provedeno náhradní řešení s napojením do stávající revizní šachty "řamové" stoky v majetku VAK Hradec Králové, a.s.</p>			
<p>4) SO 302 - Při výkopových pracích pro vsakovací galerie bylo zjištěno nevyhovující podloží, a z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o zvětšení rozsahu podkladní škvárové vrstvy o 10 cm oproti původnímu řešení.</p>			
<p>5) SO 411, SO 412 - Vzhledem k tomu, že v současné době ani v blízkém výhledu nedojde k realizaci cyklověže u zimního stadionu, pro který byla elektro přípojka navržena, bude v rámci stavby na základě požadavku investora (který uzavřel smlouvu s ČEZ Distribuce, a.s. a zaplatil poplatek za přípojné místo) a Technických služeb Hradec Králové, osazen na toto vedení elektřiny sloupek, ze kterého bude možné připojovat na elektrickou energii veškeré venkovní aktivity, které se pravidelně před zimním stadionem konají a bylo problematické je v současné době na elektrickou energii připojit. Přípojka pro budoucí cyklověž bude ve stavbě zachována.</p>			
<p>6) SO 454, SO 455, SO 456, SO 457 - Po odhalení stávajících sítí byla provedena kontrola jednotlivými zástupci správcu sítí a bylo rozhodnuto o tom, že stávající sítě nejsou v kolzi se základy stožárů veřejného osvětlení a není tedy nutné provádět přeložky těchto inženýrských sítí.</p>			
<p>7) SO 701 - Vzhledem k tomu, že v současné době ani v blízkém výhledu nedojde k realizaci cyklověže u zimního stadionu, bude po dohodě s investorem navýšen počet rámových stojanů pro kolo o 3 ks tak, aby byla využita celá připravovaná plocha. Počet stojanů bude navýšen o 3 ks a to včetně betonových základů.</p>			
<p>8) SO 802 - Na základě požadavku investora v rámci projednání dokumentace v rozsahu sadových úprav s požadavkem na provedení detailního výsadbového plánu došlo k navýšení počtu trvalek o 718 ks. Řešení je patrné z přiložené situace a seznamu jednotlivých položek výsadb.</p>			
<b>Přilohy změnového listu:</b>		Rozpočet víceprací/méněprací	
		Situace a vzorový řez so101 (ose 2, 5), SO 102, část parkoviště	
		Situace a seznam trvalek SO 802	
<b>Cena díla</b>			
Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	14 897 763,40 Kč	s DPH	18 026 281,81 Kč
Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH)	15 019 435,24 Kč	s DPH	18 173 518,84 Kč
<b>Cena změny</b>			
Odpočet (bez DPH)	1 102 947,60 Kč		
Připočet (bez DPH)	1 851 786,80 Kč		
<b>Celková cena změny (bez DPH)</b>	<b>748 839,20 Kč</b>		
<b>Celková cena díla (bez DPH)</b>	<b>15 768 273,44 Kč</b>	s DPH	<b>19 079 610,80</b>
Smluvní termín dokončení díla		do 10 měsíců od předání staveniště	
Konečný termín realizace díla po provedení této změny		do 10 měsíců od předání staveniště	
<b>Schvaluje:</b>	<b>Schvaluje:</b>		
			
<b>Schvaluje:</b>	<b>Schvaluje:</b>		
			

# REKAPITULACE STAVBY

**Stavba:** Úpravy pro nemotorovou dopravu v prostoru Zimního stadionu a trasy na Hučák Dodatek č.2

**KSO**  
Místo: Hradec Králové

**OC-CZ**  
Datum: 23. 3. 2021

**Zadavatel**  
Statutární město Hradec Králové

**IC:** 00268810  
**DIČ:** CZ00268810

**Zhotovitel**  
SOVIS CZ, a.s.

**IC:** 27532208  
**DIČ:** CZ27532208

**Projektant**

**IC:**  
**DIČ:**

**Zpracovatel**  
Ing. Jan Dytar

**IC:**  
**DIČ:**

**Poznámka**

**Cena bez DPH** **748 838,20**

	sazba daně:	Základ daně:	Výše daně:
DPH (základní sazba)	21,00%	748 838,20	157 256,02
snížená	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH** **906 094,22**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko


**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

**Stavba:** Úpravy pro nemotorovou dopravu v prostoru Žimního stadionu a trasy na Huťák Dodatek č.2

**Místo:** Hradec Králové

**Datum:** 23. 3. 2021

**Zadávatel:** Statutární město Hradec Králové

**Projektant:**

**Zhotovitel:** SOVIS CZ, s.a.

**Zpracovatel:**

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>748 838,20</b>	<b>906 004,22</b>
<b>A</b>	<b>Méněpráce</b>	<b>-1 102 947,60</b>	<b>-1 334 566,60</b>
<b>1A</b>	<b>Dotace</b>	<b>-217 179,60</b>	<b>-262 767,32</b>
SO 101	STEZKY PRO CHODCE A CYKLISTY	-31 089,20	-37 617,93
SO 301	ODVODNĚNÍ STEZEK PRO CHODCE A CYKLISTY	-45 400,00	-54 934,00
SO 454	Stranová přeložka OK UPC Česká Republika, a.r.o.	-39 139,68	-47 359,01
SO 455	Stranová přeložka OK ČEZ ICT Services, s.p.	-24 139,68	-29 209,01
SO 456	Stranová přeložka SEK EOP, s.a.	-24 139,68	-29 209,01
SO 457	Stranová přeložka MO-AHNM	-63 271,36	-64 458,35
<b>2A</b>	<b>Město</b>	<b>-885 768,00</b>	<b>-1 071 779,28</b>
SO 102	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZPEVNĚNÝCH PLOCH PŘED ŽIMNÍM STADIONEM	-835 768,00	-1 011 279,28
SO 411	Nové přípojné místo ČEZ Distribuce, a.s.	-50 000,00	-60 500,00
<b>B</b>	<b>Vícepráce</b>	<b>1 851 785,80</b>	<b>2 240 680,82</b>
<b>1B</b>	<b>Dotace</b>	<b>119 768,40</b>	<b>144 919,76</b>
SO 101	STEZKY PRO CHODCE A CYKLISTY	119 768,40	144 919,76
<b>2B</b>	<b>Město</b>	<b>1 732 017,40</b>	<b>2 095 741,05</b>
SO 102	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZPEVNĚNÝCH PLOCH PŘED ŽIMNÍM STADIONEM	1 494 502,48	1 808 347,66
SO 302	ODVODNĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH PŘED ŽIMNÍM STADIONEM	36 159,49	43 752,98
SO 412	PŘÍPOJKA NN PRO ÚSCHOVNU KOL	60 000,00	60 500,00
SO701	Městský mobiliář	16 530,00	20 001,30
SO 701B	Městský mobiliář základy	75 231,45	91 030,05
SO 802	Vegetační úpravy II	59 594,00	72 108,74



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úpravy pro nemotorovou dopravu v prostoru Zimního stadionu a trasy na Hučák Dodatek č.2

Objekt: A - Menší práce

Snopis: 1A - Dolazce

Úroveň: 3  
**SO 101 - STEZKY PRO CHODCE A CYKLISTY**

KSO:	CC-EZ
Místo:	Datum: 23. 3. 2021
Zadavatel:	IC: 00268810
Statutárné město Hradec Králové	DIČ: CZ00268810
Zhotovitel:	IC: 27532208
SOVIS CZ, a.s.	DIČ: CZ27532208
Projektant:	IC:
	DIČ:
Zpracovatel:	IC:
[REDACTED]	DIČ:
Poznámka:	

**Cena bez DPH** -31 089,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	31 089,20	21,00%	6 528,73
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH** v CZK -37 617,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE  
Stavba: Úpravy  
E2  
Objekt:  
Snopis:

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úpravy pro nemotorovou dopravu v prostoru Zimního stadionu a trasy na Hradčák Dodatek č.2

Objekt: A - Město

Soupis: 1A - Doprava

Uroveň: 3  
**SO 101 - STEZKY PRO CHODCE A CYKLISTY**

Místo: Statutární město Hradec Králové  
Zadávatel: SOVIS CZ, a.s.

Datum: 23. 3. 2021

Projektant:  
Zpracovatel:



Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-31 089,20</b>
2 - ZÁKLADY	-24 523,20
5 - KOMUNIKACE	-6 566,00

KRYCÍ LIST  
Stavba

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úpravy pro nemotorovou dopravu v prostoru Zimního stadionu a trasy na Hučák Dodatek 2.2

Objekt: A - Menší práce

Soupis: 1A Údržba

Uroveň: 3  
**SO 101 - STEZKY PRO CHOŮCE A CYKLISTY**

Místo: Datum: 23. 3. 2021  
Zadavatel: Statutární město Hradec Králové Projektant:  
Zhotovitel: SOVIS CZ, a.s. Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-31 089,20</b>
	D	2	<b>ZÁKLADY</b>				<b>-24 523,20</b>
24	K	21361	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXILIE	M2	-264,000	62,40	-16 473,60
	vv		"původní rozpočet 504m <sup>2</sup> "				
	vv		"skutečnost osa 2 a 5, 240m <sup>2</sup> "				
	vv		240-504		-264,000		
25	K	21361	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXILIE	M2	-129,000	62,40	-8 049,60
	D	5	<b>KOMUNIKACE</b>				<b>-6 566,00</b>
34	K	58334	VŮZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 200MM	M2	-49,000	134,00	-6 566,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úpravy pro nemotorovou dopravu v prostoru Zimního stadionu a trasy na Hučák Dodatek č. 2  
 Objekt: A - Menší práce  
 Soupis: 1A - Dotace  
 Úroveň: 3

## SO 301 - ODVODNĚNÍ STEZEK PRO CHODCE A CYKLISTY

RSC: Místo:  
 Zadavatel: Statutární město Hradec Králové  
 Zhotovitel: SOVIS CZ, a.s.  
 Projektant:  
 Zpracovatel: Ing. Jan Dytar  
 Poznámka:

CC-CZ: Datum: 23. 3. 2021  
 IČ: 00268810  
 DIČ: CZ00268810  
 IČ: 27532208  
 DIČ: CZ27532208  
 IČ:  
 DIČ:  
 IČ:  
 DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>-45 400,00</b>
DPH základní snížená	Základ daně -45 400,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně -9 534,00 0,00	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>-54 934,00</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úpravy pro nemotorovou dopravu v prostoru Zimního stadionu a trasy na Hlučák Dodatek č. 2

Objekt: A - Méněpráce

Soupis: 1A - Dolara

Úroveň: 3

### SO 301 - ODVODNĚNÍ STEZEK PRO CHODCE A CYKLISTY

Místo: Statutární město Hradec Králové  
Zadavatel: SOVIS CZ, a.s.  
Zhotovitel:

Datum: 23. 3. 2021

Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**-45 400,00**

8 - POTRUBÍ

-45 400,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úpravy pro nemotorovou dopravu v prostoru Zimního stadionu - levný nář. fučák Dodatek  
6.2  
Objekt: A - Meněpráce  
Soupis: 1A - Dotace  
Uroveň: 3

## SO 301 - ODVODNĚNÍ STEZEK PRO CHODCE A CYKLISTY

Místo: Statutární město Hradec Králové  
Zadavatel: SOVIS CZ, a.s.  
Zhotovitel:

Datum: 23. 3. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-45 400,00</b>
	p	8	<b>POTRUBÍ</b>				<b>-45 400,00</b>
10	K	804167	SACHTY KANALIZACNI Z BETON DILCU NA POTRUBÍ DN DO 500MM	KUS	-1.000	22 900,00	-22 900,00
12	K	89947	VYŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 600MM	KUS	-1.000	7 500,00	-7 500,00
13	K	89948	VYŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN PŘES 600MM	KUS	-1.000	15 000,00	-15 000,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Služba:

Úpravy pro nemotolovou dopravu v prostoru Zimního stadionu a trasy na Hučák Dodatek č. 2

Objekt:

A - Méněpráce

Soupis:

1A - Doprava

Úroveň 3

**SO 454 - Stranová přeložka OK UPC Česká Republika, s.r.o.**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

23. 3. 2021

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové

IČ:

00268810

DIČ:

CZ00268810

Zhotovitel:

SOVIS CZ, a.s.

IČ:

27532208

DIČ:

CZ27532208

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**-39 139,68**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	39 139,68	21,00%	8 219,33
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-47 359,01**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Slavní: Úpravy pro nákladovou dopravu v prostoru Zimního stadionu a trasy na Hučák Dodatek č. 2  
 Objekt: A - Měsíční práce  
 Soupis: 1A - Dotace  
 Úroveň: 3

SO 464 - Stranová položka OK UPC Česká Republika, s.r.o.

Místo: Statutární město Hradec Králové  
 Zadávatel: SOVIS CZ, a.s.  
 Zhotovitel:

Datum: 23. 3. 2021  
 Projekt (ant):  
 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem (CZK)
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-39 138,68</b>
0 - VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE	-108,00
1 - ZEMNÍ PRÁCE	-1 273,68
7 - PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA	-37 758,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Uprávy pro nenutitelnou dopravu v prostoru Zimního stadionu a trasy na Huták Doddek č.2

Objekt:

A - Menší práce

Soupis:

1A - Dotace

Úroveň: 3

**SO 454 - Stranová přeložka OK UPC Česká Republika, s.r.o.**

Místo:

Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové

Projektant:

Zhotovitel:

SOVIS CZ, s.r.o.

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-39 139,68</b>
	D	0	<b>VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE</b>				<b>-108,00</b>
1	K	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	-0,720	150,00	-108,00
	D	1	<b>ZEMNÍ PRÁCE</b>				<b>-1 273,68</b>
2	K	12573	VÝKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLÁDEK TR. I	M3	-0,720	138,00	-99,36
3	K	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	-3,600	243,00	-874,80
4	K	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	-2,880	104,00	-299,52
	D	7	<b>PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA</b>				<b>-37 758,00</b>
5	K	701004	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ	KUS	-6,000	1 500,00	-9 000,00
6	K	702231	KABELOVÁ CHRANIČKA ZEMNÍ DELENA DN DO 100 MM	M	-12,000	650,00	-7 800,00
7	K	702311	ZAKRYTÍ KABELU VYSTRAZNOU FOLIÍ SIRKY DO 20 CM	M	-6,000	25,00	-150,00
8	K	709110	PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ KABELU VE VÝKOPU	KUS	-3,000	100,00	-300,00
9	K	709400	ZATAŽENÍ LANKA DO CHRANIČKY NEBO ŽLABU	M	-12,000	27,00	-324,00
10	K	7542x	Kabel zemní datový průměru žily 0,8 mm - zatažení	M	-12,000	102,00	-1 224,00
11	K	75491x	Optotrubka HDPE - zatažení	M	-12,000	30,00	-360,00
12	K	75422	Měření zkrácené závěrečné dálkového kabelu v jednom směru za provozu	CTYR KA	-50,000	300,00	-15 000,00
13	K	75411	Měření útlumu na skládce do 12 vláken	KUS	-12,000	300,00	-3 600,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úpravy pro nemotorovou dopravu v prostoru Zimního stadionu a trasy na Hučák Dodatek č.2

Objekt: A - Méněpráce

Soupis: 1A - Dotace

Úroveň: 3  
**SD 455 - Stranová přeložka OK ČEZ ICT Services, a.s.**

KSO:  
MISO:

CC-CZ:  
Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel:  
Statutární město Hradec Králové

IČ: 00268810  
DIČ: CZ00268810

Zhotovitel:  
SOVIS CZ, a.s.

IČ: 27532208  
DIČ: CZ27532208

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH -24 139,68**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-24 139,68	21,00%	-5 069,33
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK -29 209,01**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Upravy pro nemotorovou dopravu v prostoru Zimního stadionu a trasy na Hučák Dodatek  
č. 2  
Objekt: A - Menšípráce  
Soupis: 1A - Dolací  
Uroveň: 3  
**SO 455 - Stranová přeložka OK ČEZ ICT Services, a.s.**

Místo: Statutární město Hradec Králové  
Zadavatel: SOVIS CZ, a.s.  
Zhotovitel: SOVIS CZ, a.s.

Datum: 23. 3. 2021

Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem (CZK)
------------------	-------------------

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-24 139,68</b>
0 - VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE	-108,00
1 - ZEMNÍ PRÁCE	-1 273,68
7 - PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA	-22 758,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba

Uplaty pro nemožnou dopravu v prostoru železničního staniční a trasy na Mučák Dodatek č. 2

Objekt

A - Méněpráce

Soupis:

1A - Dotace

Uroveň 3

SO 455 - Stranová příloha OK ČEZ ICT Services, a.s.

Místo:

Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové

Projektant:

Zhotovitel: SOVIS CZ, a.s.

Zpracovatel:

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-24 139,68</b>
D	0		<b>VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE</b>				<b>-108,00</b>
1	K	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	-0,720	150,00	-108,00
D	1		<b>ZEMNÍ PRÁCE</b>				<b>-1 273,68</b>
2	K	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	-0,720	138,00	-99,36
3	K	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	-3,600	243,00	-874,80
4	K	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	-2,880	104,00	-299,52
D	7		<b>PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA</b>				<b>-22 758,00</b>
5	K	701004	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ	KUS	-8,000	1 500,00	-9 000,00
6	K	702231	KABELOVA CHRÁNIČKA ŽEMNÍ DELENA DN DO 100 MM	M	-12,000	650,00	-7 800,00
7	K	702311	ZAKRYTÍ KABELU VYSTRAŽNOU FOLIÍ SIRKY DO 20 CM	M	-8,000	25,00	-150,00
8	K	709110	PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ KABELU VE VÝKOPI	KUS	-3,000	100,00	-300,00
9	K	709400	ZATAŽENÍ LANKA DO CHRÁNIČKY NEBO ŽLABU	M	-12,000	27,00	-324,00
10	K	7542x	Kabel zemní dělový průměru žíly 0,8 mm - zatažení	M	-12,000	102,00	-1 224,00
11	K	7591x	Optotrubička HDPE - zatažení	M	-12,000	30,00	-360,00
12	K	76k11	Měření útlumu na skládce do 12 vláken	KUS	-12,000	300,00	-3 600,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

Úpravy pro nepřímou dopravu v prostoru Zimního stadionu a trasy na Hrušák. Dodatek

č. 2

Objekt

A - Měněpráce

Soupis

1A - Dotec

Úroveň 3

**SO 456 - Stranová přeložka SEK EOP, a.s.**

KSO:

Místo

CC-CZ:

Údání

23. 3. 2021

Zadavatel:

Stafulámi město Hradec Králové

IČ:

00268810

DIČ:

CZ00268810

Zhotovitel:

SOVIS CZ, a.s.

IČ:

27532208

DIČ:

CZ27532208

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka

**Cena bez DPH**

**-24 139,68**

DPH základní  
snížena

Základ daně  
24 139,68  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
-5 009,33  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-29 209,01**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE  
Stavba

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úpravy pro nemotorovou dopravu v prostoru Zimního stadionu a trávy na Hlucák Dodatek č. 2

Objekt: A - Meněpráce

Soupis: 1A - Dotace

Úroveň: 3  
**SO 456 - Stranová přeložka SEK EOP, a.s.**

Místo: Statutární město Hradec Králové  
Zadávatel: SOVIS CZ, a.s.  
Zhotovitel: SOVIS CZ, a.s.

Datum: 23. 3. 2021

Projektant:   
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-24 139,68</b>
0 - VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE	-108,00
1 - ZEMNÍ PRÁCE	-1 273,68
7 - PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA	-22 758,00

# SOUPIS PRACÍ

**Stavba** Úpravy pro herního vlnu úpravy v prostoru Zimního stadionu a trasy na Hradec Dodatek č. 2

**Objekt** A Meněplac

**Soupis** 1A. Dotace

**Uroveň** 3  
**SO 456 - Stranová příloha SEK EOP, a.s.**

**Místo**  
**Zadavatel** Statutární město Hradec Králové  
**Zhotovitel** SOVIS CZ, a.s.

**Datum:** 23. 3. 2021

**Projektant:**  
**Zpracovatel:**

PC	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-24 139,68</b>
D	0		<b>VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE</b>				<b>-108,00</b>
1	K	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	-0,720	150,00	-108,00
D	1		<b>ZEMNÍ PRÁCE</b>				<b>-1 273,68</b>
2	K	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLÁDEK TR. I	M3	-0,720	138,00	-99,36
3	K	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	-3,600	243,00	-874,80
4	K	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	-2,880	104,00	-299,52
D	7		<b>PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA</b>				<b>-22 758,00</b>
5	K	701004	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ	KUS	-6,000	1 600,00	-9 600,00
6	K	702231	KABELOVÁ CHRANICKA ZEMNÍ DELENA DN DO 100 MM	M	-12,000	650,00	-7 800,00
7	K	702311	ZAKRYTÍ KABELŮ VYSTRAZNOU FOLIÍ SIRKY DO 20 CM	M	-6,000	25,00	-150,00
8	K	709110	PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ KABELŮ VE VÝKOPU	KUS	-3,000	100,00	-300,00
9	K	709400	ZATAŽENÍ LANKA DO CHRÁNIČKY NEBO ŽLABU	M	-12,000	27,00	-324,00
10	K	75142x	Kabel zemní datový průměru žily 0,8 mm - zatažení	M	-12,000	102,00	-1 224,00
11	K	75191x	Optická trubka HDPE - zatažení	M	-12,000	30,00	-360,00
12	K	751k11	Měření útlumu na skládce do 12 vláken	KUS	-12,000	300,00	-3 600,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úpravy pro nemotorovou dopravu v prostoru Zimního stadionu a trasy na Hučák Dodátek č. 2

Objekt:

A - Méněpráce

Soupis:

1A - Dotace

Úroveň 3

**SO 467 - Stranová přeložka MO-AHNM**

KSO:

Místo:

CC-CZ

Datum:

23. 3. 2021

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové

IČ

00268810

DIČ

CZ00268810

Zhotovitel:

SOVIS CZ, a.s.

IČ

27532208

DIČ

CZ27532208

Projektant:

IČ

DIČ

Zpracovatel:

Ing. Jan Dymal

IČ

DIČ

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**-53 271,36**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-53 271,36	21,00%	11 186,99
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-64 458,35**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úpravy pro neautomatovou dopravu v prostoru Zimního stadionu a trasy na Hučák Údolek  
č. 2

Objekt:

A - Menší práce

Soupis:

1A - Doprava

Úroveň: 3

**SO 457 - Stranová přeložka MO-AHNM**

Místo:

Datum: 23. 3. 2021

Zakazatel:

Státulární město Hradec Králové

Projektant:

Zhotovitel:

SOVIS CZ, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

### Náklady ze soupisu prací

-53 271,36

0 - VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE

-216,00

1 - ZEMNÍ PRÁCE

-2 547,36

7 - PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA

-50 508,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úpravy pro nemotulovou dopravu v prostoru Zimního stadionu a trasy na Hučák (Dodatek č.2)

Objekt: A - Menší práce

Soupis: 1A - Doručení

Uroveň: 3  
**SO 457 - Stranová přeložka MO-AHNM**

Místo: Statutární město Hradec Králové  
Zadavatel: SOVIS CZ, a.s.  
Zhotovitel:

Datum: 23. 3. 2021

Projektant:  
Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-53 271,36</b>
D	0		<b>VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE</b>				<b>-216,00</b>
1	K	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	-1,440	150,00	-216,00
D	1		<b>ZEMNÍ PRÁCE</b>				<b>-2 547,36</b>
2	K	12573	VYKOPAVKY ZE ZEMNÍKU A SKLÁDEK TR. I	M3	-1,440	138,00	-198,72
3	K	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	-7,200	243,00	-1 749,60
4	K	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	-5,760	104,00	-599,04
D	7		<b>PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA</b>				<b>-50 508,00</b>
5	K	701004	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ	KUS	-6,000	1 500,00	-9 000,00
6	K	702231	KABELOVA CHRANIČKA ZEMNÍ DELENA DN DO 100 MM	M	-12,000	660,00	-7 800,00
7	K	702311	ZAKRYTÍ KABELU VYSTRAŽNOU FOLIÍ SIRKY DO 20 CM	M	-12,000	25,00	-300,00
8	K	709110	PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ KABELU VE VÝKOPU	KUS	-3,000	100,00	-300,00
9	K	709400	ZATAŽENÍ LANKA DO CHRANIČKY NEBO ŽLABU	M	-12,000	27,00	-324,00
10	K	75142x	Kabel zemní datový průměru žily 0,8 mm - zatažení	M	-12,000	102,00	-1 224,00
11	K	75191x	Optotrubka HDPE - zatažení	M	-12,000	30,00	-360,00
12	K	751j21	Měření zkrácené závěrečné dálkového kabelu v obou směrech za provozu	CTYR KA	-300,000	52,00	-15 600,00
13	K	751j22	Měření zkrácené závěrečné dálkového kabelu v jednom směru za provozu	CTYR KA	-300,000	52,00	-15 600,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

Úpravy pro nemotornou dopravu v prostoru zimního stadionu a trasy na Hručák Dodatek 6.2

Objekt

A - Měněpráce

Soupis

2A - Město

Uroveň 3

**SO 102 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ZPEVNĚNÝCH PLOCH PŘED ZIMNÍM STADIONEM**

KSO:

Město

CC-CZ:

Datum

23. 3. 2021

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové

IC:

00268810

DIČ:

CZ00268810

Zhotovitel:

SOVIS CZ, a.s.

IC:

27532208

DIČ:

CZ27532208

Projektant:

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**-835 768,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-835 768,00	21,00%	-175 511,28
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-1 011 279,28**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úpravy pro nemotorovou dopravu v prostoru zimního stadionu a trasy na Hučák. Dodatek č. 2

Objekt: A - Měněpláče

Soupis: ZA - Město

Umění 3:  
**SO 102 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ZPEVNĚNÝCH PLOCH PŘED ZIMNÍM STADIONEM**

Místo:  
Zadavatel: Statutární město Hradec Králové  
Zhotovitel: SOVIS CZ, a.s.

Datum: 23. 3. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem (CZK)
------------------	-------------------

## Náklady ze soupisu prací

0 - VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE	-835 768,00
1 - ZEMNÍ PRÁCE	-8 850,00
5 - KOMUNIKACE	-9 558,00
	-817 360,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úpravy pro nemotorovou dopravu v prostoru zimního stadionu a trasy na Hučák (náměstek 6.2)

Objekt: A - Menší práce

Soupis: ZA - Město

Úroveň: 3  
**SO 102 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ZPEVNĚNÝCH PLOCH PŘED ZIMNÍM STADIONEM**

Místo: Statutární město Hradec Králové  
 Zadavatel: SOVIS CZ, a.s.

Datum: 23. 3. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-835 768,00</b>
D	0		<b>VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE</b>				<b>-8 850,00</b>
1	K	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU -59"viz p.č. 17"	M3	-89,000 59,000	160,00	-8 850,00
D	1		<b>ZEMNÍ PRÁCE</b>				<b>-9 558,00</b>
17	K	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I	M3	-59,000	162,00	-9 558,00
D	5		<b>KOMUNIKACE</b>				<b>-817 360,00</b>
28	K	561431	KAMENIVÝ ZPEVNĚNÝ CEMENTEM TR. I TL. DO 150MM "změna kce parkoviště" - 357	M2	-357,000 357,000	252,00	-89 964,00
35	K	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 200MM "změna kce parkoviště" - 370	M2	-370,000 170,000	134,00	-49 580,00
36	K	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 200MM "změna kce parkoviště" - 312	M2	-312,000 312,000	134,00	-41 808,00
40	K	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM "změna kce parkoviště" - 150b viz. výkresy D.2.2-SITUACE D.2.5-PRÁČNÉ REZY R30 - R53 Bežet	M2	-1 506,000 1 506,000	228,00	-343 368,00
41	K	574F68	ASFALTOVÝ BETON PRO PÓDKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL. 70MM "změna kce parkoviště" - 892	M2	-892,000 892,000	285,00	-282 640,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

Úpravy pro nemotorovou dopravu v prostoru Zimního stadionu a trasy na Hlučák. Dodatek

5.2

Objekt

A - Měněpráce

Soupis

2A - Město

Úroveň 3

**SO 411 - Nové přípojné místo ČEZ Distribuce, a.s.**

KSO:

Město

CC-CZ

Datum

23. 3. 2021

Zadavatel

Statutární město Hradec Králové

IC

00268810

DIČ

CZ00268810

Zhotovitel

SOVIS CZ, a.s.

IC

27532208

DIČ

CZ27532208

Projektant

IC

DIČ

Zpracovatel

IC

DIČ

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**-50 000,00**

DPH základní  
snižená

Základ daně

-50 000,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-10 500,00

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-60 500,00**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úpravy pro neindotokovou dopravu v prostoru Zimního stadionu a trasy na Hlučák Dodatek č. 2

Objekt: A - Měsípráce

Soupis: ZA - Město

Úroveň: 3  
**SO 411 - Nové přípojné místo ČEZ Distribuce, a.s.**

Místo: Statutární město Hradec Králové  
Zadavatel: SOVIS CZ, a.s.

Datum: 23. 3. 2021

Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-50 000,00</b>
7 - PŘÍDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA	-50 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba Úpravy pro nemotorovou dopravu v prostoru Zimního stadionu a trasy na Hučák Božalek  
č.2

Objekt A - Menší práce

Soupis: 2A - Město

Úroveň 3  
**SO 411 - Nové přípojné místo ČEZ Distribuce, a.s.**

Místo: Statutární město Hradec Králové  
Zadavatel: SOVIS CZ, a.s.  
Zhotovitel:

Datum: 23. 3. 2021

Projektant:  
Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-50 000,00</b>
0	7		<b>PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA</b>				<b>-50 000,00</b>
12	K	743F22	SKRIN ELEKTROMEROVA V KOMPAKTNIM PILIRI PRO PŘÍMÉ MĚŘENÍ DO 80 A DVOUSAZBOVĚ VČETNĚ VÝSTROJE	KUS	-1,000	50 000,00	-50 000,00
			<small>Tříříd. lišta: osazen v místě plánované úschovy kol, ukončení odpojky NN SO 412-1</small>		-1,000		



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Slavba

Úpravy pro nemotorovou dopravu v prostoru Zimního stadionu a trasy na Hučák Dědetek

č. 2

Objekt

B - Vícepráce

Soupis

III - Dotace

Uroveň 3

## SO 101 - STEZKY PRO CHODČE A CYKLISTY

RSO:

Místo

Hradec Králové

CC-CZ

Datum

23. 3. 2021

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové

IC

00260810

DIČ

CZ00268810

Zhotovitel:

SOVIS CZ, a.s.

IC

27532208

DIČ

CZ27532208

Projektant:

IC

DIČ

Zpracovatel:

IC

DIČ

Pr

**Cena bez DPH**

**119 768,40**

DPH základní  
snižená

Základ daně  
119 768,40  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
25 151,36  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**144 919,76**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úpravy pro nemotorovou dopravu v prostoru Žitního stadionu a trasy na Hučák Dodatek č. 2

Objekt: B - Všepráce

Soupis: 1B - Dotace

Uroveň: 3  
**SO 101 - STEZKY PRO CHODCE A CYKLISTY**

Město: Hradec Králové  
Zadavatel: Statutární město Hradec Králové  
Zhotovitel: SOVIS CZ, a.s.

Datum: 23. 3. 2021

Projektant:  
Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>119 768,40</b>
0 - Všeobecné konstrukce a práce	8 430,00
1 - Zemní práce	11 704,40
5 - KOMUNIKACE	99 634,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úpravy pro nemotorovou dopravu v prostoru Zimního stadionu a trasy na Hlčák, Dvůrčák  
č. 2

Objekt: R - Vicooprava

Soupis: 10. Dotace

Uroveň: 3  
**SO 101 - STEZKY PRO CHODCE A CYKLISTY**

Místo: Hradec Králové

Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové

Projektant:

Zhotovitel: SOVIS CZ, a.s.

Žpřicovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>119 768,40</b>
D	0		<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>8 430,00</b>
1	K	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	56,200	150,00	8 430,00
D	1		<b>Zemní práce</b>				<b>11 704,40</b>
16	K	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TŘ I	M3	56,200	162,00	9 104,40
	vv		"původní rozpočet - 49*0,2 = 13,8"				
	vv		"skutečnost - osa 2 a 5 - původně pouze fréza, 200*0,35 = 70"				
	vv		13,8*70		66,700		
19	K	16110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ I	M2	200,000	13,00	2 600,00
	vv		"původní rozpočet 925 m2"				
	vv		"skutečnost - osa 2 a 5 - původně pouze fréza, 200m2*200"		200,000		
D	5		<b>KOMUNIKACE</b>				<b>99 634,00</b>
29	K	56332	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL DO 100MM	M2	200,000	71,00	14 200,00
	vv		"původní rozpočet 925 m2"				
	vv		"skutečnost - osa 2 a 5 - původně pouze fréza, 200m2*200"		200,000		
43	K	582612	KRYTY Z BETONŮ DLAŽDIC SĚ ZAMKEM SEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KÁM	M2	35,000	532,40	18 634,00
	vv		"v místě přechodu pro chodce neproti č.p. 124b, původně potečhane stávající dlažba" 36		36,000		
60	K	58364	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM	M2	200,000	105,00	21 000,00
	vv		"skutečnost - osa 2 a 5 - původně pouze fréza, betonový recyklat - nová položka, 200m2*200"		200,000		
61	K	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	200,000	19,00	3 800,00
	vv		"skutečnost - osa 2 a 5 - původně pouze fréza, 200m2*200"		200,000		
62	K	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 50MM	M2	200,000	210,00	42 000,00
	vv		"skutečnost - osa 2 a 5 - původně pouze fréza, 200m2*200"		200,000		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

Úpravy pro nemotorovou dopravu v prostoru zimního stadionu a trasy na Hřiště Dodatek

č. 2

Objekt

B - Vícepráce

Soupis

18 - Město

Hroveň 3

**SO 102 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ZPEVNĚNÝCH PLOCH PŘED ZIMNÍM STADIONEM**

KSČ:

Místo:

Hradec Králové

CC-CZ:

Datum:

23. 3. 2021

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové

IČ:

00268810

DIČ:

CZ00268810

Zhotovitel:

SOVIS CZ, a.s.

IČ:

27532208

DIČ:

CZ27532208

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**1 494 502,46**

DPH základní  
snížená

Základ daně

1 494 502,46

Sazba daně

21,00%

Výše daně

313 845,52

0,00

15,00%

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 808 347,98**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úpravy pro komolatorovou dopravu v prostoru zimního stadionu a trávy na Hlucok Dodatek č. 2

Objekt: B - Vicojpiaco

Soupis: 20. Město

Uroveň: 3  
**SO 102 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ZPEVNĚNÝCH PLOCH PŘED ZIMNÍM STADIONEM**

Místo: Hradec Králové  
Zadavatel: Statutární město Hradec Králové  
Zhotovitel: SOVIS CZ, a.s.

Datum: 23. 3. 2021

Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>1 494 502,46</b>
<b>0 - VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE</b>	<b>45 000,00</b>
1 - ZEMNÍ PRÁCE	101 108,60
2 - ZÁKLADY	145 739,60
5 - KOMUNIKACE	1 009 787,26
HSV - Práce a dodávky HSV	183 789,00
8 - Trubní vedení	8 500,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	176 289,00
PSV - Práce a dodávky PSV	9 078,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	4 950,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	4 128,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úpravy pro nemotorovou dopravu v prostoru zimního stadionu a trasy na Hučák. Dodatek č.2

Objekt: B - Věcpráco

Soupis: 20 Město

Úroveň: 3  
**SO 102 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ZPEVNĚNÝCH PLOCH PŘED ZIMNÍM STADIONEM**

Místo: Hradec Králové

Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel: Státní město Hradec Králové

Projektant:

Zhotovitel: SOVIS CZ, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>1 494 502,46</b>
D	0		<b>VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE</b>				<b>45 000,00</b>
1	K	014101	<b>POPLATKY ZA SKLÁDKU</b>	M3	230,800	150,00	34 620,00
	W		230,8 *dle p.č. 18"		230,800		
3	K	014101	<b>POPLATKY ZA SKLÁDKU</b>	M3	69,200	150,00	10 380,00
	W		*viz č.p. P*26,0		26,000		
	W		*viz č.p. 72" 42,3		42,300		
	W		<b>Součet</b>		69,200		
D	1		<b>ZEMNÍ PRÁCE</b>				<b>101 108,60</b>
9	K	11335	<b>ODSTRANĚNÍ PŮDKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU</b>	M3	26,900	1 090,00	26 321,00
	W		*původní rozpočet parkoviště a plocha před ZS. 1991*0,18 + 290 * 0,1 = 238,7+26 = 264,7*				
	W		*skutečnost - odstranění pod všemi plochami 1770*0,18 + 260*0,1 = 265,5+26 = 291,6*				
	W		-264,7+291,6		26,900		
15	K	11372	<b>FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH</b>	M3	15,600	1 040,00	16 224,00
	W		*pruh v parkovišti, původně fréza pouze 4 cm, skutečnost po celé ploše 10 cm* 290*0,66		15,600		
18	K	12373	<b>ODKOP PRO ŠPŮD ŠTAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I</b>	M3	230,800	162,00	37 389,60
	W		*nové šco. odkopavky pod celou plochou parkoviště*1770*0,14 17		230,800		
21	K	18110	<b>ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I</b>	M2	18,000	13,00	234,00
	W		*plocha po vybouraném betonu, mezi plochou mozaiky a schodiště u zimního stadionu* 24*0,75		18,000		
22	K	18110	<b>ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I</b>	M2	1 380,000	13,00	17 940,00
	W		*původní rozpočet 390 m2*				
	W		*změna šco. celé parkoviště 1770 m2*				
	W		-390+1770		1 380,000		
D	2		<b>ZÁKLADY</b>				<b>145 739,60</b>
66	K	21197	<b>OPLASTĚNÍ ODVODNOVACÍCH ZEBER Z GEOTEXILIE</b>	M2	262,800	50,00	13 140,00
	W		*trativod* (2*0,4+2*0,5)*146		262,800		
67	K	212626	<b>TRATIVODY KÓMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TR II</b>	M	146,000	415,00	60 590,00
27	K	21361	<b>DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXILIE</b>	M2	1 136,000	62,40	70 886,40
	W		*SEPARAČNÍ, FILTRAČNÍ, OCHRANNÁ A VÝZTUŽNÁ TKANÁ GEOTEXILIE 60/60 kN/m*				
	W		*skutečnost - celé plocha parkoviště 1770*				
	W		-374+1770		1 136,000		
28	K	21361	<b>DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXILIE</b>	M2	18,000	62,40	1 123,20
	W		*SEPARAČNÍ, FILTRAČNÍ, OCHRANNÁ A VÝZTUŽNÁ TKANÁ GEOTEXILIE 45/45 kN/m*				
	W		*plocha po vybouraném betonu, mezi plochou mozaiky a schodiště u zimního stadionu* 24*0,75		18,000		
D	5		<b>KOMUNIKACE</b>				<b>1 009 787,26</b>
30	K	56330	<b>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI</b>	M3	3,060	671,00	2 053,26
	W		*plocha po vybouraném betonu, mezi plochou mozaiky a schodiště u zimního stadionu* 24*0,75*0 17		3,060		
32	K	56332	<b>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL DO 100MM</b>	M2	1 788,000	71,00	126 948,00

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
			"plocha po vybouraném betonu, mezi plochou mozaiky a schodiště u zeminho stadionu" 24*0,75		18,000		
			"změna kce parkoviště" 1770		1 770,000		
			<b>Součet</b>		<b>1 788 000</b>		
43	K	582311	<b>DLAZENE KRYTY Z MOZAIK KÓSTEK JEDNOBAREVNÝCH DO LOŽE Z KAMENIVA</b>	M2	18,000	1 821,00	34 578,00
			"plocha po vybouraném betonu, mezi plochou mozaiky a schodiště u zeminho stadionu" 24*0,75		18,000		
86	K	56364	<b>VOZOVKOVE VRSTVY Z RECYKLOVANEHO MATERIÁLU TL DO 200MM</b>	M2	1 770,000	106,00	185 850,00
			"změna kce parkoviště - betonový recyklat" 1770		1 770,000		
37	K	672123	<b>INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2</b>	M2	514,000	19,00	9 766,00
			"původní rozpočet 987 m2"				
			"skutečnost celé plocha parkoviště - změna kce 1506 m2"				
			987 + 1506		514,000		
87	K	574833	<b>ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY MODIFIK AČO 11 TL. 40MM</b>	M2	1 506,000	222,00	334 332,00
			"změna kce parkoviště" 1506		1 506,000		
88	K	574E46	<b>ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+ 16S TL. 50MM</b>	M2	1 506,000	210,00	316 260,00
			"změna kce parkoviště" 1506		1 506,000		
	D	HSV	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>183 789,00</b>
	D	8	<b>Trubní vedení</b>				<b>8 500,00</b>
69	K	897541	<b>VPUST ODVOD ZLABU Z POLYMERBETONU ŠV ŠÍŘKY DO 100MM</b>	KUS	1,000	8 500,00	8 500,00
			"čistící rohož - vana z polymerbetonu 1000x500x80 mm + mřížkový rošt 1000x500x20 mm, napojení potrubí, vsakovací počítač" 1		1,000		
	D	9	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>175 289,00</b>
70	K	91710	<b>OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD</b>	M3	0,500	22 000,00	11 000,00
			"palisády u schodiště u zeminho stadionu" 0,5		0,500		
71	K	919126	<b>RÉZANI BETONOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 300MM</b>	M	24,000	800,00	19 200,00
			"plocha po vybouraném betonu, mezi plochou mozaiky a schodiště u zeminho stadionu" 24		24,000		
72	K	96616	<b>BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU</b>	M3	42,300	3 430,00	145 089,00
			"vybourání základu u napojení na schodiště zeminho stadionu" 0,35*0,75*24		6,300		
			"vybourání základu v místě stání pro kola" 2		2,000		
			"vybourání betonu v trase VD" 4		4,000		
			"vybourání betonu v trase připojky pro V1 / a V1 B" 30		30,000		
			<b>Součet</b>		<b>42,300</b>		
	D	PSV	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>9 078,00</b>
	D	711	<b>Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>				<b>4 950,00</b>
73	K	711712	<b>IZOLACE SACHET DLE SD 37 PROTI ZEM VLHK ASFALT PÁSY</b>	M2	11,000	450,00	4 950,00
			"provedení izolace stávající šachty LOP" 11		11,000		
	D	783	<b>Dokončovací práce - nátěry</b>				<b>4 128,00</b>
74	K	78312	<b>PROTIKOROZ OCHRANA OČEL KONSTR NATEREM VÍCEVRST</b>	M2	1,300	720,00	936,00
			"ochrana obnažených sloupů u zeminho stadionu" 5*0,26		1,300		
75	K	7838A	<b>NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S3</b>	M2	8,400	380,00	3 182,00
			"nátěr bet. konstrukce ve styku schodiště a dlažby u zeminho stadionu" 0,35*24		8,400		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Slavba

Úpravy pro nechtulovou dopravu v prostoru Zimního stadionu a trasy na Hlučák Dodatek

č. 2

Objekt

B - Vícepráce

Soupis

2B - Město

Úroveň 3

## SO 302 - ODVODNĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH PŘED ZIMNÍM STADIONEM

KSO:

Místo

Hradec Králové

OC-CZ

Datum

23. 3. 2021

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové

IC

00268810

DIČ

CZ00268810

Zhotvitel

SOVIS CZ, a.s.

IC

27532208

DIČ

CZ27532208

Projektant:

IC

DIČ

Zpracovatel

IC

DIČ

Poznámky

**Cena bez DPH**

**36 159,49**

DPH základní

Základ daně

36 159,49

Sazba daně

21,00%

Výše daně

7 593,49

snížení

0,00

15,00%

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**43 752,98**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Zhotvitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úpravy pro nemotorovou dopravu v prostoru zimního stadionu a pesy na Hlucák Dodatek č. 2  
Objekt: B - Místypráce  
Soupis: 20 - Město  
Úroveň: 3

### SO 302 - ODVODNĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH PŘED ZIMNÍM STADIONEM

Místo: Hradec Králové  
Zadavatel: Slalutární město Hradec Králové  
Zhotovitel: SOVIS CZ, a.s.

Datum: 23. 3. 2021

Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>36 159,49</b>
0 - VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE	2 188,20
1 - ZEMNÍ PRÁCE	13 898,68
2 - ZÁKLADY	7 507,97
4 - VODOROVNÉ KONSTRUKCE	9 264,64
HSV - Práce a dodávky HSV	3 300,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 300,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úpravy pro nemotorizovanou dopravu v prostoru zimního stadionu a trasy na Hučák Dodatek č. 2  
 Objekt: B - Vícepráce  
 Soupis: 28 Město  
 Uroveň: 3

## SO 302 - ODVODNĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH PŘED ZIMNÍM STADIONEM

Místo: Hradec Králové Datum: 23. 3. 2021  
 Zadavatel: Statutární město Hradec Králové Projektant:  
 Zhotovitel: SOVIS CZ, a.s. Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>36 159,48</b>
D	0		<b>VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE</b>				<b>2 188,20</b>
1	K	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	14,588	150,00	2 188,20
D	1		<b>ZEMNÍ PRÁCE</b>				<b>13 898,68</b>
2	K	131736	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I. ODVOZ DO 12KM	M3	14,588	343,00	5 003,88
	VV		VS1* 2*5*0,1		1,600		
	VV		VS2* 6,4*6,8*0,1		5,452		
	VV		VS3* 16,8*4,8*0,1		7,036		
	VV		<b>Součet</b>		<b>14,588</b>		
4	K	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	15,000	583,00	8 895,00
	VV		*zásyv nepoužívaných LVV v ploše parkoviště* 15		15,000		
D	2		<b>ZÁKLADY</b>				<b>7 507,97</b>
23	K	21381	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	120,320	62,40	7 507,97
	VV		4,4*2,4		10,640		
	VV		6,8*5,2		45,760		
	VV		16,0*4,0		64,000		
	VV		<b>Součet</b>		<b>120,320</b>		
D	4		<b>VODOROVNÉ KONSTRUKCE</b>				<b>9 264,64</b>
10	K	45152	PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	12,032	770,00	9 264,64
	VV		VS1* 4,4*2,4*0,1		1,056		
	VV		VS2* 6,8*5,2*0,1		4,576		
	VV		VS3* 16,0*4,0*0,1		6,400		
	VV		<b>Součet</b>		<b>12,032</b>		
D	HSV		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>3 300,00</b>
D	9		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>3 300,00</b>
23	K	96688	VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHEŤ KOMPLETNÍCH	KUS	2,000	1 650,00	3 300,00
	VV		*odstranění rozbitých skruží a kónusů šachet v ploše parkoviště* 2		2,000		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Slavba

Úpravy pro nemotorovou dopravu v prostoru Zimního stadionu a trasy na Hučák Dodatek

č. 2

Objekt

B - Vícepráce

Soupis

2B - Město

Úroveň 3

**SO 412 - PŘÍPOJKA NN PRO ÚSCHOVNU KOL**

KSO

Místo

Hradec Králové

CC-CZ

Datum

23. 3. 2021

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové

IČ

00268810

DIČ

CZ00268810

Zhotovitel

SOVIS CZ, a.s.

IČ

27532208

DIČ

CZ27532208

Projektant:

IČ

DIČ

Zpracovatel

[REDACTED]

IČ

DIČ

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**50 000,00**

DPH základní  
snižená

Základ daně  
50 000,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
10 500,00  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**60 500,00**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úpravy pro nemotorovou dopravu v prostoru žimního stadionu a hasy na Hučák Dudutěk  
č. 2

Objekt: B - Vico práce

Soupis: 20 - Město

Úroveň: 3

### SO 412 - PŘÍPOJKA NN PRO ÚSCHOVNU KOL

Místo: Hradec Králové

Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové

Projektant:

Zhotovitel: SOVIS CZ, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

#### Náklady ze soupisu prací

50 000,00

7 - PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA

50 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úpravy pro nemotorovou dopravu v prostoru Zimního stadionu a trasy na Hučák Dodatek č.2

Objekt: B - Všepráce

Soupis: 7t Město

Uroveň 3  
**SO 412 - PŘÍPOJKA NN PRO ÚSCHOVNU KOL**

Místo: Hradec Králové

Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel: Stalutární město Hradec Králové

Projektant:

Zhotovitel: SOVIS CZ, a.s.

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>50 000,00</b>
	D	7	PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA				50 000,00
14	K	743F22	ŠKRIN ELEKTROMEROVA V KOMPAKTNÍM PILÍŘI PRO PŘÍMÉ MĚŘENÍ DO 80 A DVOUSAZBOVÉ VČETNÉ VÝSTROJE	KUS	1,000	50 000,00	50 000,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úpravy pro nemotorovou dopravu v prostoru Zimního stadionu a trasy na Hušák Dodatek

6.2

Objekt:

B - Vícepráce

Soupis:

201 - Město

Uroveň 3

**SO701 - Městský mobiliář**

KRSO:

Město:

Hradec Králové

CC-CZ:

Datum:

23. 3. 2021

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové

IČ:

00268810

DIČ:

CZ00268810

Zhotvitel:

SOVIS CZ, s.s.

IČ:

27532208

DIČ:

CZ27532208

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**16 530,00**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
16 530,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
3 471,30  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**20 001,30**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Zhotvitel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úpravy povrchu fotbalového hřiště v prostoru Zimního stadionu a trasy na Huták Dodatky  
č.2

Objekt:

B - Všeobecné

Soupis:

20 - Město

Úroveň 3

**SO701 - Městský mobiliář**

Místo:

Hradec Králové

Datum:

23. 3. 2021

Zadávatel:

Statutární město Hradec Králové

Projektant:

Zhotovitel:

SOVIS CZ, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

**Náklady ze soupisu prací**

**16 530,00**

3 - SVISLÉ KONSTRUKCE

16 530,00

# SOUPIS PRACÍ

Služba: Úpravy pro netrolorovou dopravu v prostoru železničního stanoviště a trasy na Hůlčák Dodatek č. 2

Objekt: B - Vizuální

Soupis: 26 - Město

Drovní 3  
**SO701 - Městský mobiliář**

Místo: Hradec Králové

Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové

Projektant:

Zhotovitel: SOVIS CZ, a.s.

Zpracovatel: [REDACTED]

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>16 530,00</b>
D	3		<b>SVISLÉ KONSTRUKCE</b>				<b>16 530,00</b>
8	K	383390	STOJAN NA KOLA	KS	3,000	5 510,00	16 530,00



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Služba:

Úpravy pro nepřímou dopravu v prostoru Zimního stadiónu a trasy na Hecák Dodatek

č. 2

Objekt:

B - Všepráce

Skupina:

B - Územ.

Úroveň 3:

**SO 701B - Městský mobilní základy**

KSC:

Město:

Hradec Králové

CC-CZ:

Datum:

23. 3. 2021

Zakazatel:

Statutární město Hradec Králové

IC:

00268810

DIČ:

CZ00268810

Zhotovitel:

SOVIS CZ, a.s.

IC:

27532208

DIČ:

CZ27532208

Projektant:

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**75 231,45**

DPH základna

Základ daně

75 231,45

Sazba daně

21,00%

Výše daně

15 798,84

snižena

0,00

15,00%

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**91 030,05**

Projektant

Zpracovatel

Data a podpis

Razítko

Data a podpis

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Data a podpis

Razítko

Data a podpis

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úpravy pro nehmotovou dopravu v prostoru železniční stanice a trasy na Hukák Dodatek  
č. 2

Objekt: B - Vizuální

Soupis: 20 Město

Úroveň: 3

### SO 701B - Městský mobiliář základy

Město: Hradec Králové  
Zadavatel: Statutární město Hradec Králové  
Zhotovitel: SOVIS CZ, a.s.

Datum: 23. 3. 2021

Projektant:  
Zpracovatel:



Kód dílu - Popis	Cena celkem (CZK)
------------------	-------------------

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>75 231,45</b>
0 - VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE	3 142,50
1 - ZEMNÍ PRÁCE	4 210,95
2 - ZÁKLADY	67 878,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úpravy prosetřivotokovou dopravu v prostoru Zimního stadionu a trasy na Hl. ul. Dostálův

Objekt: B - Mobiliářství

Soupis: B - Mobil

Úroveň: SO 701B - Městský mobiliář základy

Místo: Hradec Králové

Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové

Projektant:

Zhotovitel: SOVIS CZ, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>75 231,45</b>
D	0		<b>VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE</b>				<b>3 142,50</b>
1	K	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	20,950	150,00	3 142,50
D	1		<b>ZEMNÍ PRÁCE</b>				<b>4 210,95</b>
2	K	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	20,950	201,00	4 210,95
			"L1 lavičky" 3*0,06*18		3,240		
			"L2 lavičky" 4*0,06*18		2,160		
			"L3 lavičky" 4*0,06*2		0,480		
			"K1 odpadkové koše" 0,04*20		0,800		
			"K2 odpadkové koše" 0,04*4		0,160		
			"S1 Stojany na kola" 2*0,09*7,1		12,780		
			"I11 valcová plocha" 0,45		0,450		
			"V1 vývěška" 4*0,22		0,880		
			<b>Součet</b>		<b>20,950</b>		
D	2		<b>ZÁKLADY</b>				<b>67 878,00</b>
3	K	272314	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	20,950	3 240,00	67 878,00
			"základové patky mobiliáře" 20,95		20,950		

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Úpravy pro mechanizovanou dopravu v prostoru Zimního skladu a trasy na Háj 9, Hradec Králové

Objekt: B - Vybavení

Stavba: P. M. 1

Dílo číslo: **SO 802 - Vegetační úpravy II**

KSCJ: Místo: **Hradec Králové**

CC-432 Datum: **23. 3. 2021**

Zakázatel: **Statutární město Hradec Králové**

IC: **00288810**  
DIČ: **CZ00268810**

Zhotovitel: **SOVIS CZ, a.s.**

IC: **27532208**  
DIČ: **CZ27532208**

Projektant:

IC:  
DIČ:

Zpracovatel:

IC:  
DIČ:

Podpis:

**Cena bez DPH 59 594,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní sazba	59 594,00	21,00%	12 514,74
DPH snížená sazba	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK 72 108,74**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítka

Datum a podpis

Razítka

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítka

Datum a podpis

Razítka

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úpravy pro nemotorovou dopravu v prostoru železničního stávkoviště a trasy na Hučák Dodatek č.2

Objekt: B - Všeobecné

Soupis: 01 - Město

Objekt 3

### SO 802 - Vegetační úpravy II

Město: Hradec Králové  
Zakazatel: Statutární město Hradec Králové  
Zhotovitel: SOVIS CZ, a.s.

Data: 23. 3. 2021

Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>59 594,00</b>
1 - ZEMNÍ PRÁCE	59 594,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úpravy pro neustálenou dopravu v prostoru železničního stádku a trasy na Hůlák-Děstarec

Objekt: B - Vozpřání

Soupis: 01 - Úpravy

Úroveň: **SO 802 - Vegetační úpravy II**

Město: Hradec Králové

Datum: 23. 3. 2021


Zakazatel: Statutární město Hradec Králové

Projektant:


Zhotovitel: SOVIS CZ, a.s.

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>59 594,00</b>
	D	1	<b>ZEMNÍ PRÁCE</b>				<b>59 594,00</b>
10	K	184A2	VYSAZOVÁNÍ KERŮ LISTNATÝCH BEZ BALU VČETNĚ VÝKOPU JAMKY "původní rozpočet 175 ks" "nový výsadbový plán 893 ks"	KUS	718,000	83,00	59 594,00
			893 175		718,000		




## VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ CYKLOSTEZKOU R20 KM 0.020 - OSA-2





PŘÍLOHA č.3



OCHRANNÝ OSTROVOK  
BETONOVÝ ROVNÝ/OBLOUKOVÝ SILNÍČNÍK  
DL. CELKEM 29,8 M, R. 2 M  
S PŘÍD. 0,2100 M Z JEDNOHO RÁDKU  
ZULOVÝCH KOSTEK  
DŘEVINYCH Ø 18 - Ø 12 M, S BOČNÍ OPEROU  
MIN. C25/38-MP-1 VÝŠKA PODSÁZKY 0,20/0,02 M

BETONOVÝ ROVNÝ/OBLOUKOVÝ SILNÍČNÍK  
DŘEVINYCH Ø 18 - Ø 12 M, S BOČNÍ OPEROU  
MIN. C25/38-MP-1 VÝŠKA PODSÁZKY 0,15/0,10/0,02 M

SLEPECKÁ ÚPRAVA  
VETELNĚČKA BARIÉRY  
BETON MIN. C25/38-MP-3  
VÝŠKA PODSÁZKY 0,08 M

PŘÍPRAVA PRÁČNÍ SÍTKY  
PŘED LAŽEJEM

STADION  
HOTEL

LAŽEJEM


KRAJINIKY

VĚZOVÝ JEZO GARBA

SO 453  
SO 454  
SO 455  
SO 456  
SO 457

SO 302  
SO 303  
SO 304  
SO 305  
SO 306  
SO 307  
SO 308  
SO 309  
SO 310  
SO 311  
SO 312  
SO 313  
SO 314  
SO 315  
SO 316  
SO 317  
SO 318  
SO 319  
SO 320  
SO 321  
SO 322  
SO 323  
SO 324  
SO 325  
SO 326  
SO 327  
SO 328  
SO 329  
SO 330  
SO 331  
SO 332  
SO 333  
SO 334  
SO 335  
SO 336  
SO 337  
SO 338  
SO 339  
SO 340  
SO 341  
SO 342  
SO 343  
SO 344  
SO 345  
SO 346  
SO 347  
SO 348  
SO 349  
SO 350  
SO 351  
SO 352  
SO 353  
SO 354  
SO 355  
SO 356  
SO 357  
SO 358  
SO 359  
SO 360  
SO 361  
SO 362  
SO 363  
SO 364  
SO 365  
SO 366  
SO 367  
SO 368  
SO 369  
SO 370  
SO 371  
SO 372  
SO 373  
SO 374  
SO 375  
SO 376  
SO 377  
SO 378  
SO 379  
SO 380  
SO 381  
SO 382  
SO 383  
SO 384  
SO 385  
SO 386  
SO 387  
SO 388  
SO 389  
SO 390  
SO 391  
SO 392  
SO 393  
SO 394  
SO 395  
SO 396  
SO 397  
SO 398  
SO 399  
SO 400


VZOROVÝ PŘÍČNÝ REZ PARKOVIŠTĚM  
PŘED ZIMNÍM STADIONEM R 46 KM 0,835



SITUACE - TRVALKOVÝ ZAHON	
č. listu	3
č. listu	1:25/50
č. listu	D.22
PRÁVA STAVBY PŘI ÚNOSU A PŘI ÚNOSU A PŘI ÚNOSU PŘI ÚNOSU A PŘI ÚNOSU STAVBY ČÁSTI SO 801 VEGETAČNÍ ÚPRAVY-8	
TRANSCONSULT S.R.O. NERUDOVA 87, 602 02 BRNO IČO: 25231101 DIČ: CZ25231101	

Priloha č. 4

- LEGENDA:
- nový strom
  - strom, stromek I - dřevinný
  - stromek - vzrostlý
  - stromek - omladka
  - stromek - výsadba
  - stromek - výsadba
  - stromek - výsadba



### Seznam použitých trvalek

	Název rostliny	Počet kusů	Výška	Doba květu	Barva květu
1	ozdobnice čínská - Miscanthus sinensis 'GRACILLIMUS'	8	až 1,5m	IX. - X.	stříbřitý
2	dochan setý - Penisetum setaceum 'Rubrum'	8	až 1m	VII. - X.	světle červená
3	řebříček - Achillea filipendulina 'Coronation Gold'	15	až 0,8m	VI. - VIII.	žlutá
4	svíčkovec - Gaura lindheimeri 'Whirling Butterflies'	12	až 0,8 m	VI. - VIII.	bílá
5	rozrazil - Veronica longifolia 'Charlotte'	20	až 0,6m	VII. - VIII.	bílá
6	šalvěj hajní - Salvia nemorosa 'Blaukönigin'	23	až 0,7m	VI. - IX.	fialová
7	dračík - Penstemon digitalis 'Husker Red'	12	až 1m	VII. - VIII.	růžová
8	kožoutek plamenný - Lychnis chalcedonica	7	až 0,8m	VI. - VII.	červená
9	metlice trsnatá - Deschampsia caespitosa	6	až 1m	VI. VIII.	-
10	hvězdnice - Aster amellus 'Brilliant'	7	až 0,7m	VIII. - IX.	růžová
11	čistec vlnatý - Stachys byzantina	15	až 0,4m	VI. - VIII.	růžová
12	devaterník - Helianthemum 'Fire Dragon'	17	až 0,2m	VI. - VII.	červená
13	tařice skalní - Alyssum saxatile	12	až 0,3m	V. - VI.	žlutá
14	hlaváček jarní - Adonis vernalis	12	až 0,3m	IV. - V.	žlutá
15	mateřídouška úzkolistá - Thymus serpyllum	14	až 0,15m	VII. - IX.	růžová
16	kakost krvavý - Geranium sanguineum	8	až 0,4m	V. - IX.	růžová
○	Ladoňka bílá - Scilla siberica	85	až 0,3m	III. - IV.	bílá
■	liliochvostec úzkolistý - Eremurus stenophyllus	46	až 1,3m	VII.	žlutá
□	kosatec síťkovaný - Iris reticulata	108	až 20cm	III.	modrá
Δ	šafrán jarní - Crocus vernus (v trávniku, spon 0,2-0,5m x 0,2-0,5m)	458	až 0,15m	III. - IV.	fialová

CELKEM

893