

DODATEK Č. 1



ke smlouvě č. HSAA-1495-4/2021

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „dodatek“)

Článek I.


Smluvní strany

Česká republika – Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy

Sídlo: Sokolská 62, 121 24 Praha 2
IČO: 70886288
DIČ: není plátcem DPH
Zastoupená: plk. Ing. Luděk Prudilem – ředitelem Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 864/28, Praha 1
Číslo účtu: 8107881/0710
Datová schránka: jm9aa6j
Kontaktní osoba: plk. Ing. Dana Dvořáková, vedoucí oddělení provozní a správy majetku
E-mail: 
Telefon: 
(dále jen „objednatel“)

a

Ing. arch. Ivo Herman

Sídlo: Vobůrecká 138, 250 73, Radonice
IČO: 60806800
DIČ: CZ7208255582
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
E-mail:
Telefon:
ČKA: 03243
(dále jen „zhotovitel“)

Článek II.

Základní ustanovení

1. Tento dodatek upravuje podmínky termín plnění díla pro zpracování studie proveditelnosti k možnosti výstavby dočasné hasičské stanice v Praze – Březiněvsi. Dodatek se uzavírá na žádost zhotovitele ze dne 29. 3. 2021, ve které popisuje důvody nemožnosti plnit smluvní závazek v souvislosti s pandemií viru SARS-CoV-2 vyhlášenou Světovou zdravotnickou organizací dne 11. 3. 2020 a s tím související nemožnost osobního projednání záměru s konkrétními úřady.
2. Ze shora uvedeného plyne, že se jedná o překážku nepředvídatelnou a nepřekonatelnou, kterou zhotovitel nemohl ovlivnit. Současně překážka nevznikla až v době, kdy byl zhotovitel v prodlení se splněním závazku. Smluvní strany mají existenci překážky za prokázanou.
3. Po vzájemné dohodě smluvních stran je upraven způsobem uvedeným v čl. III. tohoto dodatku.

**Článek III.
Předmět dodatku**

1. Z důvodu uvedeného v čl. 2 tohoto dodatku se v čl. III. odst. 3 smlouvy mění termín plnění na 7. 4. 2021 pro odevzdání architektonické části objednateli.
2. Zároveň se prodlužuje lhůta pro projednání předběžných stanovisek s dotčenými orgány státní správy do 30. 5. 2021.

**Článek IV.
Závěrečná ustanovení**


1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem. Tento dodatek je vyhotoven v písemné podobě, přičemž jeden (1) výtisk dodatku obdrží zhotovitel a dva (2) objednatel.

Za
V R



ing. arch. Ivo Herman
zhotovitel

Za objednatele: 31-03-2021
V Praze dne ...



pl
řed