

DODATEK č. 10

Číslo Dodatku Statutární město Ostrava 2777D10/2021/OI

Číslo Dodatku Česká republika – Ministerstvo financí

06886-2021-4502-D-0592/02-UV-023-SU0412-10

ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – „Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do Radvanic“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
jednatel: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45
(dále jen „**Ministerstvo financí**“)

a

Statutární město Ostrava

se sídlem: Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451
bankovní spojení: 19-1649297309/0800
zastoupen: Ing. Tomášem Macurou, MBA, primátorem
(dále jen „**právnícká osoba**“)
na straně jedné
(dále v této smlouvě společně označování jako „**objednatel**“)

a

2. **HOCHTIEF CZ a.s.**

se sídlem na adrese: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
IČO: 46678468
DIČ: CZ46678468
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6229
zastoupen: David Horák, ředitel divize Pozemní stavby Morava
a
Ing. Martin Stančík, obchodní ředitel divize pozemní stavby Morava na základě plné moci

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek č. 10 ke Smlouvě o dílo č. 06886-2017-4502-S-0592/02-UV-023-SU0412 ze dne 19. 9. 2017, ve znění dodatků č. 1 až 9 (dále jen „**Dodatek**“).

I. Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany shodně prohlašují a činí nesporným, že mezi sebou uzavřely dne 19. 9. 2017 smlouvu o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – „Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do Radvanic“, která nabyla účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, tj. k datu 21. 9. 2017. Dále dne 9. 11. 2018 smluvní strany uzavřely Dodatek č. 1 ke smlouvě, dne 2. 1. 2019 smluvní strany uzavřely Dodatek č. 2 ke smlouvě, dne 13. 5. 2019 smluvní strany uzavřely Dodatek č. 3 ke smlouvě a dne 9. 8. 2019 smluvní strany uzavřely Dodatek č. 4 ke smlouvě, dne 17. 9. 2019 smluvní strany uzavřely Dodatek č. 5, dne 10. 12. 2019 smluvní strany uzavřely Dodatek č. 6, dne 7. 4. 2020 smluvní strany uzavřely Dodatek č. 7, dne 13. 5. 2020 smluvní strany uzavřely Dodatek č. 8 a dne 10. 9. 2020 smluvní strany uzavřely Dodatek č. 9.
- 1.2 Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“), dohodly **na změně předmětu plnění Smlouvy a změně ceny díla**, ve smyslu dokumentu s názvem „HOCHTIEF – Název akce: Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do Radvanic – Název zprávy: Návrh na změnu závazku ze smlouvy č. 10“ z dubna 2021, vypracovaného zhotovitelem, doručeného objednateli dne 16. 4. 2021, který je veden pod PID: MFCRBXFECB a obsahuje specifikaci změny, včetně zdůvodnění a aktualizovaný rozpočet (dále také „ZZS č. 10“).
- 1.3 Smluvní strany uzavírají tento Dodatek ve smyslu čl. II odst. 2.3 a čl. XXIII. odst. 23.4 Smlouvy za podmínek stanovených Smlouvou, Pravidel Meziresortní komise pro procesování programu řešení revitalizace Moravskoslezského kraje, v souladu se zadávacími podmínkami a v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.

II. Předmět dodatku

- 2.1 Předmětem dodatku je změna předmětu plnění ve smyslu dokumentu s názvem „HOCHTIEF – Název akce: Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do Radvanic – Název zprávy: Návrh na změnu závazku ze smlouvy č. 10“ z dubna 2021, vypracovaného zhotovitelem, doručeného Ministerstvu financí dne 16. 4. 2021, který je veden pod PID: MFCRBXFECB .
- 2.2 V návaznosti na změnu předmětu plnění Smlouvy se smluvní strany dohodly na změně v článku II. Smlouvy.

Čl. II. bod 2.1 odst. 1 až 5 Smlouvy nově zní:

„Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí nabídky zhotovitele, aktualizovaný dokumentem z května 2018 označeným jako „HOCHTIEF - Název akce: Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do Radvanic – Název zprávy: Návrh na změnu závazku ze smlouvy č. 1“, dokumentem ze srpna 2018 označeným jako „HOCHTIEF - Název akce: Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do Radvanic – Název zprávy: Návrh na změnu závazku ze smlouvy č. 2, včetně dodatku č. 1 z října 2018“, dokumentem z listopadu 2018 označeným jako „HOCHTIEF - Název akce: Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do Radvanic – Název zprávy: Návrh na změnu závazku

ze smlouvy č. 3“, dokumentem z dubna 2019 označeným jako „HOCHTIEF - Název akce: Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do Radvanic – Název zprávy: Návrh na změnu závazku ze smlouvy č. 4“ zpracovaným zhotovitelem, dokumentem z dubna 2019 označeným jako „HOCHTIEF - Název akce: Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do Radvanic – Název zprávy: Návrh na změnu závazku ze smlouvy č. 5“ zpracovaným zhotovitelem, dokumentem z června 2019 označeným jako „HOCHTIEF - Název akce: Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do Radvanic – Název zprávy: Návrh na změnu závazku ze smlouvy č. 6“, zpracovaným zhotovitelem a dokumentem z listopadu 2019 (doručeno Ministerstvu financí dne 6. 2. 2020 PID MFCRAXAURJ) označeným jako „HOCHTIEF - Název akce: Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do Radvanic – Název zprávy: Návrh na změnu závazku ze smlouvy č. 7“, zpracovaným zhotovitelem a dokumentem z února 2020 (doručeno Ministerstvu financí dne 1. 4. 2020 PID MFCRAXDVYV) označeným jako „HOCHTIEF - Název akce: Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do Radvanic – Název zprávy: Návrh na změnu závazku ze smlouvy č. 8“, zpracovaným zhotovitelem, dokumentem z května 2020 (doručeno Ministerstvu financí dne 28.7.2020 PID: MFCRAXKUSE) označeným jako „HOCHTIEF – Název akce: Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do Radvanic – Název zprávy: Návrh na změnu závazku ze smlouvy č. 9, dokumentem z dubna 2021 (doručeno Ministerstvu financí dne 16. 4. 2021, PID: MFCRBXFECB) označeným jako „HOCHTIEF – Název akce: Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do Radvanic – Název zprávy: Návrh na změnu závazku ze smlouvy č. 10 (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.

Celková cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 225 610 166,72 Kč (slovy: dvě-stě-dvacet-pět-milionů-šest-set-deset-tisíc-sto-šedesát-šest korun českých a sedmdesát-dva haléřů).

Ministerstvo financí uhradí z celkové ceny bez DPH částku 55 230 543,36 Kč (slovy: padesát-pět-milionů-dvě-stě-třicet-tisíc-pět-set-čtyřicet-tři korun českých a třicet-šest haléřů). Jednotlivé položky Stavby hrazené z finančních prostředků Ministerstva financí jsou uvedeny v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, **aktualizovaném ZZS č. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. a 10.**

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Právnícká osoba uhradí z celkové ceny bez DPH částku 170 379 623,36Kč (slovy: jedno-sto-sedmdesát-milionů-třista-sedmdesát-devět-tisíc-šest-set-dvacet-tři korun českých a třicet-šest haléřů). Jednotlivé položky Stavby hrazené z finančních prostředků právnícké osoby jsou uvedeny v rozpočtu, **aktualizovaném ZZS č. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. a 10.**

Tímto Dodatkem se v návaznosti na změnu ceny díla mění výše bankovní záruky stanovená v čl. II bod 2.7 Smlouvy. **Bankovní záruka** se snižuje na částku **11 281 000,-Kč** (slovy: jedenáct-milionů-dvě-stě-osmdesát-jeden-tisíc korun českých).

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi

údaji uvedenými v těchto dokumentech. Ministerstvo zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu ministerstva. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

- 3.3 Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.
- 3.4 O uzavření tohoto Dodatku rozhodla Rada města Ostravy usnesením číslo 06501/RM1822/99 dne 27. dubna 2021.

V Ostravě dne 28. 4. 2021
Statutární město Ostrava

V Ostravě dne 30. 4. 2021
Za **HOCHTIEF CZ a.s.**

Ing. Tomáš Macura, MBA
primátor

David Horák
ředitel divize
29. 4. 2021

Ing. Martin Stančík
obchodní ředitel divize

V Praze dne 3. 5. 2021
Česká republika - Ministerstvo financí

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX