

Dodatek č.1
Smlouva o dílo č. 2. Bart/ 3639, 5171/ 2021
Ev. č.: 1321100002

Objednatel:

Statutární město Brno, městská část Brno-Bystrc
Sídlo: nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno
zastoupená JUDr. Tomášem Kratochvílem, starostou
IČ: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č.ú. 117590753/0300
Ve věcech technických je oprávněn jednat:
pověřený zaměstnanec ÚMČ Brno-Bystrc (TDI): Ing. Radek Bárta

dále jen objednatel

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: H.K.U., spol. s r.o.
Sídlo: Poděbradova 113, 612 00 Brno
adresa pro doručování: Poděbradova 113, 612 00 Brno
zastoupená: Ing. Jiřím Uhrem, jednatelem společnosti
stavbyvedoucí: Pavel Mokrý
IČO: 25515161 DIČ: CZ 25515161
bankovní spojení, č.ú.: XXXXXXXXXX
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně
oddíl C vložka 29496

dále jen zhotovitel

uzavřeli ke smlouvě o dílo tento dodatek č.1 v tomto znění:

Článek I. Preambule

1. Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, dále jen zákon, rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku „**Úprava plochy před domem Rerychova 2**“ dle projektu ing. Evy Wagnerové z 8/2020, a uzavřel se zhotovitelem smlouvu o dílo.

2. Zhotovitel v průběhu stavebních prací objevil nesrovnalosti mezi projektovou dokumentací a skutečnou situací, které měly zásadní vliv na nákladnost díla. V projektu se uvažuje s bouráním konstrukce betonového pískoviště pouze na povrchu, ve skutečnosti se nacházela rozsáhlá betonová konstrukce i pod jeho povrchem, a to přímo v prostoru budoucí výsadby

solitérních stromů. V návaznosti na tuto okolnost, kterou zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, se zhotovitel a dodavatel dohodli na změně smlouvy o dílo.

Článek II. Změny smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že v Článku I. Předmět smlouvy se mění odst. 1.1, který nově zní:

1.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele práce „Úprava plochy před domem Rerychova 2“ dle projektu Ing. Evy Wagnerové z 8/2020 (dále jen projekt) spočívající v odstranění dlažby, betonového pískoviště a 4 ks lavic, položení nových pochůzných tras z betonových obrubníků 100/250/80 a 500/250/80.

Plocha z česaného betonu 2000x1000 mm uvedená v projektu nebude realizována. Bude nahrazena pokládkou z betonových obrubníků 100/250/80 a 500/250/80, kam budou osazeny 2 kvalitní parkové lavice s opěradlem (ocelová kostra a dřevěný rošt z hranolů z akátového dřeva) dle projektu.

Podle projektu bude založena nová trávnicková plocha, do které budou na podzim vysazeny jednotlivé cibule Ladoněk/Scilla siberica/ v počtu 500 ks. Do trávnickové plochy budou rovněž osazeny 3 ks stromů, a to malokorunné muchovníky /Amelanchier arborea Robin Hill/, kotvené na 3 kůly s pružným úvazkem a zamulčované.

Dále budou provedeny práce v projektu neuvedené:

- vybourání betonové konstrukce pískoviště skryté pod povrchem
- doplnění kvalitní zeminy do prostoru po vybourané betonové konstrukci pískoviště, aby byl zaručen zdárný růst stromů
- výškové sjednocení upravené plochy a okolního terénu
- výšková úprava dvou poklopů u kanalizačních šachet dle požadavku Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.

Zhotovitel zajistí vytýčení všech inženýrských sítí v místě stavebních prací.

2. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že v Článku IV. **Cena díla** se mění odst. 4.1, který nově zní:

4.1 Cena díla je oběma stranami sjednána v souladu se zákonem č. 526/90 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, včetně DPH celkem ve výši: **487.938,- Kč**

DPH činí : **84.683,- Kč**

cena bez DPH: **403.255,- Kč**

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

- změnový list č.1


2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož níže připojují své podpisy.


4. Tento dodatek bude uveřejněn prostřednictvím registru smluv zřízeného zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Objednatel zašle dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádí, že tento dodatek neobsahuje obchodní tajemství a prostřednictvím registru smluv bude uveřejněn text tohoto dodatku tak jak to vyžaduje zákon o registru smluv.

5. K podpisu smlouvy je na základě usnesení Z 8/1., bod 3.06 ze dne 19.11.2018 a Metodiky pro zadávání veřejných zakázek schválených usnesením RMČ 8/13., bod 6.2.03 ze dne 08.01.2020 oprávněna místostarostka MČ Brno-Bystrc Ing. Eva Harangiová.

V Brně dne: 26.4.2021



objednatel



zhotovitel

Za správnost: Ing. Bárta

Ba