

## **Dodatek č. 1 ke SMLOVĚ O DÍLO**

č. objednatele: **05/14/2192/16**, č. zhotovitele: **371/2016**, uzavřené dne **20.07.2016**  
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění účinném  
ke dni uzavření této smlouvy (dále jen „občanský zákoník“)

**Objednatel: MĚSTO TŘEBÍČ**

se sídlem v Třebíči, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč  
zastoupené Vladimírem Malým, místostarostou, pověřeným k podpisu  
smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č. 40/2/ZM/2015 ze dne  
19.03.2015

Bankovní spojení: KB Třebíč

č. ú. 329-711/0100

IČ: 00290629, DIČ: CZ00290629

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace:

Mgr. Pavel Kraus, e-mail: [p.kraus@trebic.cz](mailto:p.kraus@trebic.cz)

Ing. Tomáš Nováček, e-mail: [t.novacek@trebic.cz](mailto:t.novacek@trebic.cz)

(dále jen „Objednatel“)

**Zhotovitel: POZEMSTAV TŘEBÍČ, spol. s r. o.**

se sídlem Hrotovická 191, 674 01 Třebíč

zastoupen Ing. Liborem Březinou, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: Waldviertler Sparkasse, pobočka Třebíč

č. ú.:

IČ: 18127754

DIČ: CZ18127754

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace:

Zapsaný v Obchodním rejstříku u KS Brno, oddíl C, vložka 1855

(dále jen „Zhotovitel“)

### **I.**

Nad rámec sjednaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce, které byly odsouhlaseny oběma smluvními stranami. Jedná se o vícepráce spočívající v odřezání ocelových konzol a trubek, odstranění dřevin, zapravení střešních říms, doplnění zateplovacího systému u parapetů, úprava střešní krytiny v místě napojení nového zateplení, osazení lemování zdí z poplastovaného plechu a úprava svodu hromosvodu.

Dále se smluvní strany dohodly, že nebudou provedeny práce v podobě tenkovrstvé silikonové omítky na vnitřních zateplovacích stěnách bývalé kotelny.

## II.

**V článku VI – Cena za provedení díla a platební podmínky se dosavadní text odst. 1 ruší a nahrazuje se tímto textem:**

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy (dílo) je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele do zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku, zpracované na základě projektové dokumentace včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaných objednatel, a činí celkem:

### Rekapitulace

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH	<b>396.625,00 Kč</b>
Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH	5.484,00 Kč
<b>Cena celková bez DPH</b>	<b>402.109,00 Kč</b>

Slovy: (cena bez DPH) čtyřistadvaceticstodevět korun českých.

## III.

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým obsahem souhlasí.
4. Tento dodatek byl vyhotoven ve **třech stejnopisech**, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení. Všechny tři stejnopisy mají právní sílu originálu.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je: příloha č. 1 – položkový rozpočet víceprací a méněprací.

V Třebíči, dne 19.08.2016

V Třebíči, dne 19.08.2016

Objednatel  
**Město Třebíč**

Zhotovitel  
**POZEMSTAV TŘEBÍČ, spol. s r. o.**

.....  
Vladimír Malý  
místostarosta

.....  
Ing. Libor Březina  
jednatel společnosti