

Harmonogram - SSÚD Kocourovce

D35 Obnova protismykových vlastností - celý úsek

Harmonogram - SSÚD Kocourovce																																																			
D35 Obnova protismykových vlastností - celý úsek																																																			
měsíc	5./2021					6.					7.					8.					9.					10.					11.					12.															
týden	18	19	20	21	22	22	23	24	25	26	26	27	28	29	30	30	31	32	33	34	35	35	36	37	38	39	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	48	49	50	51	52										
Nedestruktivní obnova protismykových vlastností vozovky (PVV) a obnova makrotextury povrchu vozovky											Předpoklad max DIO 3																																								
Ošetření vozovek vytvrzujícím postřikem																																																			
Administrace, Přípravné a dokončovací práce																																																			

HMG může být o 1 - 2 týdny posunut.

Termín a rozsah provádění bude konzultován s technikem SSÚD

DIO zajistí zhotovitel dle rámcové smlouvy. Termín provádění bude konzultován s technikem SSÚD.


Jednotlivé uzavírky budou řešeny v souladu s Provozní směrnici 11/17 (plánování a provádění pracovních míst na dálnicích)

Budou použita schémata dle platné příručky - DK 230, DK 240 (DIO přechodné SDZ před zúžením ze 2 pruhů na 1)

DIO předpoklad uzavírka dl. 2000 m/den

V případě nenadálé události (nehoda), nebo při tvorbě kongesce - dopravní zácpy, ucpání dopravy, dojde k přerušení prací a dopravní omezení bude odklizen.

Operativní pracoviště budou realizována v souladu s podmínkami rozhodnutí vydaného MD pod. č.j. 720/2018-120-SSU/2 ze dne 2.1.2019


 Datum: 2021.05.03
 11:04:01 +02'00'

Digitálně podepsal: 

Datum: 03.05.2021 20:49:28 +02:00