

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 12. 5. 2020 podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Česká republika - Úřad práce České republiky
sídlo: Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7
zastoupena: Mgr. Alicí Kalouskovou, ředitelkou Krajské pobočky ÚP ČR v Karlových
Varech
IČO: 72496 991
Fakturační adresa: ÚP ČR - Krajská pobočka v Karlových Varech, Závodní 385/98, 360 01,
Karlovy Vary
Kontaktní adresa: ÚP ČR - Krajská pobočka v Karlových Varech, Kontaktní pracoviště
Sokolov, k rukám xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Jednoty 654, 356 01 Sokolov
Bankovní spojení: Česká národní banka
č. ú.: 47825341/0710
ID datové schránky: ukuzprq
(dále jen objednatel)

a

ISSO – Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.

se sídlem: Pohraniční stráž 255, 357 03 Svatava
zastoupena: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatelem společnosti
IČ: 18248675
DIČ: CZ18248675
ID datové schránky: 4dkue9q
(dále jen zhotovitel)

I. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo ze dne 12. 05. 2020 byla uzavřena na základě nabídky zhotovitele ze dne 11.11.2019 podané v rámci zadávacího řízení uveřejněného na profilu zadavatele pod systémovým číslem N006/19/V00030510 pro podlimitní veřejnou zakázku „ÚP ČR – Cheb – rekonstrukce budovy, třída Svobody 52“ (dále jen „smlouva“)
2. Předmětem tohoto dodatku je ujednání o dalším způsobu zajištění řádného provedení díla formou složení peněžní částky na účet objednatele. Smluvní strany tímto shodně prohlašují, že zajištění řádného provedení díla bylo v souladu se smlouvou o dílo realizováno formou bankovní záruky, jejíž platnost z důvodu posunu časového harmonogramu prací skončila před dokončením a předáním díla.
3. Smluvní strany se dohodly, že bankovní záruku za řádné provedení díla (tj. za dodržení smluvních podmínek a doby plnění díla) lze nahradit jistotou ve formě složení peněžní částky ve výši 1.000.000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) na účet objednatele č. 6015-47825341/0710, pod variabilním symbolem 18248675 (dále jen „jistota“).

Pro poskytnutí jistoty, její čerpání a vrácení platí následující pravidla:

- 3.1 Jistota musí být připsána na účet objednatele nejpozději ke dni účinnosti tohoto dodatku.

3.2 Jistota za řádné provedení díla se bude vztahovat na následující situace, jež objednatelé opravňují k čerpání jistoty:

- a) zhotovitel neplní předmět veřejné zakázky (dílo) v souladu s podmínkami smlouvy o dílo, nebo
- b) zhotovitel neplní termíny provádění předmětu veřejné zakázky podle časového harmonogramu prací, který je přílohou smlouvy o dílo, nebo
- c) zhotovitel neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude dle smlouvy o dílo povinen.

3.3 Jestliže výše složené jistoty v důsledku jejího čerpání nebo z jiných důvodů klesne pod sjednanou výši, je zhotovitel povinen ji do deseti dnů poté, co se o této skutečnosti dozví, doplnit na původní výši.

3.4 Zůstatková výše složené jistoty bude objednatelům zhotoviteli vrácena do deseti dnů ode dne řádného předání a převzetí díla.

3.5 Zhotovitel nemá právo na jakékoliv úroky ze složené jistoty.

4. Předmětem dodatku je rovněž úprava výše uvedené smlouvy o dílo spočívající ve změně termínu dokončení díla z důvodu nutnosti provedení více prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění díla a které bude třeba realizovat.
5. V souvislosti s výše uvedeným se mění čl. VIII. odst. 2. smlouvy o dílo, jenž bude nadále tohoto znění: Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude postupovat v termínech stanovených závazným časovým harmonogramem, který je jako příloha nedílnou součástí této smlouvy, přičemž se zavazuje dílo dokončit a předat nejpozději v termínu do 30.6.2021. V souvislosti s tímto se mění závazný časový harmonogram prací, jehož nové znění tvoří přílohu smlouvy o dílo a je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.

II. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou ze smluvních stran a účinnosti dnem řádného uveřejnění v registru smluv ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
3. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
4. Nedílnou součástí dodatku je jeho příloha č. 1, a to závazný časový harmonogram prací.

V Karlových Varech dne

Ve Svatavě dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Alice Kalousková
ředitelka krajské pobočky

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
jednatel společnosti



HARMONOGRAM STAVBY - REKONSTRUKCE ÚŘADU PRÁCE V CHEBU

	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021
1. zemní práce													
2. sadové úpravy													
3. základy													
4. svislé konstrukce													
5. vodorovné konstrukce													
6. úpravy povrchů													
7. podlahové konstrukce													
8. výplně otvorů													
9. bourání konstrukcí													
10. izolace proti vodě, injektáž													
11. izolace tepelné													
12. ZTI + ÚT + VZT													
13. konstrukce zámečnické													
14. obklady a dlažby													
15. podlahové krytiny													
16. konstrukce SDK													
17. silnoproud + slaboproud													
18. výtah													
19. malby a nátěry													
20. dokončovací práce													
21. kompletace, úklid													