

## DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci (dále jen „dodatek č. 2“)

### Smluvní strany

#### Objednatel:

**Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace**  
Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava  
IČO : 00095711  
DIČ : CZ 00095711  
Zapsán v obch. rejstříku : vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988  
Středisko: Frýdek-Místek  
Horymírova 2287, 738 33 Frýdek-Místek  
Zastoupeno vedoucím střediska: **Ing. Radomír V. V.** na základě pověření ředitele

Pověřen k jednání ve věcech realizace stavby: **Ing. Jiří Kozubek** vedoucí TSÚ střediska  
**Ing. Milan Čížek** mostní technik střediska

(dále jen v části „B“ **objednatel** a v části „C“ **příkazce**)

#### Zhotovitel:

**Ing. Stanislav Fuchs – F projekt**  
Wintrova 928/22, 747 06 Opava  
IČO : 47637781  
DIČ : CZ6109030026  
Zastoupen : **Ing. Stanislav Fuchs**  
Tel : **607130232**  
e-mail: **fuchs.projekt@post.cz**  
Zastoupen : **Ing. Stanislav Fuchs**  
Zapsán v obch. rejstříku : Nezapsán v OR  
Živnostenský list: Vydal Okresní úřad Opava, 4.1. 1993  
č. 93/711560/5673/4519A  
Bankovní spojení : **ČSOB p.o.b. Opava, č.ú. : 15126873300300**  
Pověřen k jednání ve věcech smlouvy a realizace stavby: **Ing. Stanislav Fuchs**

(dále jen v části „B“ **zhotovitel** a v části „C“ **příkazník**)

### I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 22.6.2020 smlouvu na zpracování projektové dokumentace na stavbu „Silnice III/48413 rekonstrukce propustku ev.č. 48413-9P v km 1,413 v obci Janovice“ a výkon inženýrské činnosti k této akci (dále jen „smlouva“).
2. Vzhledem k tomu, že stavební úřad ani po uplynutí 56 dnů od podání žádosti zatím nezačal stavební řízení, nelze očekávat, že by správní řízení, včetně nabytí právní moci, bylo ukončeno do data uvedeného v dodatku č. 1 smlouvy. Protože tuto skutečnost nebylo možno předvídat ani ji ovlivnit, smluvní strany se dohodly uzavřít tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo.

### II.

1. Smluvní strany se dohodly, že v části B čl. IV. Doba a místo plnění se text v odstavci 1. , v druhé větě mění následovně:

Termín předání DSP dle čl. III. odst. 2 bod 2.1 této smlouvy: do **31.8.2021**

2. Smluvní strany se dohodly, že v části C článku XIV. Doba a místo plnění se v odstavci 1. nahrazuje poslední věta původního textu tímto textem:

Termín předání stavebního povolení s NPM: do **31.8.2021**

### III.

1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ

Ing. Soňa Petráková

Ve Frýdku-Místku dne: 28.4.2021

Mo  
stř  
Hory

vedoucí střediska

V Opavě dne: 27.4.2021

**F projekt**

Ing. FUCHS STANISLAV  
747 03 OPAVĚ, WILHELMOVA 22

Ing. Stanislav Fuchs  
zodpovědný projektant