

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci (dále jen „dodatek č. 2“)

Smluvní strany

Objednatel: Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
Tel : 558 404 585
Zastoupena vedoucím střediska Ing. Radomírem Vlkem na základě pověření ředitele
IČO : 00095711
DIČ : CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku : vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Středisko: Frýdek-Místek
Horymírova 2287, 738 33 Frýdek-Místek
Bankovní spojení : Komerční banka a.s., Frýdek-Místek
Číslo účtu 28330781/0100
Pověřen k jednání ve věcech smlouvy Ing. Radomír Vlk – vedoucí střediska Frýdek-Místek
Pověření k jednání ve věcech technických a realizace smlouvy: Ing. Jiri Kozuch – vedoucí TSÚ střediska Frýdek-Místek
Ing. Soňa Petřiková – pracovník střediska Frýdek-Místek

(dále jen v části „B“ objednatel a v části „C“ příkazce)

Zhotovitel: Dopravní projektování, spol. s r.o.
Se sídlem: 28. října 3388/111, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Tel : 595 155 011
Zastoupen : Ing. Miroslavem Bezděkem, jednatelem společnosti
IČO : 253 61 520
DIČ : CZ25361520
Zapsán v obch. rejstříku : vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 15152
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s. číslo účtu 19-6362900257/0100
Pověřen k jednání ve věcech smlouvy: Ing. Miroslav Bezděk, jednatel společnosti
Pověřen k jednání ve věcech Technických a realizace smlouvy: Ing. Libor Habrňák, vedoucí profesní skupiny

(dále jen v části „B“ zhotovitel a v části „C“ příkazník)

Vypracování PD ve stupni PDPS a DSP na akci: Souvislá oprava silnice č. III/01140 od hranice okresu po křižovatku se silnicí č. III/4735 v Žermanicích

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 4.6.2020 smlouvu na zpracování projektové dokumentace na „Souvislá oprava silnice č. III/01140 od hranice okresu po křižovatku se silnicí č. III/4735 v Žermanicích“ a výkon inženýrské činnosti k této akci (dále jen „smlouva“). Dodatkem č. 1 byl prodloužen termín pro výkon inženýrské činnosti do 30.4.2021.
2. Vzhledem ke skutečnosti, že se příslušný stavební úřad potýká s výpadkem a dlouhodobou nepřítomností kompetentních pracovníků v důsledku epidemie koronaviru, se smluvní strany dohodly uzavřít tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo.

II.

1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu. V části C článku XIV. Doba a místo plnění se text v odstavci 1 mění následovně:
Příkazník je povinen podat žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí dle čl. III odst. 2 této smlouvy a předat příslušná rozhodnutí s nabytím právní moci a povolení příkazci v těchto termínech:
 - do 31.8.2021.

III.

1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ

Ing. Soňa Petřková

Ve Frýdku-Místku dne: 28.4.2021

Moravská
př
síř
Horymbo
stek

Ing. Radouš Uk
vedoucí střediska

V Ostravě dne: 22.04.2021

Dopravní projektování, spol. s r.o.

28. října 3388/111 -3-

702 00 Moravská Ostrava

IČ: 252 61 5961520

Ing. Miroslav Bezdek
jednatel společnosti