

## Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci

### I.

#### Smluvní strany

##### Objednatel:

**Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace**  
Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava  
IČO : 00095711  
DIČ : CZ 00095711  
Zapsán v obch. rejstříku : vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988  
Středisko: Frýdek-Místek  
Horymírova 2287, 738 33 Frýdek-Místek

Zastoupeno vedoucím střediska: **Ing. Radomír Vlk** na základě pověření ředitele  
Pověřen k jednání ve věcech smlouvy: **Ing. Radomír Vlk** - vedoucí střediska  
Pověřen k jednání ve věcech realizace stavby: 1) **Ing. Jiří Kožuch** - vedoucí TSÚ střediska  
2) **Ing. Milan Čitta** - mostní technik střediska

(dále jen v části „B“ **objednatel** a v části „C“ **příkazce**)

##### Zhotovitel:

**Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.**  
Se sídlem: Venclíkova 478/55, 700 30 Ostrava-Výškovice  
Provozovna: Starobělská 3151/83, 700 30 Ostrava-Zábřeh  
Doručovací adresa: Starobělská 3151/83, 700 30 Ostrava-Zábřeh  
Tel : 603 266 374  
Zastoupen : **Ing. Pavel Kurečka** - jednatel  
**Ing. Kateřina Kurečková** - jednatel  
IČO : 27764613  
DIČ : CZ 27764613  
Zapsán v obch. rejstříku : OR vedený KS v Ostravě, oddíl C, vložka 29142  
Bankovní spojení : **Komerční banka a.s., číslo účtu 25-66789102670110**  
Pověřen k jednání ve věcech smlouvy: **Ing. Pavel Kurečka** - jednatel  
Pověřen k jednání ve věcech realizace stavby: **Ing. Kateřina Kurečková** - jednatel

(dále jen v části „B“ **zhotovitel** a v části „C“ **příkazník**)

### II.

1. Smluvní strany dne 09.12.2020 uzavřely smlouvu na: Zpracování ZPD v rozsahu PDPS a DSP na stavbu: „**Silnice III/01146 – propustek ev.č. 01146-5P v obci Nýdek**“.

Zpracování ZPD v rozsahu PDPS a DSP na: „Silnice III/01146 – propustek ev.č. 01146-5P v obci Nýdek“

2. Z důvodu nevhodně umístěných vedení inženýrských sítí bude nutno navrhnout nový propustek jako atypický, provést přeložku vodovodu, navrhnout záporové pažení při úplném překopu silnice a dále navrhnout provizorní přemostění přes výkop během stavby. Z těchto důvodů bude nutno změnit rozsah dokumentace z DSP na DUSP.
3. Vzhledem ke změnám v rozsahu projektové dokumentace bude nutno upravit termíny plnění.
4. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1.

### III.

1. Smluvní strany se dohodly, že v části B, článku III. **Předmět plnění** se záhlaví odstavce 2.1 nahrazuje novým zněním:

#### 2.1. Projektová dokumentace pro společné povolení (DUSP)

2. Smluvní strany se dohodly, že v části B, článku IV. **Doba a místo plnění** se odstavec 1 nahrazuje novým zněním:

Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla v těchto termínech:

- a) projektovou dokumentaci pro společné povolení (**DUSP**) dle čl. III. odst. 2 bod 2.2 této smlouvy **do 30.6.2021**,
  - b) projektovou dokumentaci stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby (**PDPS**) dle čl. III. odst. 2 bod 2.1 této smlouvy **do 2 týdnů po nabytí právní moci společného povolení**.
3. Smluvní strany se dohodly, že v části B, článku VII. **Cena díla** se odstavec 1 nahrazuje textem

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

| Části díla         |  | Cena bez DPH (v Kč) | DPH 21 % (v Kč)  | Cena včetně DPH (v Kč) |
|--------------------|--|---------------------|------------------|------------------------|
| 1. část            | Zaměření (polohopis výškopis) + průzkumy (čl. III, odst. 3 smlouvy)                              | 9 000,00            | 1 890,00         | 10 890,00              |
|                    | <b>1. část celkem</b>  |                     |                  |                        |
| 2. část            | PD pro společné povolení (DUSP) (čl. III odst. 2 bod 2.1. smlouvy)                               | 49 000,00           | 10 290,00        | 59 290,00              |
|                    | <b>2. část celkem</b>  |                     |                  |                        |
| 3. část            | PD stavby pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby (PDPS) (čl. III odst. 2 bod 2.2. smlouvy) | 12 000,00           | 2 520,00         | 14 520,00              |
|                    | Plán BOZP  | 8 000,00            | 1 680,00         | 9 680,00               |
|                    | <b>3. část celkem</b>  | 20 000,00           | 4 200,00         | 24 200,00              |
| <b>Cena celkem</b> |  | <b>78 000,00</b>    | <b>16 380,00</b> | <b>94 380,00</b>       |

4. Smluvní strany se dohodly, že v části C, článku XIV. **Doba a místo plnění** se odstavec 1, písmeno a) nahrazuje textem:



Příkazník je povinen podat žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí dle čl. III odst. 2 této smlouvy a podat žádost o vydání společného povolení v termínu:

a) **do 31.8.2021**

#### IV.


1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č.1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodatek přezkoumal ve vztahu k veřejné zakázce:

  
.....  
  
Ing. Soňa Petřková


Ve Frýdku-Místku dne: 28.4.2021

  
Morav  
př  
stře  
Ulov

  
Ing. Radomír Vlk  
Vedoucí střediska Frýdek-Místek

V Ostravě dne: 13.4.2021

Ing. Pavel Kurečka  
**MOSTY s.r.o.**  
Starobělská 3151/83, 700 30 Ostrava  
mobil: 725 221 121

  
Ing. Pavel Kurečka  
jednatel společnosti