

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, příspěvková organizace

se sídlem Plzeň, PSČ 301 21

IČO 712 498 77

zapsaná v OR vedeném u KS v Plzni, oddíl Pr, vložka 668

zastoupena **Ing. Erichem Benešem**, ředitelem

(dále jen „**objednatel**“)

a

e-Rozvoj.cz, s.r.o.

IČO: 28677943

DIČ: CZ28677943

se sídlem: 511 01 Ohrazenice

zapsaná v OR vedeném KS v Hradci Králové oddíl C, č. vl. 38286

číslo účtu: 224308194/0300

zastoupený **Ing. Petrem Ponikelským**, jednatelem

(dále jen „**zhotovitel**“)

tento

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 21.4.2020

podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku

(dále jen „**Smlouva**“)

1. Základní ustanovení

- 1.1 Zhotovitel a objednatel uzavřeli dne 21.4.2020 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající ve vypracování strategického dokumentu „Strategie Plzeňské aglomerace“, za podmínek uvedených v předmětné Smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“).
- 1.2 Z důvodu chybějících informací nutných pro plnění třetí části díla (tj. Zpracování finančního rámce ITI dle závazných informací, které budou k dispozici v době platnosti této smlouvy dle odst. 2.1.4. Smlouvy a Dopracování strategie dle odst. 2.1.5. Smlouvy), uzavřely smluvní strany dodatek č. 1 ke Smlouvě, kterým odložily realizaci této části díla.
- 1.3 Vzhledem ke skutečnosti, že ani k dnešnímu dni nejsou informace řídicích orgánů natolik kompletní a závazné, aby bylo možné smysluplně (z pohledu budoucího použití v řízení ITI) dokončit třetí část díla (tj. Zpracování finančního rámce ITI dle závazných informací, které budou k dispozici v době platnosti této smlouvy dle odst. 2.1.4. Smlouvy a Dopracování strategie dle odst. 2.1.5.

Smlouvy), dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto dodatku, jehož předmětem je omezení rozsahu díla a tomu odpovídající snížení ceny díla.

2. Předmět dodatku

2.1 S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1. a na vzájemné obchodní vztahy se smluvní strany dohodly na změně následujících ustanovení Smlouvy:

2. Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou provést pro objednatele plnění spočívající ve vypracování Strategie. Předmět smlouvy je podrobně specifikován v příloze č. 1 Předmět zakázky, která je nedílnou součástí této smlouvy a skládá se zejména z těchto částí:

2.1.1. Analytická část

2.1.2. Návrhová část

2.1.3. Dopracování návrhové části strategie;

další části předmětu smlouvy uvedené v příloze č. 1: 3. *Dopracování implementační části strategie*; 4. *Zpracování finančního rámce ITI v rozsahu a formátu* a 5. *Dopracování Strategie Plzeňské aglomerace 2021+ – se vypouští bez náhrady.*

2.2 S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1. a na vzájemné obchodní vztahy se smluvní strany dohodly na zrušení následujících ustanovení Smlouvy:

3. Termín provádění díla

3.4. Zrušeno

2.3 S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1. a na vzájemné obchodní vztahy se smluvní strany dohodly na změně následujících ustanovení Smlouvy:

4. Cena za dílo

4.1. Cena díla dle čl. 2. se sjednává ve výši 300.000,- Kč (slovy: tři sta tisíc Korun českých) bez DPH. K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši. Celková částka bude fakturována dle etap uvedených v odstavci 4.4.

2.4 S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1. a na vzájemné obchodní vztahy se smluvní strany dohodly na změně následujících ustanovení Smlouvy:

4. Cena za dílo

4.4. Právo na zaplacení ceny díla vzniká okamžikem řádného dokončení a předání částí díla ve dvou etapách:

1. do 31. 5. 2020 (návrh a projednání části díla dle odst. 2.1.1 a 2.1.2) Kč 160.000,-- (bez DPH)

2. do 31. 8. 2020 (části díla dle odst. 2.1.3) Kč 140.000,-- (bez DPH)

Objednatel je povinen cenu díla zaplatit na základě faktury zhotovitele, když splatnost činí 14 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Faktura zhotovitele může být zaslána objednateli i elektronickou poštou.

- 2.5 Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniklo žádné právo na úhradu zvýšených nákladů spojených s omezením rozsahu díla. Zhotovitel souhlasí s výše uvedenou nově ujednanou cenou díla, prohlašuje, že tato mu již byla uhrazena a jiných případných nároků nad rámec ceny díla se tímto výslovně vzdává.
- 2.6 Objednatel souhlasí s výše uvedeným novým vymezením rozsahu díla, prohlašuje, že tento rozsah díla byl zhotovitelem beze zbytku splněn a řádně protokolárně předán.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají uzavřením tohoto dodatku nedotčena.
- 3.2 Smlouva se řídí právním řádem ČR.
- 3.3 Změny a doplňky je možno činit pouze písemnou Smlouvou.
- 3.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů.
- 3.5 Smluvní strany výslovně berou na vědomí a souhlasí s uveřejněním smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů a výslovně konstatují, že ve smlouvě nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (např. obchodní tajemství). Povinnost zveřejnění smlouvy v registru smluv podle příslušného zákona nese objednatel.
- 3.6 Dodatek se vyhotovuje v jednom stejnopise opatřeném el. podpisy oprávněných zástupců.
- 3.7 Na důkaz souhlasu se skutečnostmi shora uvedenými připojují účastníci níže své vlastnoruční podpisy.

Datováno viz. el. podpisy účastníků

**Útvar koordinace evropských projektů
města Plzně, příspěvková organizace**

e-Rozvoj.cz, s.r.o.

Ing. Erich Beneš, ředitel

Ing. Petr Ponikelský, jednatel